



Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 рік

1.	230	Міністерство охорони здоров'я України
	(КПКВК ДБ ¹)	(найменування головного розпорядника)
2.	2301000	Апарат Міністерства охорони здоров'я України
	(КПКВК ДБ ¹)	(найменування відповідального виконавця)
3.	2301630	0763 Відновлення і розвиток стійкої національної моделі медичної галузі України
	(КПКВК ДБ ¹)	(КФКВК ²) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Громадське здоров'я
2	Медична реформа

5. Мета бюджетної програми

Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя населення країни

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відновлення та покращення доступу до основних медичних послуг
2	Задоволення нових та невідкладних потреб у медичних послугах
3	Забезпечення фінансового захисту у надзвичайній ситуації

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3 955 113,0	3 955 113,0		636 485,1	636 485,1		-3 318 627,9	-3 318 627,9
	потреб у сфері охорони психічного здоров'я		590500,3	590500,3		81920,0	81920,0		-508580,3	-508580,3



АСУД "ДОК ПРОФ 3"
Міністерство охорони здоров'я України
Підписання КЕП Карчевич Марія Володимирівна
3FAA9288358EC003040000008CA02F004966D600
Мітка часу: 25.02.2025 14:01:39

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Часткове виконання напрямку "Задоволення нових та невідкладних потреб у сфері охорони психічного здоров'я та реабілітації" пов'язане з тим, що у 2024 році МОЗ було розпочато реформу систему охорони психічного здоров'я, у тому числі щодо змінення підходів до надання спеціалізованої психіатричної допомоги та унормування діяльності Центрів психічного здоров'я. Результатом чого на початку 2025 року Верховною Радою України було ухвалено Закон України №12030 "Про систему охорони психічного здоров'я", який, в свою чергу, дасть можливість якісної реалізації вищевказаного напрямку. Договір з Організацією ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС) щодо виконання робіт з відновлення мережі закладів, що надають послуги у сфері охорони психічного здоров'я та реабілітації, знаходиться на фінальній стадії узгодження зі Світовим банком. Після укладання даного договору, будуть відібрані консультанти з юридичного супроводу психічного здоров'я та юридичного супроводу реабілітації, в тому числі, з метою якісного впровадження та здійснення моніторингу реалізації заходів договору з ЮНОПС. Договори щодо закупівлі та поставки реабілітаційного обладнання для ЗОЗ укладені. Наразі триває поставка обладнання по всій території України. Через збройну агресію з боку російської федерації проти України та постійні обстріли міст на сході та півдні військами агресора, терміни поставок постійно зміщуються. Завершення поставок планується в I півріччі 2025 року.

2	Подальше вдосконалення та зміцнення первинної медико-санітарної допомоги відповідно до напрямків реформ	663802,0	663802,0	392284,6	392284,6	-271517,4	-271517,4
---	---	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Заходи напрямку "Подальше вдосконалення та зміцнення первинної медико-санітарної допомоги" виконані частково. Фінансування заходів частково здійснюється за кредитні кошти Банку розвитку Ради Європи за Рамковою угодою від 11.06.2024 року, яка набрала чинності 24.07.2024 року. Використання коштів здійснюється з дотриманням умов Рамкової угоди, зокрема положень Листа про вибірку та фінансову інформацію, датованого 04.09.2024 року. У зв'язку з довготривалим погодженням умов вибірки коштів позики зі сторони Банку розвитку Ради Європи, зокрема щодо відсотку співфінансування заходів, першу вибірку коштів на реалізацію заходів було здійснено 07.11.2024. Закупівлі здійснювалися з дотриманням правил та процедур Світового банку в системі "Prozorro", що зайняло тривалий час. Також розбіжності між запланованими та фактичними витратами пов'язані з різницею в курсі валют при плануванні витрат, припинення дії договору консультанта з вдосконалення та зміцнення первинної медичної допомоги. Діючі договори виконуються. Наразі на погодженні у Світового банку знаходиться тендерна документація для закупівлі будівельно-монтажних робіт ще по кільком ПМСД.

3	Відновлення та модернізація лікарняної допомоги відповідно до напрямків реформ	628644,2	628644,2	66551,8	66551,8	-562092,4	-562092,4
---	--	----------	----------	---------	---------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Часткове виконання напрямку "Відновлення та модернізація лікарняної допомоги відповідно до напрямків реформ" спричинене тривалими процесами відбору інфраструктурних об'єктів для участі в проєкті. А також з тим, що фінансування заходів частково здійснюється за кредитні кошти Банку розвитку Ради Європи за Рамковою угодою від 11.06.2024 року, яка набрала чинності 24.07.2024 року. Використання коштів здійснюється з дотриманням умов Рамкової угоди, зокрема положень Листа про вибірку та фінансову інформацію, датованого 04.09.2024 року. У зв'язку з довготривалим погодженням умов вибірки коштів позики зі сторони Банку розвитку Ради Європи, зокрема щодо відсотку співфінансування заходів, першу вибірку коштів на реалізацію заходів було здійснено 07.11.2024. Закупівля здійснювалася з дотриманням правил та процедур Світового банку в системі "Prozorro", що зайняло тривалий час.

4	Підтримка розбудови потенціалу, цифровізації та інновацій	397349,3	397349,3	95728,7	95728,7	-301620,6	-301620,6
---	---	----------	----------	---------	---------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Часткове виконання напрямку "Підтримка розбудови потенціалу, цифровізації та інновацій" пов'язане з тривалим процесом закупівель, складністю формулювання технічних вимог до ІТ обладнання, операційних систем, програмного забезпечення та різницею в курсі валют при плануванні витрат за договорами.

5	Нерозподілені кошти (до нормативного врегулювання)	1674817,1	1674817,1			-1674817,1	-1674817,1
---	--	-----------	-----------	--	--	------------	------------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми



30 5125019126 01002

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Найменування показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
<i>1 затрат</i>						
1	Обсяг коштів для реалізації Угоди про Позику проекту "Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя" (HEAL Ukraine)	тис.грн.	Угода про Позику від 22.12.2022 №9468-UA, Закон України від 09.11.2023 №3460-IX	1866812,9	244952,7	-1621860,2
2	Обсяг коштів для реалізації Угоди про Грант в рамках проекту "Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя" (HEAL Ukraine) від 22.12.2022 №TF0C0038	тис.грн.	Угода про Грант від 22.12.2022 року № TF0C0038	331200	278667,8	-52532,2
3	Обсяг коштів для реалізації Угоди про Грант в рамках проекту "Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя" (HEAL Ukraine) від 06.06.2023 №TF0C0814	тис.грн.	Угода про Грант від 06.06.2023 року № TF0C0814	414000		-414000
4	Консультативна підтримка підготовки до розширення масштабів надання послуг у сфері охорони психічного здоров'я та реабілітації	тис.грн.	План закупівель, контракти	4567,9	2182,8	-2385,1
5	Кількість консультантів для надання підтримки з підготовки до розширення масштабів надання послуг у сфері охорони психічного здоров'я та реабілітації	осіб	План закупівель, контракти	4	2	-2
6	Консультативна та технічна підтримка (супервізія) ЗОЗ, що надають медичну допомогу з питань психічного здоров'я	тис.грн.	План закупівель, контракти	5110		-5110
7	Обладнання для кластерних та надкластерних ЗОЗ, що надають медичні послуги з реабілітації	тис.грн.	План закупівель, контракти	373322,4	79737,2	-293585,2
8	Навчання для персоналу ЗОЗ, що надають медичну допомогу з питань психічного здоров'я, реабілітації та запобігання гендерного насильства	тис.грн.	План закупівель, контракти	4000		-4000
9	Закупівля комп'ютерної техніки для установ та закладів сфери охорони здоров'я первинної медико-санітарної допомоги	тис.грн.	План закупівель, контракти	39574	39560,9	-13,1
10	Консультативна підтримка вдосконалення та зміцнення первинної медико-санітарної допомоги	тис.грн.	План закупівель, контракти	1272	859,9	-412,1
11	Кількість консультантів з вдосконалення та зміцнення первинної медико-санітарної допомоги	осіб	План закупівель, контракти	1	1	
12	Ремонт/реконструкція центрів ПМСД з метою забезпечення медичної допомоги в регіонах	тис.грн.	Проектна документація, експертний звіт, контракти	59000	6668	-52332
13	Відновлення амбулаторії в КНП "Бобровицький центр первинної медико-санітарної допомоги"	тис.грн.	Проектна документація, експертний звіт	7108,9	5795,9	-1313
14	Капітальний ремонт КП "Козятинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Козятинської міської ради"	тис.грн.	Проектна документація, експертний звіт	9731,9	5116,6	-4615,3



15	Поставка та встановлення фотовольтаїчних електростанцій для закладів охорони здоров'я, включно з енергоаудитом для другої черги встановлення фотовольтаїчних електростанцій	тис.грн.	План закупівель, контракти	230952,7	84153,1	-146799,6
16	Закупівля автомобілів для центрів ПМСД	тис.грн.	План закупівель, контракти	241946,6	244535,7	2589,1
17	Закупівля гематологічних аналізаторів для центрів ПМСД	тис.грн.	План закупівель, контракти	74215,9	5594,5	-68621,4
18	Супровід реконструкції/ремонту/капітального будівництва (інжинірингові консалтингові послуги, технічний нагляд)	тис.грн.	План закупівель, контракти	76141	8834,9	-67306,1
19	Розробка проектно-кошторисної документації для здійснення реконструкції/ремонту приміщень лікарень, технічний нагляд.	тис.грн.	План закупівель, контракти	163703,2	2549	-161154,2
20	Реконструкція/ремонт приміщень, оснащення лікарень	тис.грн.	Проектна документація, експертний звіт	291000		-291000
21	Капітальне будівництво корпусу КНП «Ірпінська центральна міська лікарня» Ірпінської міської ради Київської області	тис.грн.	Проектна документація, експертний звіт, контракти	97800	55167,8	-42632,2
22	Впровадження заходів з підтримки електронної охорони здоров'я, цифрового розвитку та інновацій	тис.грн.	План закупівель, контракти	243322	9872	-233450
23	Підтримка роботи Національного контакт-центру МОЗ	тис.грн.	План закупівель, контракти	12202,6	7229,1	-4973,5
24	Проведення опитування домогосподарств «Індекс здоров'я. Україна» (другий етап)	тис.грн.	План закупівель, контракти	912,5	912,5	
25	Закупівля комп'ютерної техніки для закладів національного рівня	тис.грн.	План закупівель, контракти	32915,4	32738,5	-176,9
26	Придбання мережевого та серверного обладнання для закладів національного рівня	тис.грн.	План закупівель, контракти	77525	22878	-54647
27	Консультативна підтримка МОЗ, НСЗУ (консультанти з будівництва, інформаційних технологій)	тис.грн.	План закупівель, контракти	5276,9	3441,9	-1835
28	Кількість консультантів з будівництва, інформаційних технологій для підтримки МОЗ, НСЗУ	осіб	План закупівель, контракти	5	3	-2
29	Забезпечення управління, моніторингу та реалізації проєкту «Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя» (HEAL Ukraine) (Група управління Проєктом та проєктні менеджери; аудит, навчання)	тис.грн.	План закупівель, контракти	25194,9	18656,7	-6538,2
30	Кількість консультантів Групи управління Проєктом та проєктних менеджерів	осіб	План закупівель	14	19	5
31	Обсяг коштів для реалізації Рамкової угоди про позику між Україною та Банком розвитку Ради Європи від 11 червня 2024 року № LD 2167		Рамкова угода про позику між Україною та БРРЄ від 11.06.2024 № LD 2167	1343100	112864,5	-1230235,5
32	Реконструкція/ремонт приміщень для спеціалізованих центрів психічного здоров'я та реабілітації та реабілітаційних відділень в кластерних та надкластерних лікарнях.		План закупівель, контракти.	203500		-203500

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Часткове виконання показника "Обсяг коштів для реалізації Угоди про Позичку проєкту "Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя" (HEAL Ukraine)" пов'язане з залученням додаткових коштів до Проєкту у вигляді співфінансування від Банку розвитку Ради Європи та неможливістю укладання нових договорів з фінансуванням за кредитні кошти без погодження від БРРЄ пропорції фінансування, у зв'язку з чим першу вибірку коштів БРРЄ на реалізацію заходів було здійснено 07.11.2024. Показник "Обсяг коштів для реалізації Угоди про Грант в рамках проєкту "Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя" (HEAL Ukraine) від 22.12.2022 №TF0C0038" виконано не в повному обсязі. Договір з Організацією ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС) щодо виконання робіт з відновлення мережі закладів, що надають послуги у сфері охорони психічного здоров'я та реабілітації, знаходиться на фінальній стадії узгодження зі Світовим банком. 11.10.2024 було підписано договір на закупівлю гематологічних аналізаторів для центрів ПМСД. Постачальнику оплачено авансовий платіж. Поставки розпочато. Завершення поставок планується в І півріччі 2025 року. Частина запланованих заходів з підтримки електронної охорони здоров'я, цифрового розвитку та інновацій не були прийняті Комісією з відбору консультантів, товарів, робіт та неконсультаційних послуг спільних зі Світовим Банком проєктів, відповідно договори на їх закупівлю не були укладені.

Невиконання показника "Обсяг коштів для реалізації Угоди про Грант в рамках проєкту "Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя" (HEAL Ukraine) від 06.06.2023 №TF0C0814" спричинене тривалим процесом відбору інфраструктурних об'єктів для участі в Проєкті, неякісною проектною документацією, яка надходить від замовників. Часткове виконання показника "Консультативна підтримка підготовки до розширення масштабів надання послуг у сфері охорони психічного здоров'я та реабілітації" та показника "Кількість консультантів для надання підтримки з підготовки до розширення масштабів надання послуг у сфері охорони психічного здоров'я та



30 15125019126 01004

реабілітації" пов'язане з тим, що договір з Організацією ООН з обслуговування проектів (ЮНОПС) щодо виконання робіт з відновлення мережі закладів, що надають послуги у сфері охорони психічного здоров'я та реабілітації, знаходиться на фінальній стадії узгодження зі Світовим банком. Після укладання даного договору, будуть відібрані консультанти з юридичного супроводу психічного здоров'я та реабілітації, в тому числі, з метою якісного впровадження та здійснення моніторингу реалізації заходів договору з ЮНОПС. Щодо виконання показника "Обладнання для кластерних та надкластерних ЗОЗ, що надають медичні послуги з реабілітації": договори щодо закупівлі та поставки реабілітаційного обладнання для ЗОЗ укладені. Наразі триває поставка обладнання по всій території України. Через збройну агресію з боку російської федерації проти України та постійні обстріли міст на сході та півдні військами агресора, терміни поставок постійно зміщуються. Завершення поставок планується в І півріччі 2025 року. Показники "Консультативна та технічна підтримка (супервізія) ЗОЗ, що надають медичну допомогу з питань психічного здоров'я" та "Навчання для персоналу ЗОЗ, що надають медичну допомогу з питань психічного здоров'я, з питань реабілітації та з питань запобігання гендерного насильства" не виконано. У 2024 році МОЗ було розпочато реформу системи охорони психічного здоров'я, у тому числі щодо змінення підходів до надання спеціалізованої психіатричної допомоги та унормування діяльності Центрів психічного здоров'я. Результатом чого на початку 2025 року Верховною Радою України було ухвалено Закон України №12030 "Про систему охорони психічного здоров'я", який, в свою чергу, дасть можливість якісної реалізації вищевказаних показників проекту. Відхилення між фактичними та затвердженими значеннями показника "Закупівля комп'ютерної техніки для установ та закладів сфери охорони здоров'я первинної медико-санітарної допомоги" пов'язане з різницею в курсі валют при плануванні витрат.

Показник "Консультативна підтримка вдосконалення та зміцнення первинної медико-санітарної допомоги" виконаний не в повному обсязі через припинення дії договору консультанта з вдосконалення та зміцнення первинної медичної допомоги. Показник "Ремонт/реконструкція центрів ПМСД з метою забезпечення медичної допомоги в регіонах" виконаний частково. Договір щодо проведення робіт з капітального ремонту КНП "ЦПМСД №4 м. Вінниця" укладено 14.06.2024. Договори щодо проведення капітального ремонту приміщень першого та другого поверхів поліклінічного відділення КНП "Носівська міська лікарня" під розміщення приміщень Носівської міської лікарської амбулаторії КНП "Носівський ЦПМСД" укладені 01.11.2025. Договори виконуються. Наразі на погодженні у Світового банку знаходиться тендерна документація для закупівлі будівельно-монтажних робіт в: КНП "Сергіївська АЗПСМ", КНП "Кіцманський ЦПМСД": АЗПСМ в с. Ставчани та ЦПМСД в м. Кіцмань, КНП "АЗПСМ" Станишівської сільської ради. Оголошення закупівель за даними об'єктами очікується в березні 2025 року.. Показник "Відновлення амбулаторії в КНП "Бобровицький центр первинної медико-санітарної допомоги" виконаний частково. Станом на лютий 2025 року будівельні роботи завершено, проводяться фінальні розрахунки з підрядником за виконані роботи. Показник "Капітальний ремонт КНП "Козятинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Козятинської міської ради" виконаний частково. Будівельні роботи планується завершити в І півріччі 2025 року. Показник "Поставка та встановлення фотовольтаїчних електростанцій для закладів охорони здоров'я" виконаний частково. Заходи в рамках даного показника фінансуються за рахунок часткового фінансування за кредитні кошти Банку розвитку Ради Європи за Рамковою угодою від 11.06.2024 року, яка набрала чинності 24.07.2024 року. Використання коштів здійснюється з дотриманням умов Рамкової угоди, зокрема положень Листа про вибірку та фінансову інформацію, датованого 04.09.2024 року. У зв'язку з довготривалим погодженням умов вибірки коштів позики зі сторони Банку розвитку Ради Європи, зокрема щодо відсотку співфінансування заходів, першу вибірку коштів на реалізацію заходів було здійснено 07.11.2024. Також затримка реалізації показника пов'язана з необхідністю підписання між МОЗ та кожним ЗОЗ-учасником Договору про партнерство та співпрацю. Договори виконуються, обладнання поставлено для 127 ЗОЗ і наразі здійснюється його встановлення, проводиться технічний нагляд та навчання персоналу.

Показник "Підтримка роботи Національного контакт-центру МОЗ" виконаний частково через те, що фактична кількість наданих виконавцем послуг за меншим тарифом була більша, ніж послуг за більшим тарифом. Що в підсумку призвело до меншого фінансування за договором. Також оплата за послуги, наданих в грудні, буде здійснена у 2025 році після надання виконавцем Акту здачі-прийняття наданих послуг.

Показник "Закупівля автомобілів для центрів ПМСД" виконано повністю. Закуплено 250 автомобілів для закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу (75 електромобілів MG4 Electric та 175 легкових автомобілів Renault Duster). Розбіжність між фактичними та затвердженими значеннями показника виникла через здорожчання договорів з підрядниками в межах прийнятних 15% та через коливання курсу валют.

Показник "Закупівля гематологічних аналізаторів для центрів ПМСД" не виконаний в повному обсязі. 11.10.2024 було підписано договір на закупівлю гематологічних аналізаторів для центрів ПМСД. Постачальнику оплачено авансовий платіж. Поставки розпочато. Завершення поставок планується в І півріччі 2025 року. Показник "Розробка проектно-кошторисної документації для здійснення реконструкції/ремонт приміщень лікарень" виконаний не в повному обсязі. Фінансування заходів частково здійснюється за кредитні кошти Банку розвитку Ради Європи за Рамковою угодою від 11.06.2024 року, яка набрала чинності 24.07.2024 року. Використання коштів здійснюється з дотриманням умов Рамкової угоди, зокрема положень Листа про вибірку та фінансову інформацію, датованого 04.09.2024 року. У зв'язку з довготривалим погодженням умов вибірки коштів позики зі сторони Банку розвитку Ради Європи, зокрема щодо відсотку співфінансування заходів, першу вибірку коштів на реалізацію заходів було здійснено 07.11.2024. Закупівля здійснювалася з дотриманням правил та процедур Світового банку в системі "Prozorro", що зайняло



тривалий час. Договір з Консорціумом "МЕДІНЖПРОЕКТ" було заключено 11.10.2024 і наразі виконується. Показник "Реконструкція/ремонт приміщень, оснащення лікарень" не виконано. У 2024 році було заплановано здійснити роботи з реконструкції/ремонту приміщень таких лікарень: 1. "Реконструкція першого поверху будівлі корпусу №17 КНП "ВОКЛ ім. М.І. Пирогова ВОР" для розташування Центру термічної травми та пластичної хірургії. Замовник відмовився від участі в проєкті; 2. Дніпровська філія "Спеціальний заклад з надання психіатричної допомоги" Державної установи "Інститут судової психіатрії Міністерства охорони здоров'я України". Світовим банком не було погоджено тендерну документацію для закупівлі за даним об'єктом. У зв'язку з вищезазначеним на засіданнях Робочої групи в 2024 році були відібрані інші об'єкти для проведення робіт з реконструкції/ремонту приміщень таких лікарень: 1. "Реконструкція мережі медичного киснепостачання" КНП "Апостолівська міська лікарня" (договір з підрядником на виконання робіт укладено в 2025 році); 2. Будівництво лікувально-діагностичного корпусу Хмельницької обласної дитячої лікарні (договір з підрядником на виконання робіт укладено в 2025 році). Показник "Капітальне будівництво корпусу КНП "Ірпінська центральна міська лікарня" Ірпінської міської ради Київської області" не виконаний у повному обсязі. Будівельні роботи планується завершити в I півріччі 2025 року та здійснити остаточні розрахунки з підрядником. Показник "Впровадження заходів з підтримки електронної охорони здоров'я, цифрового розвитку та інновацій" виконаний не в повному обсязі. Укладені договори щодо закупівлі: операційної системи для модулів SAP для забезпечення сертифікованої підтримки ІС НСЗУ; обладнання для модернізації ІТ-інфраструктури Держлікслужби; захищених носіїв ключової інформації (USB-токени). Рішення щодо інших заходів не були прийняті Комісією з відбору консультантів, товарів, робіт та неконсультаційних послуг спільних зі світовим банком проєктів, відповідно договори на їх закупівлю не були укладені. Показник "Проведення опитування домогосподарств "Індекс здоров'я. Україна" (другий етап)" виконано у повному обсязі. Показник "Закупівля комп'ютерної техніки для закладів національного рівня" виконано в повному обсязі. Закуплено та доставлено до закладів охорони здоров'я національного рівня 693 ноутбуки. Відхилення між плановими та фактичними витратами пов'язані з коливанням курсу валют.

Показник "Придбання мережевого та серверного обладнання для закладів національного рівня" виконано частково, у зв'язку з тривалістю підготовки вихідних даних для визначення технічних специфікацій для закупівлі відповідного обладнання. Виконані договори щодо: 1. придбання обладнання задля реалізації безперервної та якісної роботи комп'ютерних та серверних мереж ДУ "Інститут серця". 2. придбання обладнання задля реалізації безперервної та якісної роботи комп'ютерних та серверних мереж ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії". 3. створення і впровадження системи електронного документообігу ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії". 4. закупівлі послуг зі створення локальної структурованої кабельної системи (СКС) в Поліклініці НДСЛ "Охматдит", 5. ліцензії на програмне забезпечення для доступності та працездатності функцій IP телефонії НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ України. 6. розробка ПКД щодо поточного ремонту внутрішніх інженерних мереж будівлі (структурованої кабельної системи) за адресами: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Циблі, вул. Лісова, 2 та м. Київ, Пуша-Водиця, 7-ма лінія. Рішення щодо інших заходів не були прийняті на Комісії з відбору консультантів, товарів, робіт та неконсультаційних послуг спільних зі світовим банком проєктів, відповідно не були укладені договори на їх закупівлю. Показники "Консультаційна підтримка МОЗ, НСЗУ (консультанти з будівництва, інформаційних технологій)" та "Кількість консультантів з будівництва, інформаційних технологій для підтримки МОЗ, НСЗУ" не виконані в повному обсязі, через затримку укладання контрактів на роботи з капітального ремонту/будівництва закладів охорони здоров'я та у зв'язку з тривалістю підготовки вихідних даних для визначення технічних специфікацій для закупівлі ІТ обладнання. З метою раціонального використання коштів, у 2024 році укладено договори тільки з трьома консультантами.

Часткове виконання показника "Забезпечення управління, моніторингу та реалізації проєкту "Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя" (HEAL Ukraine) (Група управління Проєктом та проєктні менеджери; аудит, навчання)" пов'язане з укладанням договорів з консультантами в різний період часу та різницею в курсі валют при плануванні витрат за договорами та оплаті актів наданих послуг.

Збільшення фактичних значень показника "Кількість консультантів Групи управління Проєктом та проєктних менеджерів" пов'язано з тим, що плановий показник був розрахований виходячи з терміном реалізації Проєкту до 31.12.2024. У 2024 році відбулась реструктуризація Проєкту, відповідно до якої було збільшено грантове та кредитне фінансування і продовжено термін дії Проєкту ще на два роки. Оплата консультантів ГУП здійснена в межах затвердженого кошторису на 2024 рік в межах КЕКВ 2240.

Показник "Реконструкція/ремонт приміщень для спеціалізованих центрів психічного здоров'я, та реабілітації та реабілітаційних відділень в кластерних та надкластерних лікарнях" пов'язане, з тим, що договір з Організацією ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС) щодо виконання робіт з відновлення мережі закладів, що надають послуги у сфері охорони психічного здоров'я та реабілітації (капітальний ремонт 60 закладів, що надають послуги у сфері охорони психічного здоров'я; капітальний ремонт для 5 та реконструкція для 3 закладів охорони здоров'я (реабілітаційні відділення лікарень) знаходиться на фінальній стадії узгодження зі Світовим банком.

Часткове виконання показника "Обсяг коштів для реалізації Рамкової угоди про позику між Україною та Банком розвитку Ради Європи від 11 червня 2024 року № LD



2167" пов'язане з залученням додаткових коштів до Проекту у вигляді співфінансування від Банку розвитку Ради Європи та неможливістю укладання нових договорів з фінансуванням за кредитні кошти без погодження від БРРС пропорції фінансування, у зв'язку з чим першу вибірку коштів БРРС на реалізацію заходів було здійснено 07.11.2024.

2	<i>продукту</i>				
1	Кількість навчених тренерів (супервізорів) з надання медичної допомоги з питань психічного здоров'я	осіб	Контракти, акти наданих послуг	240	-240
2	Кількість кластерних та надкластерних закладів охорони здоров'я, які будуть забезпечені обладнанням для надання медичних послуг з реабілітації	од.	Контракти, акти наданих послуг	171	114 -57
3	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні з питань психічного здоров'я, реабілітації та запобігання гендерного насильства	осіб	Контракти, акти наданих послуг	10000	-10000
4	Кількість комп'ютерної техніки, закупленої для закладів сфери охорони здоров'я первинної медико-санітарної допомоги	од.	Контракти, акти приймання-передачі товару	887	887
5	Кількість закладів охорони здоров'я ПМСД в регіонах, в яких було завершено реконструкцію та ремонт	од.	Контракти, акти виконаних робіт	8	1 -7
6	Кількість закладів охорони здоров'я в яких встановлено фотовольтаїчні електростанції	од.	Контракти, акти виконаних робіт	130	-130
7	Кількість автомобілів, які будуть закуплені для закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу	од.	Контракти, акти приймання-передачі товару	250	250
8	Кількість гематологічних аналізаторів, які будуть закуплені для закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу	од.	Контракти, акти приймання-передачі товару	259	-259
9	Кількість опрацьованих об'єктів по трьом компонентам (аналіз ПКД, розробка тендендерної документації без оцінки, технічний нагляд)	од.	Контракти, акти наданих послуг	50	25 -25
10	Кількість лікарень, в яких розроблено проектно-кошторисну документацію для здійснення реконструкції/ремонту.	од.	Контракти, акти наданих послуг	6	1 -5
11	Кількість лікарень, в яких було здійснено ремонт/реконструкцію, оснащення	од.	Контракти, акти виконаних робіт	3	2 -1
12	Кількість розробленого та модернізованого програмного забезпечення з підтримки електронної охорони здоров'я	од.	Контракти, акти наданих послуг, акти приймання-передачі товару	13	3 -10
13	Кількість звернень до Національного контакт-центру МОЗ	од.	Контракти, акти наданих послуг	265000	293179 28179
14	Кількість проведених досліджень щодо стану здоров'я населення	од.	Контракти, акти наданих послуг	1	1
15	Кількість комп'ютерної техніки, закупленої для закладів охорони здоров'я національного рівня	од.	Контракти, акти приймання-передачі товару	693	693
16	Кількість закладів охорони здоров'я національного рівня для яких придбано мережеве та серверне обладнання	од.	Контракти, акти наданих послуг, акти приймання-передачі товару	6	4 -2
17	Кількість підготовлених звітів щодо наданих послуг з підтримки реалізації проекту "Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя" (HEAL Ukraine)	од.	Контракти, акти наданих послуг	309	232 -77
18	Кількість спеціалізованих центрів психічного здоров'я та реабілітації та реабілітаційних відділень в кластерних та надкластерних лікарнях, в яких здійснено роботи з реконструкції/ремонту.		Контракти, акти виконаних робіт	68	-68

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Невиконання показників "Кількість навчених тренерів (супервізорів) з надання медичної допомоги з питань психічного здоров'я" та "Кількість осіб, які взяли участь у навчанні з питань психічного здоров'я, з питань реабілітації та запобігання гендерного насильства" не виконано. У 2024 році МОЗ було розпочато реформу системи охорони психічного здоров'я, у тому числі щодо змінення підходів до надання спеціалізованої психіатричної допомоги та унормування діяльності Центрів психічного здоров'я. Результатом чого на початку 2025 року Верховною Радою України було ухвалено Закон України №12030 "Про систему охорони психічного здоров'я", який, в свою чергу, дасть можливість якісної реалізації вищевказаних показників проекту. Часткове виконання показника "Кількість кластерних та надкластерних закладів охорони здоров'я, які будуть забезпечені обладнанням для надання послуг з реабілітації" спричинене тим, що договори щодо закупівлі та поставки реабілітаційного обладнання для ЗОЗ укладені. Наразі триває поставка обладнання по всій території України. Через збройну агресію з боку російської федерації проти України та постійні



обстріли міст на сході та півдні військами агресора, терміни поставок постійно зміщуються. Завершення поставок планується в І півріччі 2025 року. Показник "Кількість закладів охорони здоров'я ПМСД в регіонах, в яких було завершено реконструкцію та ремонт." виконаний частково. Договір щодо проведення робіт з капітального ремонту КНП "ЦПМСД №4 м. Вінниці" укладено 14.06.2024. Договори щодо проведення капітального ремонту приміщень першого та другого поверхів поліклінічного відділення КНП "Носівська міська лікарня" під розміщення приміщень Носівської міської лікарської амбулаторії КНП "Носівський ЦПМСД" укладені 01.11.2025. Договори виконуються. Наразі на погодженні у Світового банку знаходиться тендерна документація для закупівлі будівельно-монтажних робіт в: КНП "Сергіївська АЗПСМ", КНП "Кіцманський ЦПМСД": АЗПСМ в с. Ставчани та ЦПМСД в м. Кіцмань, КНП "АЗПСМ" Станишівської сільської ради. Оголошення закупівель за даними об'єктами очікується в березні 2025 року. Показник "Кількість закладів охорони здоров'я в яких встановлено фотовольтаїчні електростанції" не виконаний. Заходи в рамках даного показника фінансуються за рахунок часткового фінансування за кредитні кошти Банку розвитку Ради Європи за Рамковою угодою від 11.06.2024 року, яка набрала чинності 24.07.2024 року. Використання коштів здійснюється з дотриманням умов Рамкової угоди, зокрема положень Листа про вибірку та фінансову інформацію, датованого 04.09.2024 року. У зв'язку з довготривалим погодженням умов вибірки коштів позики зі сторони Банку розвитку Ради Європи, зокрема щодо відсотку співфінансування заходів, першу вибірку коштів на реалізацію заходів було здійснено 07.11.2024. Також затримка реалізації показника пов'язана з необхідністю підписання між МОЗ так кожним ЗОЗ-учасником Договору про партнерство та співпрацю. Договори виконуються, обладнання поставлено для 127 ЗОЗ і наразі здійснюється його встановлення, проводиться технічний нагляд та навчання персоналу. Показник "Кількість гематологічних аналізаторів, які будуть закуплені для закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу не виконаний в повному обсязі. 11.10.2024 було підписано договір на закупівлю гематологічних аналізаторів для центрів ПМСД. Постачальнику оплачено авансовий платіж. Поставки розпочато. Завершення поставок планується в І півріччі 2025 року. Показник "Кількість опрацьованих об'єктів по трьом компонентам (аналіз ПКД, розробка тендерної документації без оцінки, технічний нагляд)" виконаний не в повному обсязі. Фінансування заходів частково здійснюється за кредитні кошти Банку розвитку Ради Європи за Рамковою угодою від 11.06.2024 року, яка набрала чинності 24.07.2024 року. Використання коштів здійснюється з дотриманням умов Рамкової угоди, зокрема положень Листа про вибірку та фінансову інформацію, датованого 04.09.2024 року. У зв'язку з довготривалим погодженням умов вибірки коштів позики зі сторони Банку розвитку Ради Європи, зокрема щодо відсотку співфінансування заходів, першу вибірку коштів на реалізацію заходів було здійснено 07.11.2024. Закупівля здійснювалася з дотриманням правил та процедур Світового банку в системі "Prozorro", що зайняло тривалий час. Договір з ТОВ "СТА Техноінжіринг" було заключено 19.11.2024 і наразі виконується. Показник "Кількість лікарень в яких розробляється проектно-кошторисна документація для здійснення реконструкції/ремонту" виконаний не в повному обсязі. Фінансування заходів частково здійснюється за кредитні кошти Банку розвитку Ради Європи за Рамковою угодою від 11.06.2024 року, яка набрала чинності 24.07.2024 року. Використання коштів здійснюється з дотриманням умов Рамкової угоди, зокрема положень Листа про вибірку та фінансову інформацію, датованого 04.09.2024 року. У зв'язку з довготривалим погодженням умов вибірки коштів позики зі сторони Банку розвитку Ради Європи, зокрема щодо відсотку співфінансування заходів, першу вибірку коштів на реалізацію заходів було здійснено 07.11.2024. Закупівля здійснювалася з дотриманням правил та процедур Світового банку в системі "Prozorro", що зайняло тривалий час. Договір з Консорціумом "МЕДІНЖПРОЕКТ" було заключено 11.10.2024 і наразі виконується.

Показник "Кількість спеціалізованих центрів психічного здоров'я та реабілітації та реабілітаційних відділень в кластерних та надкластерних лікарнях, в яких здійснено роботи з реконструкції/ремонту" не виконаний, у зв'язку з тим, що договір з Організацією ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС) щодо виконання робіт з відновлення мережі закладів, що надають послуги у сфері охорони психічного здоров'я та реабілітації (капітальний ремонт 60 закладів, що надають послуги у сфері охорони психічного здоров'я; капітальний ремонт для 5 та реконструкція для 3 закладів охорони здоров'я (реабілітаційні відділення лікарень) знаходиться на фінальній стадії узгодження зі Світовим банком. Показник "Кількість лікарень, в яких здійснюється ремонт/реконструкція, оснащення" не виконано. У 2024 році було заплановано здійснити роботи з реконструкції/ремонту приміщень таких лікарень: 1. "Реконструкція першого поверху будівлі корпусу №17 КНП "ВОКЛ ім. М.І. Пирогова ВОР" для розташування Центру термічної травми та пластичної хірургії. Замовник відмовився від участі в проєкті; 2. Дніпровська філія "Спеціальний заклад з надання психіатричної допомоги" Державної установи "Інститут судової психіатрії Міністерства охорони здоров'я України". Світовим банком не було погоджено тендерну документацію для закупівлі за даним об'єктом. У зв'язку з вищезазначеним на засіданнях Робочої групи в 2024 році були відібрані інші об'єкти для проведення робіт з реконструкції/ремонту приміщень таких лікарень: 1. "Реконструкція мережі медичного киснепостачання" КНП "Апостолівська міська лікарня" (договір з підрядником на виконання робіт укладено в 2025 році); 2. Будівництво лікувально-діагностичного корпусу Хмельницької обласної дитячої лікарні (договір з підрядником на виконання робіт укладено в 2025 році). Показник "Кількість розробленого та модернізованого програмного забезпечення з підтримки електронної охорони здоров'я" виконаний не в повному обсязі. Укладені договори щодо закупівлі: операційної системи для модулів SAP для забезпечення сертифікованої підтримки ІС НСЗУ; обладнання для модернізації ІТ-інфраструктури Держлікслужби; захищених носіїв ключової інформації (USB-токени). Рішення щодо інших заходів не були прийняті Комісією з відбору консультантів, товарів, робіт та неконсультаційних послуг спільних зі світовим банком проєктів, відповідно договори на їх закупівлю не були укладені. Показник



"Кількість звернень до Контакт-центрів" перевиконано у зв'язку зі збільшенням звернень громадян до Національного контакт-центру МОЗ для отримання віддаленої консультативної допомоги та рекомендацій

Показник "Кількість закладів охорони здоров'я національного рівня для яких придбано мережеве та серверне обладнання" виконано частково, у зв'язку з тривалістю підготовки вихідних даних для визначення технічних специфікацій для закупівлі відповідного обладнання. Виконані договори щодо: 1. придбання обладнання задля реалізації безперервної та якісної роботи комп'ютерних та серверних мереж ДУ "Інститут серця". 2. придбання обладнання задля реалізації безперервної та якісної роботи комп'ютерних та серверних мереж ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії". 3. створення і впровадження системи електронного документообігу ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії". 4. закупівлі послуг зі створення локальної структурованої кабельної системи (СКС) в Поліклініці НДСЛ "Охматдит", 5. ліцензії на програмне забезпечення для доступності та працездатності функцій IP телефонії НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ України. 6. розробка ПКД щодо поточного ремонту внутрішніх інженерних мереж будівлі (структурованої кабельної системи) за адресами: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Циблі, вул. Лісова, 2 та м. Київ, Пуша-Водиця, 7-ма лінія. Рішення щодо інших заходів не були прийняті на Комісії з відбору консультантів, товарів, робіт та неконсультаційних послуг спільних зі світовим банком проєктів, відповідно не були укладені договори на їх закупівлю. Неповне виконання показника "Кількість підготовлених звітів щодо послуг з підтримки реалізації проєкту "Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя" (HEAL Ukraine)" пов'язано з тим, що укладанням договорів з консультантами відбувалося в різний період часу.

3 ефективності					
1	Середня вартість навчання одного тренера (супервізора) з надання медичної допомоги з питань психічного здоров'я	тис.грн.	Контракти, акти наданих послуг	21,3	-21,3
2	Середня вартість обладнання для надання медичних послуг з реабілітації для 1 закладу охорони здоров'я	тис.грн.	Контракти, акти приймання-передачі товару	2183,2	699,4 -1483,8
3	Середні витрати на 1 особу, яка взяла участь в навчанні з питань психічного здоров'я, реабілітації та запобігання гендерного насильства	тис.грн.	Контракти, акти наданих послуг	0,4	-0,4
4	Середня вартість комп'ютерної техніки, закупленої для закладів сфери охорони здоров'я первинної медико-санітарної допомоги	тис.грн.	Контракти, акти приймання-передачі товару	44,6	44,6
5	Середня вартість ремонту/реконструкції здійсненої у закладі охорони здоров'я ПМСД в регіонах	тис.грн.	Контракти, акти виконаних робіт	7375	6668 -707
6	Середня вартість фотovoltaїчної електростанції для 1 закладу охорони здоров'я	тис.грн.	Контракти, акти приймання-передачі товару, акти наданих послуг	1776,6	-1776,6
7	Середня вартість автомобіля, закупленого для закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу	тис.грн.	Контракти, акти приймання-передачі товару	696,7	978,1 281,4
8	Середня вартість гематологічного аналізатора, закупленого для закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу	тис.грн.	Контракти, акти приймання-передачі товару	286,5	-286,5
9	Середня вартість опрацьованих об'єктів по трьом компонентам (аналіз ПКД, розробка тендендерної документації без оцінки, технічний нагляд)	тис.грн.	Контракти, акти наданих послуг	1153	353,4 -799,6
10	Середня вартість проектно-кошторисної документації для однієї лікарні	тис.грн.	Контракти, акти наданих послуг	27283,9	2549 -24734,9
11	Середні витрати на ремонт/реконструкцію, оснащення 1 лікарні	тис.грн.	Контракти, акти виконаних робіт	97000	-97000
12	Середні витрати на одне звернення до Національного контакт-центру МОЗ	грн.	Контракти, акти наданих послуг	46	24,7 -21,3
13	Середня вартість 1 проведеного дослідження щодо стану здоров'я населення	тис.грн.	Контракти, акти наданих послуг	912,5	912,5
14	Середня вартість комп'ютерної техніки, закупленої для закладів охорони здоров'я національного рівня	тис.грн.	Контракти, акти приймання-передачі товару	47,5	47,2 -0,3
15	Середня вартість робіт з реконструкції/ремонту приміщень в спеціалізованих центрах психічного здоров'я та реабілітації та реабілітаційних відділень в кластерних та надкластерних лікарнях.		Контракти, акти виконаних робіт	2992,7	-2992,7
16					

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показники "Середня вартість навчання одного тренера супервізора з надання медичної допомоги з питань психічного здоров'я" та "Середні витрати на 1 особу, яка взяла участь в навчанні з питань психічного здоров'я, реабілітації та запобігання гендерного насильства" не виконані. У 2024 році МОЗ було розпочато реформу систему



охорони психічного здоров'я, у тому числі щодо змінення підходів до надання спеціалізованої психіатричної допомоги та унормування діяльності Центрів психічного здоров'я. Результатом чого на початку 2025 року Верховною Радою України було ухвалено Закон України №12030 "Про систему охорони психічного здоров'я", який, в свою чергу, дасть можливість якісної реалізації вищевказаних показників проекту.

Розбіжності між запланованим та фактичним значенням показника "Середня вартість обладнання для надання медичних послуг з реабілітації для 1 закладу охорони здоров'я" спричинені наступним: через збройну агресію з боку російської федерації проти України та постійні обстріли міст на сході та півдні військами агресора, терміни поставок постійно змінюються. Наразі постачальниками здійснюється поставка більш дорогівартісного обладнання до закладів охорони здоров'я. Завершення поставок планується в І півріччі 2025 року. Також розбіжності пов'язані з різницею в курсі валют при плануванні витрат.

Показник "Середня вартість ремонту/реконструкції здійсненої у закладі охорони здоров'я ПМСД в регіоні" виконаний частково. Договір щодо проведення робіт з капітального ремонту КНП "ЦПМСД №4 м. Вінниці" укладено 14.06.2024. Договори щодо проведення капітального ремонту приміщень першого та другого поверхів поліклінічного відділення КНП "Носівська міська лікарня" під розміщення приміщень Носівської міської лікарської амбулаторії КНП "Носівський ЦПМСД" укладені 01.11.2025. Договори виконуються. Наразі на погодженні у Світового банку знаходиться тендерна документація для закупівлі будівельно-монтажних робіт в: КНП "Сергіївська АЗПСМ", КНП "Кіцманський ЦПМСД": АЗПСМ в с. Ставчани та ЦПМСД в м. Кіцмань, КНП "АЗПСМ" Станишівської сільської ради. Оголошення закупівель за даними об'єктами очікується в березні 2025 року. Також розбіжності пов'язані з різницею в курсі валют при плануванні витрат.

Показник "Середня вартість фотовольтаїчної електростанції для 1 закладу охорони здоров'я" не виконано. Заходи в рамках даного показника фінансуються за рахунок часткового фінансування за кредитні кошти Банку розвитку Ради Європи за Рамковою угодою від 11.06.2024 року, яка набрала чинності 24.07.2024 року. Використання коштів здійснюється з дотриманням умов Рамкової угоди, зокрема положень Листа про вибірку та фінансову інформацію, датованого 04.09.2024 року. У зв'язку з довготривалим погодженням умов вибірки коштів позики зі сторони Банку розвитку Ради Європи, зокрема щодо відсотку співфінансування заходів, першу вибірку коштів на реалізацію заходів було здійснено 07.11.2024. Також затримка реалізації показника пов'язана з необхідністю підписання між МОЗ так кожним ЗОЗ-учасником Договору про партнерство та співпрацю. Договори виконуються, обладнання поставлено для 127 ЗОЗ і наразі здійснюється його встановлення, проводиться технічний нагляд та навчання персоналу. Розбіжність між фактичним та затвердженим значенням показника "Середня вартість автомобіля, закупленого для закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу" виникла через здорожчання договорів з підрядниками в межах прийнятних 15% , а також з різницею в курсі валют при плануванні витрат.

Показник "Середня вартість гематологічного аналізатора, закупленого для закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу" не виконаний. 11.10.2024 було підписано договір на закупівлю гематологічних аналізаторів для центрів ПМСД. Постачальнику оплачено авансовий платіж. Поставки розпочато. Завершення поставок планується в І півріччі 2025 року.

Показник "Середня вартість опрацьованих об'єктів по трьом компонентам (аналіз ПКД, розробка тендерної документації без оцінки, технічний нагляд)" виконаний не в повному обсязі. Фінансування заходів частково здійснюється за кредитні кошти Банку розвитку Ради Європи за Рамковою угодою від 11.06.2024 року, яка набрала чинності 24.07.2024 року. Використання коштів здійснюється з дотриманням умов Рамкової угоди, зокрема положень Листа про вибірку та фінансову інформацію, датованого 04.09.2024 року. У зв'язку з довготривалим погодженням умов вибірки коштів позики зі сторони Банку розвитку Ради Європи, зокрема щодо відсотку співфінансування заходів, першу вибірку коштів на реалізацію заходів було здійснено 07.11.2024. Закупівля здійснювалася з дотриманням правил та процедур Світового банку в системі "Prozorro", що зайняло тривалий час. Договір з ТОВ "СТА Техноінжиринг" було заключено 19.11.2024 і наразі виконується.

Показник "Середня вартість на проектно-кошторисної документації для однієї лікарні" виконаний не в повному обсязі. Фінансування заходів частково здійснюється за кредитні кошти Банку розвитку Ради Європи за Рамковою угодою від 11.06.2024 року, яка набрала чинності 24.07.2024 року. Використання коштів здійснюється з дотриманням умов Рамкової угоди, зокрема положень Листа про вибірку та фінансову інформацію, датованого 04.09.2024 року. У зв'язку з довготривалим погодженням умов вибірки коштів позики зі сторони Банку розвитку Ради Європи, зокрема щодо відсотку співфінансування заходів, першу вибірку коштів на реалізацію заходів було здійснено 07.11.2024. Закупівля здійснювалася з дотриманням правил та процедур Світового банку в системі "Prozorro", що зайняло тривалий час. Договір з Консорціумом "МЕДІНЖПРОЕКТ" було заключено 11.10.2024 і наразі виконується. Показник "Середні витрати на ремонт/реконструкцію, оснащення 1 лікарні " не виконано. У 2024 році було заплановано здійснити роботи з реконструкції/ремонту приміщень таких лікарень: 1. "Реконструкція першого поверху будівлі корпусу №17 КНП "ВОКЛ ім. М.І. Пирогова ВОР" для розташування Центру термічної травми та пластичної хірургії. Замовник відмовився від участі в проекті; 2. Дніпровська філія "Спеціальний заклад з надання психіатричної допомоги" Державної установи "Інститут судової психіатрії Міністерства охорони здоров'я України". Світовим банком не було погоджено тендерну документацію для закупівлі за даним об'єктом. У зв'язку з вищезазначеним на засіданнях Робочої групи в 2024 році були відібрані інші об'єкти



для проведення робіт з реконструкції/ремонту приміщень таких лікарень: 1. "Реконструкція мережі медичного киснепостачання" КНП "Апостолівська міська лікарня" (договір з підрядником на виконання робіт укладено в 2025 році); 2. Будівництво лікувально-діагностичного корпусу Хмельницької обласної дитячої лікарні (договір з підрядником на виконання робіт укладено в 2025 році).

Розбіжність між фактичним та затвердженим значенням показника "Середні витрати на одне звернення до Національного контакт-центру МОЗ" пов'язана з тим, що фактична кількість наданих виконавцем послуг за меншим тарифом була більша, ніж послуг за більшим тарифом.

Не виконання показника "Середня вартість робіт з реконструкції/ремонту приміщень в спеціалізованих центрах психічного здоров'я та реабілітації та реабілітаційних відділень в кластерних та надкластерних лікарнях" пов'язане, з тим, що договір з Організацією ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС) щодо виконання робіт з відновлення мережі закладів, що надають послуги у сфері охорони психічного здоров'я та реабілітації (капітальний ремонт 60 закладів, що надають послуги у сфері охорони психічного здоров'я; капітальний ремонт для 5 та реконструкція для 3 закладів охорони здоров'я (реабілітаційні відділення лікарень) знаходиться на фінальній стадії узгодження зі Світовим банком.

4 якости					
1	Рівень виконання робіт з будівництва КНП "Ірпінська центральна міська лікарня" Ірпінської міської ради Київської області	відс.	Контракти, акти виконаних робіт	100	90 -10
2	Рівень реалізації Угоди про Грант від 22.12.2022 року № TF0C0038 (проєкт "Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя" (HEAL Ukraine)) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, що діє як розпорядник Глобального фонду фінансування	відс.	Звіт про виконання Плану заходів	80	42,3 -37,7
3	Рівень реалізації Угоди про позику в рамках проєкту "Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя" (HEAL Ukraine)	відс.	Звіт про виконання Плану заходів	92	56,6 -35,4
4	Рівень реалізації Угоди про Грант від 06.06.2023 року № TF0C0814 Цільового трастового фонду багатьох донорів підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (проєкт "Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя" (HEAL Ukraine)) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку та Міжнародною асоціацією розвитку, що діють як розпорядник Цільового трастового фонду багатьох донорів підтримки, відновлення, відбудови та реформування України.	відс.	Звіт про виконання Плану заходів	100	79,5 -20,5
5	Рівень виконання робіт з капітального ремонту центрів ПМСД (Новобиківська сільська лікарська амбулаторія КНП "Бобровицький ЦПМСД")	відс.	Контракти, акти виконаних робіт	100	70 -30
6	Рівень виконання робіт з капітального ремонту КП "Козятинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Козятинської міської ради"	відс.	Контракти, акти виконаних робіт	100	50 -50
7	Рівень виконання робіт з передачі автомобілів, введення в експлуатацію обладнання для ЗОЗ	відс.	Контракти, акти приймання-передачі товару	100	100
8	Рівень реалізації Рамкової угоди про позику між Україною та Банком розвитку Ради Європи		Звіт про виконання Плану заходів.	30	15,8 -14,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник "Рівень виконання робіт з будівництва КНП "Ірпінська центральна міська лікарня" Ірпінської міської ради Київської області" не виконаний. Будівельні роботи планується завершити в I півріччі 2025 року та здійснити остаточні розрахунки з підрядником.

Показник "Рівень реалізації Угоди про позику в рамках проєкту "Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя" (HEAL Ukraine)" пов'язане з залученням додаткових коштів до Проєкту у вигляді співфінансування від Банку розвитку Ради Європи та неможливістю укладання нових договорів з фінансуванням за кредитні кошти без погодження від БРРЕ пропорції фінансування, у зв'язку з чим першу вибірку коштів БРРЕ на реалізацію заходів було здійснено 07.11.2024.

Показник "Рівень виконання робіт з капітального ремонту КП "Козятинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Козятинської міської ради" виконаний частково. Будівельні роботи планується завершити в I півріччі 2025 року.

Показник "Рівень виконання робіт з капітального ремонту центрів ПМСД (Новобиківська сільська лікарська амбулаторія КНП "Бобровицький ЦПМСД")" виконаний частково. Станом на лютий 2025 року будівельні роботи завершено, проводяться фінальні розрахунки з підрядником за виконані роботи.

Показник "Рівень реалізації Угоди про Грант від 22.12.2022 року №TF0C0038 (проєкт "Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя" (HEAL Ukraine)) між



30 5125019126 01011

Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, що діє як розпорядник Глобального фонду фінансування" виконано не в повному обсязі. Договір з Організацією ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС) щодо виконання робіт з відновлення мережі закладів, що надають послуги у сфері охорони психічного здоров'я та реабілітації, знаходиться на фінальній стадії узгодження зі Світовим банком. 11.10.2024 було підписано договір на закупівлю гематологічних аналізаторів для центрів ПМСД. Постачальнику оплачено авансовий платіж. Поставки розпочато. Завершення поставок планується в I півріччі 2025 року. Частина запланованих заходів з підтримки електронної охорони здоров'я, цифрового розвитку та інновацій не були прийняті Комісією з відбору консультантів, товарів, робіт та неконсультаційних послуг спільних зі Світовим Банком проєктів, відповідно договори на їх закупівлю не були укладені.

Показник "Рівень виконання робіт з передачі автомобілів, введення в експлуатацію обладнання для ЗОЗ" виконано в повному обсязі.

Невиконання показника "Обсяг коштів для реалізації Угоди про Грант в рамках проєкту "Рівень реалізації Угоди про Грант від 06.06.2023 року № TF0C0814 Цільового трастового фонду багатьох донорів підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (проєкт "Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя" (HEAL Ukraine)) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку та Міжнародною асоціацією розвитку, що діють як розпорядник Цільового трастового фонду багатьох донорів підтримки, відновлення, відбудови та реформування України." спричинене тривалим процесом відбору інфраструктурних об'єктів для участі в Проєкті, неякісною проєктною документацією, яка надходить від замовників.

Часткове виконання показника "Рівень реалізації Рамкової угоди про позику між Україною та Банком розвитку Ради Європи" пов'язане з залученням додаткових коштів до Проєкту у вигляді співфінансування від Банку розвитку Ради Європи та неможливістю укладання нових договорів з фінансуванням за кредитні кошти без погодження від БРРЕ пропорції фінансування, у зв'язку з чим першу вибірку коштів БРРЕ на реалізацію заходів було здійснено 07.11.2024.

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про підвищення якості надання медичної допомоги та наближення її до населення, а також про вжиті заходи, спрямовані на проведення ремонтів в закладах охорони здоров'я, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Реалізація заходів в межах бюджетної програми проєкту "Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя" (HEAL Ukraine) дозволила у 2024 році підвищити ефективність та якість медичних послуг у відповідності до реформ системи охорони здоров'я, а також про вжити заходи, спрямовані на проведення ремонтів закладів охорони здоров'я, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України. Відповідно до здійсненого аналізу, на підставі планових та фактично досягнутих показників, мета бюджетної програми, як кінцевий результат, відповідає пріоритетам державної політики у сфері охорони здоров'я і сприяє досягненню цілям Проєкту.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;

2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

**Заступник Міністра з питань
цифрового розвитку, цифрових
трансформацій і цифровізації**

(підпис)

Марія КАРЧЕВИЧ

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

