

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік

1.	230	Міністерство охорони здоров'я України	
	(КПКВК ДБ ¹)		(найменування головного розпорядника)
2.	2301000	Апарат Міністерства охорони здоров'я України	
	(КПКВК ДБ ¹)		(найменування відповідального виконавця)
3.	2301530	0763 Трансформація охорони здоров'я шляхом реформи та інвестицій в ефективність	
	(КПКВК ДБ ¹)	(КФКВК ²)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення універсального доступу населення до якісних медичних послуг та інструментів реалізації права на здоров'я
2	Технологізація та цифровізація процесів управління системою, планування та організації надання послуг в сфері охорони здоров'я

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення універсального доступу населення до медичних послуг, удосконалення стратегічних закупівель, посилення інституційної спроможності НСЗУ та МОЗ, а також впровадження сучасних інформаційних технологій у сфері охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення технічної та консультаційної підтримки МОЗ та НСЗУ

Сприяння посиленню спроможності МОЗ та НСЗУ, в тому числі розвитку технічної та інформаційної спроможності, впроваджувати реформу Програми медичних



ГІЙСЕД АСКОД Міністерство охорони здоров'я України

ДОКУМЕНТ № 07.3/8675/2-26 від 20.02.2026

Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000753932004BAFE400

Підписувач Кузін Ігор Володимирович

Дата підписання: 20.02.2026

Дійсний з 29.05.2025 0:00:00 по 28.05.2027 23:59:59

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	Усього:	0,0	206 671,5	206 671,5	0,0	10 361,5	10 361,5	0,0	-196 310,0	-196 310,0
--	---------	-----	-----------	-----------	-----	----------	----------	-----	------------	------------

1	Забезпечення технічної та консультативної підтримки МОЗ та НСЗУ з розвитку удосконалення механізмів формування політик стратегічних закупівель	0,0	9 805,5	9 805,5	0,0	852,4	852,4	0,0	-8 953,1	-8 953,1
---	--	-----	---------	---------	-----	-------	-------	-----	----------	----------

Відхилення пояснюється тим, що із запланованих відборів 9 індивідуальних консультантів було відібрано та укладено договори з 2 консультантами. Решта 7 не були відібрані, оскільки: 1) дві позиції були виключені з Плану закупівель проекту ("Консультант з підтримки розвитку напряму медична допомога на амбулаторному рівні", "Консультант з експертної підтримки для закладів, що долучилися до Єдиного Медичного простору у 2025 році") через те, що зазначені напрямки роботи закриваються НСЗУ з використанням інших ресурсів; 2) по 5 посадах продовжується підготовка технічних завдань на надання консультаційних послуг.

2	Консультанційна підтримка МОЗ та НСЗУ щодо розвитку обізнаності населення про реалізацію Програми медичних гарантій	0,0	3 375,0	3 375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3 375,0	-3 375,0
---	---	-----	---------	---------	-----	-----	-----	-----	----------	----------

Закупівля послуг підтримки комунікаційної кампанії не відбулася через відсутність розробленого технічного завдання в умовах формування Програми медичних гарантій на 2026 рік (яка була прийнята Постановою КМУ від 31 грудня 2025 р. № 1808). За результатами конкурсних торгів у грудні 2025 року МОЗ було укладено договори з двома індивідуальними консультантами з комунікаційної підтримки реформ для МОЗ та НСЗУ, що дасть можливість доопрацювати разом з відповідними фахівцями МОЗ та НСЗУ проект технічних специфікацій на закупівлю послуг підтримки комунікаційної кампанії щодо розвитку обізнаності населення про реалізацію Програми медичних гарантій та провести конкурсні торги у 2026 році.

3	Забезпечення технічної та консультативної підтримки МОЗ та НСЗУ з удосконалення стратегій прозорості, моніторингу та контролю надання медичних послуг закладами охорони здоров'я	0,0	8 365,5	8 365,5	0,0	453,4	453,4	0,0	-7 912,1	-7 912,1
---	--	-----	---------	---------	-----	-------	-------	-----	----------	----------

Відхилення у 7912,1 тис. грн. пояснюється тим, що із запланованих відборів 8 індивідуальних консультантів було відібрано та укладено договори з 2 консультантами, по одному з них згідно договору послуги будуть надаватися лише з 1 січня 2026 року і фінансування договору у 2025 році не передбачене. По 6 індивідуальних консультантах договори на надання послуг не були укладені у 2025 році : 1) станом на 1 січня 2026 року тривають процедури відбору 3 консультантів, що були розпочаті у 2025 році; 2) по 3 індивідуальних консультантах триває підготовка технічного завдання на надання консультаційних послуг.

4	Забезпечення технічної підтримки щодо посилення спроможності НСЗУ впроваджувати реформу Програми медичних гарантій на регіональному рівні	0,0	31 500,0	31 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31 500,0	-31 500,0
---	---	-----	----------	----------	-----	-----	-----	-----	-----------	-----------

Закупівлі легкових автомобілів та мікроавтобусів для регіональних департаментів НСЗУ не відбулися. За рекомендацією Мінфіну планується закупити електромобілі, закупівля буде проведена одночасно з пакетом "Закупівля мікроавтобусів для регіональних департаментів НСЗУ" після внесення змін до ПКМУ від 26 грудня 2011 р. № 1399 "Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади". Проект відповідних змін до постанови у 2025 році пройшов погодження центральних органів виконавчої влади та готується до винесення на КМУ.

5	Сприяння посиленню спроможності МОЗ та НСЗУ в розвитку розбудови кадрового потенціалу, технічної та інформаційної спроможності, впроваджувати реформу Програми медичних гарантій	0,0	129 469,5	129 469,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-129 469,5	-129 469,5
---	--	-----	-----------	-----------	-----	-----	-----	-----	------------	------------

Закупівлі не відбулися з наступних причин: 1) відсутність розроблених технічних завдань для консультантів із забезпечення налаштування SAP, оскільки НСЗУ було переглянуто підхід у задоволенні зазначених потреб з використанням інших ресурсів. Продовжується робота над уточненням технічних завдань в поточних умовах функціонування SAP; 2) незавершеність розробки технічних специфікацій; 3) продовженням роботи над уточненням навчальних потреб, термінів навчання і відповідної специфікацій послуг.

6	Консультаційна та технічна підтримка реалізації проєкту «Трансформація охорони здоров'я шляхом реформи та інвестицій в ефективність»	0,0	24 156,0	24 156,0	0,0	9 055,7	9 055,7	0,0	-15 100,3	-15 100,3
---	--	-----	----------	----------	-----	---------	---------	-----	-----------	-----------

Відхилення пояснюється тим, що паспорт за КПКВК 2301530 був затверджений 26.06.2025 року, відповідно укладення договорів з індивідуальними консультантами та консалтинговими компаніями розпочався у липні 2025 року. Як наслідок, із передбачених 120 звітів за надані послуги було прийнято МОЗ та оплачено у 2025 році 66 звітів на суму 9055,7 тис. гривень.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень										
Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Найменування показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	Консультаційна підтримка МОЗ та НСЗУ з розвитку удосконалення механізмів формування політик стратегічних закупівель	тис. гривень	План закупівель проєкту	9 805,5	852,4	-8 953,1
2	Обсяг коштів для реалізації Угоди про Грант в рамках проєкту "Трансформація охорони здоров'я шляхом реформи та інвестицій в ефективність" від 10 грудня 2024 №TF0C6685	тис. гривень	Угода про Грант в рамках проєкту "Трансформація охорони здоров'я шляхом реформи та інвестицій в ефективність" від 10 грудня 2024 №TF0C6685	225 000,0	10 361,5	-214 638,5

3	Кількість консультантів для надання підтримки розвитку удосконалення механізмів формування політик стратегічних закупівель	осіб	План закупівель проекту, контракти	9,0	2,0	-7,0
4	Закупівля послуг з консультаційної підтримки МОЗ та НСЗУ з удосконалення стратегій прозорості, моніторингу та контролю надання медичних послуг закладами охорони здоров'я	тис. гривень	План закупівель проекту	8 365,5	453,4	-7 912,1
5	Кількість консультантів для надання підтримки з удосконалення стратегій прозорості, моніторингу та контролю надання медичних послуг закладами охорони здоров'я	осіб	План закупівель проекту, контракти	8,0	2,0	-6,0
6	Закупівля послуг підтримки комунікаційної кампанії щодо розвитку обізнаності населення про реалізацію Програми медичних гарантій	тис. гривень	План закупівель проекту	3 375,0	0,0	-3 375,0
7	Закупівля послуг з консультаційної підтримки міжнародних експертів із забезпечення налаштування SAP системи	тис. гривень	План закупівель проекту	8 100,0	0,0	-8 100,0
8	Кількість міжнародних експертів для надання консультативної підтримки налаштування SAP системи	осіб	План закупівель проекту, контракти	6,0	0,0	-6,0
9	Посилення кадрового потенціалу НСЗУ з розвитку персоналу курси DevOps та адміністрування	тис. гривень	План закупівель проекту	900,0	0,0	-900,0
10	Посилення кадрового потенціалу НСЗУ з розвитку персоналу, курси SAP	тис. гривень	План закупівель проекту	720,0	0,0	-720,0
11	Посилення кадрового потенціалу НСЗУ з розвитку персоналу навчальні курси для співробітників НСЗУ, курси CIMA Diploma in Performance Management	тис. гривень	План закупівель проекту	1 458,0	0,0	-1 458,0
12	Закупівля та інсталяція мультимедійного обладнання	тис. гривень	План закупівель проекту	7 875,0	0,0	-7 875,0
13	Закупівля обладнання для систем зберігання даних	тис. гривень	План закупівель проекту	6 525,0	0,0	-6 525,0
14	Закупівля ліцензій для підтримки систем зберігання даних	тис. гривень	План закупівель проекту	17 100,0	0,0	-17 100,0
15	Закупівля строкових ліцензій Cisco HyperFlex	тис. гривень	План закупівель проекту	3 600,0	0,0	-3 600,0
16	Закупівля ПЗ компоненту безпекового модуля - транзакційної системи моніторингу даних.	тис. гривень	План закупівель проекту	40 500,0	0,0	-40 500,0
17	Закупівля строкових ліцензій VMware vSphere	тис. гривень	План закупівель проекту	7 650,0	0,0	-7 650,0

18	Закупівля комп'ютерного обладнання - ноутбуки 15"	тис. гривень	План закупівель проекту	3 600,0	0,0	-3 600,0
19	Закупівля обладнання - планшети MS Surface	тис. гривень	План закупівель проекту	720,0	0,0	-720,0
20	Закупівля обладнання - зарядні станції 1800 Вт/1400 Вт-год	тис. гривень	План закупівель проекту	900,0	0,0	-900,0
21	Закупівля мережевого та серверного обладнання	тис. гривень	План закупівель проекту	29 821,5	0,0	-29 821,5
22	Закупівля легкових автомобілів для регіональних департаментів НСЗУ	тис. гривень	План закупівель проекту	13 500,0	0,0	-13 500,0
23	Закупівля мікроавтобусів для регіональних департаментів НСЗУ	тис. гривень	План закупівель проекту	18 000,0	0,0	-18 000,0
24	Консультаційна та технічна підтримка реалізації проекту, послуги з верифікації виконання пов'язаних з вибіркою показників, послуги з проведення аудиту фінансової звітності	тис. гривень	План закупівель проекту	24 156,0	9 055,7	-15 100,3
25	Кількість консультантів групи впровадження	осіб	План закупівель проекту, контракти	15,0	15,0	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

1. Показник "Консультаційна підтримка МОЗ та НСЗУ з розвитку удосконалення механізмів формування політик стратегічних закупівель" - відхилення пояснюється тим, що із запланованих відборів 9 індивідуальних консультантів було відібрано та укладено договори з 2 консультантами. Решта 7 не були відібрані, оскільки: 1) дві позиції були виключені з Плану закупівель проекту ("Консультант з підтримки розвитку напряму медична допомога на амбулаторному рівні", "Консультант з експертної підтримки для закладів, що долучилися до Єдиного Медичного простору у 2025 році") через те, що зазначені напрямки роботи закриваються НСЗУ з івикористанням інших ресурсів; 2) по 5 посадах продовжується підготовка технічних завдань на надання консультаційних послуг.

3. Показник "Кількість консультантів для надання підтримки розвитку удосконалення механізмів формування політик стратегічних закупівель" - відхилення пояснюється тим, що із запланованих відборів 9 індивідуальних консультантів було відібрано та укладено договори з 2 консультантами. Решта 7 не були відібрані, оскільки: 1) дві позиції були виключені з Плану закупівель проекту ("Консультант з підтримки розвитку напряму медична допомога на амбулаторному рівні", "Консультант з експертної підтримки для закладів, що долучилися до Єдиного Медичного простору у 2025 році") через те, що зазначені напрямки роботи закриваються НСЗУ з івикористанням інших ресурсів; 2) по 5 посадах продовжується підготовка технічних завдань на надання консультаційних послуг.

4. Показник "Закупівля послуг з консультаційної підтримки МОЗ та НСЗУ з удосконалення стратегій прозорості, моніторингу та контролю надання медичних послуг закладами охорони здоров'я" - відхилення у 7912,1 тис. грн. пояснюється тим, що із запланованих відборів 8 індивідуальних консультантів було відібрано та укладено договори з 2 консультантами, по одному з них згідно договору послуги будуть надаватися лише з 1 січня 2026 року і фінансування договору у 2025 році не передбачене. По 6 індивідуальних консультантах договори на надання послуг не були укладені у 2025 році : 1) станом на 1 січня 2026 року тривають процедури відбору 3 консультантів, що були розпочаті у 2025 році; 2) по 3 індивідуальних консультантах триває підготовка технічного завдання на надання консультаційних послуг.

5. Показник "Кількість консультантів для надання підтримки з удосконалення стратегій прозорості, моніторингу та контролю надання медичних послуг закладами охорони здоров'я" - відхилення пояснюється тим, що по 6 індивідуальних консультантах договори на надання послуг не були укладені у 2025 році : 1) станом на 1 січня 2026 року тривають процедури відбору 3 консультантів, що були розпочаті у 2025 році; 2) по 3 індивідуальних консультантах триває підготовка технічного завдання на надання консультаційних послуг.

6. Закупівля послуг підтримки комунікаційної кампанії не відбулася через відсутність розробленого технічного завдання в умовах формування Програми медичних гарантій на 2026 рік (яка була прийнята Постановою КМУ від 31 грудня 2025 р. № 1808). За результатами конкурсних торгів у грудні 2025 року МОЗ було укладено договори з двома індивідуальними консультантами з комунікаційної підтримки реформ для МОЗ та НСЗУ, що дасть можливість доопрацювати разом з відповідними фахівцями МОЗ та НСЗУ проект технічних специфікацій на закупівлю послуг підтримки комунікаційної кампанії щодо розвитку обізнаності населення про реалізацію Програми медичних гарантій та провести конкурсні торги у 2026 році.
7. Показник "Закупівля послуг з консультаційної підтримки міжнародних експертів із забезпечення налаштування SAP системи"- найм консультантів не відбувся через відсутність розроблених технічних завдань для консультантів із забезпечення налаштування SAP, оскільки НСЗУ було переглянуто підхід у задоволенні зазначених потреб з використанням інших ресурсів. Продовжується робота над уточненням технічних завдань в поточних умовах функціонування SAP.
8. Показник "Кількість міжнародних експертів для надання консультативної підтримки налаштування SAP системи" - найм консультантів не відбувся через відсутність розроблених технічних завдань для консультантів із забезпечення налаштування SAP, оскільки НСЗУ було переглянуто підхід у задоволенні зазначених потреб з використанням інших ресурсів. Продовжується робота над уточненням технічних завдань в поточних умовах функціонування SAP.
9. Закупівля послуг з навчання персоналу НСЗУ через курси DevOps та адміністрування не відбулася, оскільки продовжується робота над уточненням навчальних потреб, термінів навчання і відповідної специфікації послуг.
10. Закупівля послуг з навчання персоналу НСЗУ через курси SAP не відбулася, оскільки продовжується робота над уточненням навчальних потреб, термінів навчання і відповідної специфікації послуг.
11. Закупівля послуг з навчання персоналу НСЗУ через курси CIMA Diploma in Performance Management не відбулася, оскільки продовжується робота над уточненням навчальних потреб, термінів навчання і відповідної специфікації послуг.
12. Закупівля та інсталяція мультимедійного обладнання не відбулася через незавершеність розробки технічних специфікацій.
13. Закупівля обладнання для систем зберігання даних не відбулася через незавершеність розробки технічних специфікацій.
14. Закупівля ліцензій для підтримки систем зберігання даних не відбулася через незавершеність розробки технічних специфікацій.
15. Закупівля строкових ліцензій Cisco HyperFlex" не відбулася через незавершеність розробки технічних специфікацій.
16. Закупівля ПЗ компоненту безпекового модуля - транзакційної системи моніторингу даних не відбулася через незавершеність розробки технічних специфікацій.
17. Закупівля строкових ліцензій VMware vSphere" не відбулася через незавершеність розробки технічних специфікацій.
18. Закупівля комп'ютерного обладнання - ноутбуки 15 не відбулася через незавершеність розробки технічних специфікацій.
19. Закупівля обладнання - планшети MS Surface не відбулася через незавершеність розробки технічних специфікацій.
20. Закупівля обладнання - зарядні станції 1800Вт/1400 Вт/год розпочата у 2025 році, укладання договору заплановано на 2026 рік.
21. Закупівля мережевого та серверного обладнання не відбулася через незавершеність розробки технічних специфікацій.
22. Закупівля легкових автомобілів для регіональних департаментів НСЗУ не відбулася. За рекомендацією Мініфіну планується закупити електромобілі, закупівля буде проведена одночасно з пакетом "Закупівля мікроавтобусів для регіональних департаментів НСЗУ" після внесення змін до ПКМУ від 26 грудня 2011 р. № 1399 "Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади".

23. Закупівля мікроавтобусів для регіональних департаментів НСЗУ не відбулася. Зазначена закупівля потребує внесення змін до Постанови КМУ від 26 грудня 2011 р. № 1399 "Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади". Проект відповідних змін до постанови у 2025 році пройшов погодження центральних органів виконавчої влади та готується до винесення на КМУ.

24. Показник "Консультаційна та технічна підтримка реалізації проекту, послуги з верифікації виконання пов'язаних з вибіркою показників, послуги з проведення аудиту фінансової звітності" виконаний частково, оскільки: паспорт КПКВК 2301530 був затверджений 26.06.2025 року, відповідно укладення договорів з індивідуальними консультантами та консалтинговими компаніями розпочався у липні 2025 року. Як наслідок, із передбачених 120 звітів за надані послуги було прийнято МОЗ та оплачено у 2025 році 66 звітів.

2	продукту					
1	Кількість підготовлених звітів групи консультаційної підтримки проекту, послуг з верифікації виконання пов'язаних з вибіркою показників, послуг з проведення аудиту фінансової звітності	одиниць	Контракти, акти наданих послуг, звіти	120,0	66,0	-54,0
2	Кількість придбаних ліцензій ПЗ безпекового модуля - транзакційної системи моніторингу даних	одиниць	Контракти, акти приймання-передачі	70,0	0,0	-70,0
3	Кількість підготовлених звітів консультантів щодо вдосконалення та збільшення ефективності пакету послуг ПМГ в рамках проекту «Трансформація охорони здоров'я шляхом реформи та інвестицій в ефективність»	одиниць	Контракти, акти наданих послуг, звіти	184,0	14,0	-170,0
4	Кількість осіб, що взяли участь у тренінгах, семінарах, курсах	одиниць	Контракти, акти наданих послуг	47,0	0,0	-47,0
5	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання - ноутбуків 15"	одиниць	Контракти, акти приймання-передачі	50,0	0,0	-50,0
6	Кількість придбаних планшетів MS Surface	одиниць	Контракти, акти приймання-передачі	10,0	0,0	-10,0
7	Кількість придбаних ліцензій підтримки для систем зберігання даних	одиниць	Контракти, акти приймання-передачі	6,0	0,0	-6,0
8	Кількість придбаних зарядних станцій 1800 Вт/1400 Вт-год	одиниць	Контракти, акти приймання-передачі	10,0	0,0	-10,0
9	Кількість придбаних легкових автомобілів для регіональних департаментів НСЗУ	одиниць	Контракти, акти приймання-передачі	5,0	0,0	-5,0
10	Кількість придбаних мікроавтобусів для регіональних департаментів НСЗУ	одиниць	Контракти, акти приймання-передачі	5,0	0,0	-5,0
11	Кількість придбаного обладнання задля реалізації безперервної та якісної роботи комп'ютерних та серверних мереж НСЗУ	одиниць	Контракти, акти-передачі товару	25,0	0,0	-25,0
12	Кількість придбаних ліцензій програмного забезпечення	одиниць	Контракти, акти приймання-передачі	518,0	0,0	-518,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

1. Показник "Кількість підготовлених звітів групи консультаційної підтримки проєкту, послуг з верифікації виконання пов'язаних з вибіркою показників, послуг з проведення аудиту фінансової звітності" виконаний частково, оскільки: паспорт КПКВК 2301530 був затверджений 26.06.2025 року, відповідно укладення договорів з індивідуальними консультантами та консалтинговими компаніями розпочався у липні 2025 року.
2. Закупівля ПЗ компоненту безпекового модуля - транзакційної системи моніторингу даних не відбулася через незавершеність розробки технічних специфікацій.
3. Показник "Кількість підготовлених звітів консультантів щодо вдосконалення та збільшення ефективності пакету послуг ПМГ в рамках проєкту «Трансформація охорони здоров'я шляхом реформи та інвестицій в ефективність»" виконано частково, оскільки: паспорт КПКВК 2301530 був затверджений 26.06.2025 року, відповідно укладення договорів з 3 індивідуальними консультантами розпочався у липні 2025 року. Як наслідок, із передбачених 184 звітів за надані послуги було прийнято МОЗ та оплачено у 2025 році 14 звітів.
4. Показник "Кількість осіб, що взяли участь у тренінгах, семінарах, курсах" - закупівля з навчання персоналу НСЗУ не відбулась, оскільки продовжується робота над уточненням навчальних потреб, термінів навчання і відповідної специфікацій послуг.
5. Закупівля комп'ютерного обладнання - ноутбуки 15 не відбулася через незавершеність розробки технічних специфікацій.
6. Закупівля обладнання - планшети MS Surface не відбулася через незавершеність розробки технічних специфікацій.
7. Закупівля ліцензій для підтримки систем зберігання даних не відбулася через незавершеність розробки технічних специфікацій.
8. Закупівля обладнання - зарядні станції 1800Вт/1400 Вт/год розпочата у 2025 році, укладання договору заплановано на 2026 рік.
9. Закупівля легкових автомобілів для регіональних департаментів НСЗУ не відбулася. За рекомендацією Мінфіну планується закупити електромобілі, закупівля буде проведена одночасно з пакетом "Закупівля мікроавтобусів для регіональних департаментів НСЗУ" після внесення змін до ПКМУ від 26 грудня 2011 р. № 1399 "Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади".
10. Закупівля мікроавтобусів для регіональних департаментів НСЗУ не відбулася. Зазначена закупівля потребує внесення змін до Постанови КМУ від 26 грудня 2011 р. № 1399 "Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади". Проєкт відповідних змін до постанови у 2025 році пройшов погодження центральних органів виконавчої влади та готується до винесення на КМУ.
11. Закупівля не відбулася через незавершеність розробки технічних специфікацій.
12. Закупівля не відбулася через незавершеність розробки технічних специфікацій.

3	ефективності					
1	Середня вартість навчання осіб, що взяли участь у тренінгах, семінарах, курсах	тис. гривень	Контракти, акти наданих послуг	65,5	0,0	-65,5
2	Середня вартість ноутбуків 15"	тис. гривень	Контракти, акти приймання-передачі	72,0	0,0	-72,0
3	Середня вартість планшетів MS Surface	тис. гривень	Контракти, акти приймання-передачі	72,0	0,0	-72,0
4	Середня вартість зарядних станцій 1800 Вт/1400 Вт-год	тис. гривень	Контракти, акти приймання-передачі	90,0	0,0	-90,0
5	Середня вартість легкових автомобілів для регіональних департаментів НСЗУ	тис. гривень	Контракти, акти приймання-передачі	2 700,0	0,0	-2 700,0

6	Середня вартість мікроавтобусів для регіональних департаментів НСЗУ	тис. гривень	Контракти, акти приймання-передачі	3 600,0	0,0	-3 600,0
7	Середня вартість обладнання задля реалізації безперервної та якісної роботи комп'ютерних та серверних мереж НСЗУ	тис. гривень	Контракти, акти приймання-передачі	1 768,9	0,0	-1 768,9
8	Середня вартість ліцензій програмного забезпечення	тис. гривень	Контракти, акти приймання-передачі	21,7	0,0	-21,7
9	Середня вартість ліцензій для підтримки систем зберігання даних	тис. гривень	Контракти, акти приймання-передачі	2 850,0	0,0	-2 850,0
10	Середня вартість ліцензій ПЗ безпекового модуля - транзакційної системи моніторингу даних	тис. гривень	Контракти, акти приймання-передачі	578,6	0,0	-578,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

- Закупівля з навчання персоналу НСЗУ не відбулась, оскільки продовжується робота над уточненням навчальних потреб, термінів навчання і відповідної специфікацій послуг.
- Закупівля комп'ютерного обладнання - ноутбуки 15 не відбулася через незавершеність розробки технічних специфікацій.
- Закупівля обладнання - планшети MS Surface не відбулася через незавершеність розробки технічних специфікацій.
- Закупівля обладнання - зарядні станції 1800Вт/1400 Вт/год розпочата у 2025 році, укладання договору заплановано на 2026 рік.
- Закупівля легкових автомобілів для регіональних департаментів НСЗУ не відбулася. За рекомендацією Мінфіну планується закупити електромобілі, закупівля буде проведена одночасно з пакетом "Закупівля мікроавтобусів для регіональних департаментів НСЗУ" після внесення змін до ПКМУ від 26 грудня 2011 р. № 1399 "Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади".
- Закупівля мікроавтобусів для регіональних департаментів НСЗУ не відбулася. Зазначена закупівля потребує внесення змін до Постанови КМУ від 26 грудня 2011 р. № 1399 "Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади". Проект відповідних змін до постанови у 2025 році пройшов погодження центральних органів виконавчої влади та готується до винесення на КМУ.
- Закупівля не відбулася через незавершеність розробки технічних специфікацій.
- Закупівля не відбулася через незавершеність розробки технічних специфікацій.
- Закупівля ліцензій для підтримки систем зберігання даних не відбулася через незавершеність розробки технічних специфікацій.
- Закупівля ПЗ компоненту безпекового модуля - транзакційної системи моніторингу даних не відбулася через незавершеність розробки технічних специфікацій.

4	якості					
1	Рівень реалізації проєкту «Трансформація охорони здоров'я шляхом реформи та інвестицій в ефективність» (Угода про Грант від 10 грудня 2024 року № TF0C6685)	відсотків	Звіт про виконання Плану заходів	91,9	20,5	-71,4

2	Рівень виконання DLR 10.3 згідно Угоди про фінансування від 10 грудня 2024 року № 7659-UA - збільшення кількості виїзних моніторингових візитів працівників НСЗУ до закладів охорони здоров'я, що мають чинні договори за Програмою медичних гарантій	відсотків	Висновок моніторингового візиту	81,6	106,1	24,5
3	Рівень реалізації комунікаційної кампанії щодо підвищення обізнаності населення про Програму медичних гарантій із використанням щонайменше трьох каналів інформування (цифрові платформи, соціальні мережі, друковані/аудіовізуальні матеріали)	відсотків	Контракти, акти приймання-передачі	100,0	0,0	-100,0
4	Рівень виконання закупівлі ліцензій програмного забезпечення в рамках посилення спроможності НСЗУ в розвитку інформаційної спроможності впроваджувати реформу Програми медичних гарантій	відсотків	Контракти, акти приймання-передачі	100,0	0,0	-100,0
5	Рівень реалізації впровадження системи додаткових ДСГ в Україні в рамках DLR 8.2 згідно Угоди про фінансування від 10 грудня 2024 року № 7659-UA за напрямками кардіохірургії, нейрохірургії та ортопедії за результатами консультаційної підтримки розвитку удосконалення механізмів формування політик стратегічних закупівель	відсотків	Постанова Кабінету Міністрів України про реалізацію Програми медичних гарантій на 2026 рік	80,0	100,0	20,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

- Виконання показника "Рівень реалізації проекту «Трансформація охорони здоров'я шляхом реформи та інвестицій в ефективність» (Угода про Грант від 10 грудня 2024 року № TF0C6685)" на 20,5 % пояснюється тим, що паспорт КПКВК 2301530 був затверджений 26.06.2025 року, відповідно укладення договорів та виконання програми розпочалося у липні 2025 року. Крім того, не відбулися закупівлі, причини викладені в показниках "затрат".
- "Перевиконання показника на 24,5% пояснюється наступним.Згідно Угоди про фінансування від 10 грудня 2024 року № 7659-UA: Базове значення DLR 10.3 - 9 візитів; Цільове значення DLR 10.3 – 49 візитів. Звітне значення DLR 10.3 – 52 візити.
Показник «Рівень виконання DLR 10.3 згідно Угоди про фінансування від 10 грудня 2024 року № 7659-UA - збільшення кількості виїзних моніторингових візитів працівників НСЗУ до закладів охорони здоров'я, що мають чинні договори за Програмою медичних гарантій» перевиконано (+24,5%) у зв'язку із збільшенням кількості проведених НСЗУ виїзних моніторингових до закладів охорони здоров'я."
- Закупівля послуг підтримки комунікаційної кампанії не відбулася через відсутність розробленого технічного завдання в умовах формування Програми медичних гарантій на 2026 рік (яка була прийнята Постановою КМУ від 31 грудня 2025 р. № 1808). За результатами конкурсних торгів у грудні 2025 року МОЗ було укладено договори з двома індивідуальними консультантами з комунікаційної підтримки реформ для МОЗ та НСЗУ, що дасть можливість доопрацювати разом з відповідними фахівцями МОЗ та НСЗУ проект технічних специфікацій на закупівлю послуг підтримки комунікаційної кампанії щодо розвитку обізнаності населення про реалізацію Програми медичних гарантій та провести конкурсні торги у 2026 році.
- Закупівля не відбулася через незавершеність розробки технічних специфікацій.

5. Показник досягнуто. КМУ прийняв постанову від 31 грудня 2025 р. № 1808 "Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2026 році", якою затверджено Порядок реалізації програми медичних гарантій у 2026 році, порівняно з 2025 роком постанова доповнюється новими пакетами медичних послуг.

Аналіз стану виконання результативних показників:

З метою підвищення ефективності державних витрат на охорону здоров'я в умовах фінансових обмежень, спричинених війною, МОЗ у 2025 році розпочало реалізацію Операції «Трансформація охорони здоров'я шляхом реформи та інвестицій в ефективність», яка включає комбінацію кількох фінансових інструментів Світового банку, зокрема:

1) Програми (системний проект) (Угода про позику між Україною та МБРР № 9755-UA і Угода про фінансування між Україною та Міжнародною асоціацією розвитку № 7659-UA). Поточне фінансування Програми відповідно до цих Угод становить 449,0 млн дол. США.

2) Інвестиційного проєкту (Угода про грант Цільового фонду багатьох донорів з підтримки, відновлення, відбудови та реформування України між Україною та МБРР і MAP № TF0C6685) на суму 5 млн дол США, метою якого є: (1) посилити спроможність НСЗУ та МОЗ щодо впровадження реформ ПМГ; (2) підтримка МОЗ у сфері загального управління та реалізації Програми і Проєкту.

МОЗ та НСЗУ вжили максимальних заходів для досягнення визначених Програмою результативних показників, прив'язаних до виплат, і, як наслідок, до державного бюджету у 2025 році було перераховано 333,7 млн дол. США, або 74,3 % від загального обсягу фінансування. Досягти зазначеного результату вдалося також за рахунок реалізації Інвестиційного проєкту, створення Групи впровадження та контрагування індивідуальних консультантів для підсилення інституційної спроможності НСЗУ і МОЗ. Попри те, що вибірка коштів за Угодою про грант склала 0,354 млн дол. США (7,1%), загальні зобов'язання за вже підписаними контрактами склали 1,03 млн дол США (20,6% від суми гранту) з передбачених 5 млн дол. США.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Реалізація в межах бюджетної програми Проєкту дозволила у 2025 році посилити спроможність НСЗУ та МОЗ щодо впровадження реформ ПМГ (зокрема переглянуто і розширено пакети послуг, збільшено кількість ДСГ для більш ефективної оплати послуг у складних випадках, впроваджено селективне контрагування, збільшено кількість моніторингових візитів щодо виконання умов договорів), а також забезпечено підтримку МОЗ у сфері загального управління та реалізації Операції «Трансформація охорони здоров'я шляхом реформи та інвестицій в ефективність».

Відповідно до здійсненого аналізу, на підставі планових та фактично досягнутих показників, мета бюджетної програми, як кінцевий результат, відповідає пріоритетам державної політики у сфері охорони здоров'я і сприяє досягненню цілям проєкту.

1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;

2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник Міністра охорони здоров'я -
головний державний санітарний лікар
України

(підпис)

Ігор КУЗІН

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік

Міністерство охорони здоров'я України

ід-45148 в АІС "ГРК-ВЕБ", КВК=230, КПК=2301530, тип консолідації=Зведена форма ГРК, номер версії=1

19.02.2026 15:00:59 Ігор КУЗІН (13F490)

a21828ee-993d-40ee-8d4a-f789b341232a