

Інформаційне табло: Україна - ВІЧ/СПІД/ТБ

Раунд 2

Звітний період

P4

Остання оцінка:

B2

Всеукраїнська мережа ЛЖВ Інвестиції для боротьби з туберкульозом та ВІЛ

з: 1 липня 2019 р.

до: 31 грудня 2019 р.

Фінансові показники


Показники, які не надаються в картці моніторингу до Міністерства Охорони здоров'я (подається раз на пів року) у відповідності з новими процедурами подаються Ором в ГФ один раз на рік. Тому в таблиці F2: Бюджет і фактичні витрати відповідно до завдань гранту - в (\$) Звітний період P4 вказані дані за період з 01/07/2016 по 31/12/2016. А у всіх інших таблицях вказані кумулятивні дані за весь 2016 рік.

F1: Бюджет і виплати Глобальним фондом - в (\$) Звітний період P4

Коментарі:	Фінансовий звіт у перший період Мережею не подавався. Відсоток освоєння коштів ОРОм за поточний період складає 80,66%. Основна недовитрата коштів зумовлена перенесенням платежів, деяких активностей та закупівель на наступний період (2020 рік).
------------	---

F3: Виплати і витрати - в (\$) Звітний період P4

Коментарі:	Дані будуть збиратися у 2020 році
------------	-----------------------------------



F2: Бюджет і фактичні витрати відповідно до завдань гранту - в (\$) Звітний період P4

	Виплачено Глобальним фондом	Витрати і платежі ОР	Виплачено субреципієнтам	Витрати субреципієнтів
Ряд2				
Ряд1				

Поточний звітний період

До звітнього періоду

F4: Останній звітний та платіжний цикл ОР Звітний період P4

Коментарі:

Лікування, догляд та підтримка - Деякі закупівлі препаратів перенесено на Рік 3 проекту для отримання кращих термінів придатності; економія за рахунок зниження цін на препарати буде використана для покриття дефіциту препаратів, що закуповуються по державному бюджету.

Програми профілактики для ЧСЧ - недовитрата коштів зумовлена перенесенням закупівлі препаратів для PreP на Рік 3 проекту відповідно до замовлення, наданого Альянсом.


Профілактика та догляд у зв'язку с ТБ - недовитрата коштів зумовлена поступовим набором клієнтів у проекти і відповідних оплат за фактично надані послуги.

Інформаційні системи у сфері охорони здоров'я та МіО - недовитрата коштів зумовлена перенесенням активностей на Рік 3 проекту через синхронізацію з іншими донорами та затримку розробки деяких модулів eHealth.

Зміцнення систем спільнот - недовитрата коштів зумовлена перенесенням активностей на Рік 3 проекту для розширення активностей.

Коментарі:

Дані не будуть збиратися для аналізу



Остання виплата коштів: кількість календарних днів

	Розрахункові (дні)	Фактичні (дні)
Скільки днів знадобилося для подачі ІОР / ЗПС в офіс МАФ		
Через скільки днів ОР отримав платіж		
Через скільки днів суо-реципієнти отримали платежі		