Додаток 7
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 942)

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проєкту (програми) «Протимінна діяльність в Україні»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Піврічний
Період звітування	01 січня 2026 року – 30 червня 2026 року
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Міністерство закордонних справ Норвегії через Норвезьке агентство з розвитку співробітництва (Norad), Уряд Королівства Швеції, Уряд Республіки Корея, Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН)
Бенефіціар	Міністерство охорони здоров'я України, Міністерство внутрішніх справ України; Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України; Міністерство оборони України;
Реципієнти	Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області Комунальне некомерційне підприємство "Нововолинська центральна міська лікарня" Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 16" Дніпровської міської ради Комунальне некомерційне підприємство "Обласна клінічна лікарня ім. О. Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради Комунальне некомерційне підприємство "Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака" Закарпатської обласної ради Комунальне некомерційне підприємство "Міська лікарня № 8" Запорізької міської ради Комунальне некомерційне підприємство "Міська лікарня № 9" Запорізької міської ради Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 1 Івано-Франківської міської ради" Комунальне некомерційне підприємство "Косівська центральна районна лікарня" Косівської міської ради Комунальне некомерційне підприємство Київської обласної ради "Київська обласна клінічна лікарня" Комунальне некомерційне підприємство "Васильківська багатофункціональна лікарня інтенсивного лікування" Васильківської міської ради Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради

СЕД АСКОД Міністерство охорони здоров'я України
Сертифікат 3FAA9288358EC003040000001165ZC005198E400
Підписувач Гончар Євгеній В'ячеславович
Дата підписання: 03.08.2026
Дійсний з 27.05.2025 0:00:00 по 26.05.2027 23:59:59

	Комунальне некомерційне підприємство “Міська лікарня швидкої медичної допомоги” Кропивницької міської ради Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради “Львівська обласна клінічна лікарня” Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради “Львівська обласна лікарня відновлювального лікування № 3” Комунальне некомерційне підприємство Миколаївської міської ради “Міська лікарня № 3” Комунальне некомерційне підприємство Миколаївської міської ради “Міська лікарня № 4” Комунальне некомерційне підприємство Миколаївської міської ради “Міська лікарня № 5” Комунальне некомерційне підприємство Миколаївської міської ради “Міська лікарня швидкої медичної допомоги” Комунальне некомерційне підприємство “Білгород – Дністровська міська багатофункціональна лікарня” Комунальне підприємство “Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М. В. Скліфасовського Полтавської обласної ради” Комунальне некомерційне підприємство “Миргородська лікарня інтенсивного лікування” Миргородської міської ради Комунальне некомерційне підприємство “Тернопільська обласна клінічна лікарня” Тернопільської обласної ради Комунальне некомерційне підприємство “Херсонська міська клінічна лікарня імені Афанасія і Ольги Тропіних” Херсонської міської ради Обласне комунальне некомерційне підприємство “Чернівецька обласна клінічна лікарня” Комунальне некомерційне підприємство “Чернігівська обласна лікарня “Чернігівська обласна лікарня” Чернігівської обласної ради Комунальне некомерційне підприємство “Обласна клінічна травматологічна лікарня”, Донецька область Комунальне некомерційне підприємство “Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради” Комунальне некомерційне підприємство “Клінічна лікарня Святого Пантелеймона” Сумської міської ради Комунальне некомерційне підприємство “Центральна міська клінічна лікарня” Сумської міської ради Комунальне некомерційне підприємство “Клінічна лікарня № 5” Сумської міської ради 4Комунальне некомерційне підприємство “Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди” Сумської міської ради Комунальне некомерційне підприємство “Шосткинська центральна районна лікарня”, Сумська область
Номер реєстраційної картки проєкту	5335-02
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	

Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Протягом звітного періоду в межах реалізації проєкту продовжується робота щодо підтримки Національного університету охорони здоров'я України ім. П.Л. Шупика у створені навчально-виробничої лабораторії протезування. У зв'язку з цим ПРООН в Україні укладено Договір на надання інженерних послуг № 10504906 від 05 лютого 2026 року з ТОВ «АБК «Портал-21» щодо розроблення комплексної проєктної документації для проведення капітального ремонту та реконструкції підвальних приміщень, призначених для розміщення лабораторії. Загальна сума договору становить 26, 080.00 доларів США. Протягом звітного періоду за результатами виконання першого та другого етапів робіт, а саме оцінки об'єкта та розроблення технічного завдання, здійснено оплату на загальну суму 4, 480.00 доларів США.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	-
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	4, 480.00 доларів США
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	-
консультаційні послуги	-
обладнання	-
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-
адміністративні витрати виконавця	-

3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими

Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Підготовка проєктної документації для створення навчально-виробничої лабораторії протезування на базі Національного університету охорони	Укласти договір на надання інженерних послуг; забезпечити проведення оцінки	Укладено Договір на надання інженерних послуг № 10504906 від 05.02.2026 з ТОВ «АБК

здоров’я України ім. П.Л. Шупика; укладення договору на надання інженерних послуг; виконання початкових етапів проєктування	об’єкта, розроблення технічного завдання та початок підготовки комплексної проєктної документації для капітального ремонту і реконструкції підвальних приміщень	«Портал-21» на суму 26 080,00 доларів США. Виконано перший і другий етапи робіт – проведено оцінку об’єкта та розроблено технічне завдання. Здійснено оплату виконаних робіт на загальну суму 4 480,00 доларів США. Роботи з підготовки комплексної проєктної документації тривають відповідно до графіка реалізації проєкту.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
Діяльність проєкту відповідає потребам сфери охорони здоров’я.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
Відсутні		

Координатор проєкту _____ Гончар Є.В.
(підпис) (ініціали та прізвище)