Додаток 7
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 942)

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу
проєкту міжнародної технічної допомоги «Модернізація епіднагляду в сфері громадського здоров'я України»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	піврічний
Період звітування	01.01.2026-30.06.2025
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейське виконавче агентство з питань охорони здоров'я та цифрових технологій (HADEA)
Бенефіціар	Міністерство охорони здоров’я України
Реципієнт	Державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»
Номер реєстраційної картки проєкту	№5915 від 18.03.2025р.
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	1. Створено робочу групу з питань удосконалення епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами та проведено перше засідання.Узгоджено план діяльності робочої групи. 2. Взято участь у стартовій конференції для координаторів гранту, організовану Європейською комісією (ЄК) та Виконавчою агенцією з охорони здоров’я та цифрових технологій (HaDEA). 3. Підготовлено та подано згідно термінів, зазначених в грантовій угоді наступні результати: Результат 1.1 - План управління даними, Результат 2.3 - Веб-сторінка проєкту на сайті Центру, Результат 2.4 - План поширення та комунікації. 4. Підготовлено та подано згідно терміну, зазначеному в грантовій угоді План оцінки та моніторингу проєкту. 5. Підготовлено інформаційний бюлетень про результати проєкту за 6 місяців. 6. Розпочато заповнення опитувальника для оцінки системи епіднагляду у співпраці із ECDC. 7. Укладено Меморандум між Центром та Держпродспоживслужюою. 8. Розроблено проєкт Алгоритму взаємодії територіальних органів Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та державних установ Міністерства охорони здоров’я України у випадках реагування на надзвичайні події в галузі громадського здоров’я. 9. Проведено круглий стіл щодо посилення співпраці з Держпродспоживслужбою з питань взаємного обміну даними про зоонозні хвороби на

СЕД АСКОД Міністерство охорони здоров'я України
Сертифікат 3FAA9288358EC003040000007539320048AFE409
Підписувач Кузін Ігор Володимирович
Дата підписання: 03.08.2026
Дійсний з 29.05.2025 0:00:00 по 28.05.2027 23:59:59

	національному та регіональному рівнях. 10. Розпочато діяльність з покращення моніторингу поширення паразитарних захворювань та інфекцій, що передаються статевим шляхом, зокрема в частині розробки технічного керівництва/рекомендацій. 11. Розпочато діяльність з розробки та модернізації ЕСЕН, в т.ч. мобільного додатку системи. 12. Налогоджено співпрацю із ECDC у сфері епіднагляду, як частину виконання зобов'язань України на шляху до вступу в Європейський Союз.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	https://phc.org.ua/eu4health/misuph-ua https://phc.org.ua/news/eu4health-ukraina-sered-evropeyskikh-krain-yaki-pracyuyut-nad-zmicnennyam-sistem-epidnaglyadu https://phc.org.ua/news/shlyakhi-efektivnoi-borotbi-iz-zoonozami-v-mezhakh-pidkhodu-edine-zdorovya-obgovorili-pid-chas https://phc.org.ua/news/vsesvitniy-den-bezpeki-kharchovikh-produktiv-yak-ukraina-posilyue-epidnaglyad-za-kharchovimi https://phc.org.ua/news/sifilis-khvoroba-yaku-ne-mozhna-ignoruvati https://phc.org.ua/news/khlamidioz-simptomi-uskladnennya-ta-profilaktika https://phc.org.ua/news/6-lipnya-vsesvitniy-den-borotbi-iz-zoonozami-infekciyami-yaki-peredayutsya-vid-tvarin-do https://phc.org.ua/eu4health/misuph-ua/informaciyni-materiali-misuph
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	5 892 559,94 грн. (128 516,04 євро)
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	75 725,00 грн. (1 632,60 євро)
консультаційні послуги	5 806 391,35 грн. (126 653,89 євро)
обладнання	00,00 грн. (00,00 євро)
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	00,00 грн. (00,00 євро)
адміністративні витрати виконавця	10 443,59 грн. (229,55 євро)

3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими

Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Робочий пакет 1: Управління та координація проєкту	1. Адміністративно-фінансове управління проєктом	1. Адміністративно-фінансове управління проєктом здійснюється на рутинній основі, включаючи моніторинг

		виконання робочого плану та утилізації бюджету, проведення щомісячних операційних зустрічей із командою проєкту та керівництвом Центру.
	2. Зовнішні комунікації	2. 9-10 квітня 2025 року в Люксембурзі взято участь у стартовій конференції для координаторів гранту, що була організована Європейською комісією (ЄК) та Виконавчою агенцією з охорони здоров'я та цифрових технологій (HaDEA).
	3. Захист даних	3. Підготовлено та 26 травня подано на Портал ЄК План управління даними, як Результат 1.1 згідно грантової угоди. 03 липня отримано коментарі від HaDEA, які наразі опрацьовуються.
Робочий пакет 2: Комунікація та поширення	1. Картування зацікавлених сторін	1. Затверджено наказ «Про утворення робочої групи державної установи «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України» з питань удосконалення епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами» від 26.03.2025 №32-од.
	2. Веб-сторінка проєкту	2. Розроблено окрему сторінку проєкту на сайті Центру. Прозвітовано про це на Порталі ЄК, як Результат 2.3. Ведеться наповнення сторінки контентом.
	3. Впровадження заходів з комунікації та поширення	3. 10 квітня проведено перше засідання Робочої групи (РГ). Підготовлено звіт за результатами засідання та ключові напрями діяльності РГ на 2025 рік. Підготовлено та розіслано листи-запити до співпраці 22 міжнародним організаціям, що реалізовують свої проєкти в межах цього ж гранту програми EU4Health. Здійснено аналіз цих проєктів для визначення спільних напрямків діяльності. Підготовлено лист-запрошення трьом партнерам до онлайн-зустрічі для обміну досвідом. Підготовлено та 28 травня подано на Портал ЄК План поширення та комунікації, як Результат 2.4 згідно грантової угоди. 04 липня отримано коментарі від HaDEA, які наразі опрацьовуються. Згідно Плану поширення та комунікації підготовлено публікації на сайті та соціальних мережах Центру.

		Підготовлено інформаційний бюлетень про результати проєкту за 6 місяців.
Робочий пакет 3: Моніторинг та оцінка	1. Розробка системи оцінювання та індикаторів	1. Підготовлено та подано на Портал ЄК План оцінки та моніторингу проєкту.
	2. Оцінювання та аналіз	2. Діяльність не в межах звітного періоду.
Робочий пакет 4: Сталість	1. Підтримка сталості реалізації заходів проєкту	1. Діяльність не в межах звітного періоду.
	2. Узгодження та співпраця з іншими ініціативами ЄС та спільними діями	2. Проаналізовано проєкти 22 міжнародних організацій, що реалізовують свої проєкти в межах цього ж гранту програми EU4Health. Визначено спільні напрямки діяльності, підгтовлено список питань по пріоритетним напрямкам для обговорення з партнерами. Розіслані листи-запити до налагодження співпраці.
Робочий пакет 5: Зміцнення існуючих систем епіднагляду за інфекційними захворюваннями	1. Аналіз стану системи епіднагляду за інфекційними захворюваннями	1. Опрацьовано попередні оцінки епіднагляду та визначено ключові виявлені прогалини. Створено опитувальник для оцінки системи епіднагляду за окремими нозологіями: поліомієліт, кір, краснуха. Отримано підтримку від ECDC щодо їх участі у проведені оцінки. Підготовлено презентацію та додаткові матеріали щодо огляду поточного стану системи епіднагляду за інфекційними хворобами в Україні та надіслано ECDC для ознайомлення та аналізу. Розпочато заповнення опитувальника, надісланого ECDC «Assessment tool for national communicable disease surveillance systems».
	2. Впровадження підходу «Єдине здоров'я» на національному рівні	2. Укладено Меморандум між Центром та Держпродспоживслужюою, який було підписано 03.04.2025. Розроблено проєкт Алгоритму взаємодії територіальних органів Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та державних установ Міністерства охорони здоров'я України у випадках реагування на надзвичайні події в галузі громадського здоров'я. Організовано та проведено 08.05.2025 круглий стіл щодо посилення співпраці з Держпродспоживслужбою з питань взаємного обміну даними про зоонозні хвороби на національному та регіональному рівнях. Підготовлено та узгоджено з учасниками резолюцію за результатами круглого столу. Законтрактовано експерта та триває

		розробка інформаційних та навчальних матеріалів з питань епіднагляду за зоонозними інфекціями.
	3. Моніторинг поширення паразитарних захворювань в Україні	3. Триває аналіз чинної правової бази щодо паразитозів та оцінка потужності лабораторної мережі щодо їх діагностики. Законтрактовано експерта та триває розробка проєкту наказу/методичних рекомендацій з епідеміологічного нагляду за паразитарними хворобами.
	4. Моніторинг поширення інфекцій, що передаються статевим шляхом (ІПСШ)	4. Триває аналіз та внесення змін до первинних облікових та звітних форм. Розробку технічного керівництва з епіднагляду за інфекціями, що передаються статевим шляхом внесено в план роботи РГ питань удосконалення епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами на 2025 рік.
Робочий пакет 6: Впровадження електронної системи епіднагляду (ЕСЕН)	1. Розробка та модернізація ЕСЕН	1. Підготовлено технічну документацію для закупівлі послуг з технічної підтримки системи та її доопрацювання. Тривають закупівлі. Триває розробка технічного завдання на розробку мобільного додатку ЕСЕН. Триває аналіз можливості реалізації автентифікації через електронний підпис. На рутинній основі здійснюється опрацювання заявок на доопрацювання модулю «Інфекційні хвороби» згідно потреб користувачів. Здійснено аналіз потреб користувачів щодо функціоналу аналізу даних та доповнення існуючих презентаційних матеріалів. Створено курс з модуля «Аналітичні дані» для навчання користувачів. Опрацьовано опис інтеграції, підготованого бізнес-аналітиком щодо модуля «Синдромний епіднагляд». 19 червня проведено вебінар для працівників ОЦКПХ щодо роботи в ЕСЕН. Під час заходу були розглянуті останні оновлення та доопрацювання системи, а також отримано зворотний зв’язок від представників ОЦКПХ щодо наявних проблем у роботі з ЕСЕН. Створено групу у WhatsApp для надання оперативної підтримки користувачам ЕСЕН, наразі долучено 429 користувачів.
	2. Відповідність електронної звітності вимогам ЄС	2. Ведуться перемовини з ECDC щодо потенційної участі України в пілоті системи Epi+. Взято участь у інформаційному вебінарі, що був організований ECDC щодо функціоналу Epi+.

Робочий пакет 7: Розбудова спроможності	1. Участь у програмах навчання тренерів	1.Навчальні програми для тренерів мають бути організовані ECDC. Станом на звітний період запрошення для участі не було.
	2. Створення національних навчальних програм	2. Діяльність не в межах звітного періоду.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
Діяльність проєкту здійснюється відповідно до завдань, визначених на етапі його реєстрації, та відповідає актуальним потребам сфери охорони здоров'я.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
У зв'язку з тим, що деяка діяльність залежить від підтримки з боку ECDC – термін виконання певних активностей подовжився.		

Координатор проєкту _____ Кузін І.В.

(підпис) (ініціали та прізвище)