Додаток 7
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 942)

РЕЗУЛЬТАТИ
заключного моніторингу проєкту (програми) «Спеціальна програма підтримки України/EU4ResilientRegions»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Заключний
Період звітування	01.11.2019 – 31.03.2026
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Уряд Федеративної Республіки Німеччина через Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку (BMZ); Європейський Союз
Бенефіціар	Міністерство охорони здоров'я України, Міністерство розвитку громад та територій України
Реципієнт	1. Міністерство розвитку громад та територій України 2. Іллінівська сільська рада Краматорського району Донецької обл. 3. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Селидове Донецької обл. 4. Селидівська міська рада Покровського району Донецької обл. 5. Управління соціального захисту населення Лиманської міської ради Донецької обл. 6. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Лиман Донецької обл. 7. Виконавчий комітет Лиманської міської ради Донецької обл. 8. Центр надання соціальних послуг Новогродівської міської ради Покровського району Донецької обл. 9. Новогродівське міське управління соціального захисту населення Покровського району Донецької обл. 10. Новогродівська міська рада Покровського району Донецької обл. 11. Черкаська селищна рада Краматорського району Донецької обл. 12. Шахівська сільська військова адміністрація Покровського району Донецької обл. 13. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Покровської міської ради Донецької обл. 14. Покровська міська рада Донецької обл. 15. Прилуцька міська рада Чернігівської обл. 16. Бобровицька міська рада Чернігівської обл. 17. Куликівська селищна рада Чернігівського району Чернігівської обл.

СЕД АСКОД Міністерство охорони здоров'я України
Сертифікат 3FAA928835[illegible]
Підписувач Кузін Ігор Володимирович
Дата підписання: 03.08.2026
Дійсний з 29.05.2025 0:00:00 по 28.05.2027 23:59:59

	18. Носівська міська рада Ніжинського району Чернігівської обл. 19. Бахмацька міська рада Ніжинського району Чернігівської обл. 20. Сосницька селищна рада Корюківського району Чернігівської обл. 21. Виконавчий комітет Солонянської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської обл. 22. П'ятихатська міська рада Кам'янського району Дніпропетровської обл. 23. Перещепинська міська рада Новомосковського району Дніпропетровської обл. 24. Петриківська селищна рада Дніпровського району Дніпропетровської обл. 25. Виконавчий комітет Апостолівської міської ради Дніпропетровської обл. 26. Апостолівська міська рада Дніпропетровської обл. 27. Покровська селищна рада Синельніківського району Дніпропетровської обл. 28. Великобурлуцька селищна рада Куп'янського району Харківської обл. 29. Борівська селищна рада Ізюмського району Харківської обл. 30. Дергачівська міська рада Харківської обл. 31. Старовірівська сільська рада Красноградського району Харківської обл. 32. Зачепилівська селищна рада Красноградського району Харківської обл. 33. Донецька селищна рада Ізюмського району Харківської обл. 34. Нововоронцовська селищна рада Бериславського району Херсонської обл. 35. Комунальне некомерційне підприємство «Херсонська обласна клінічна лікарня» Херсонської обласної ради 36. Великоолександрівська селищна рада Бериславського району Херсонської обл. 37. Миколаївська міська рада 38. Баштанська міська рада Миколаївської обл. 39. Казанківська селищна рада Баштанського району Миколаївської обл. 40. Снігурівська міська рада Миколаївської обл. 41. Веселинівська селищна рада Вознесенського району Миколаївської обл. 42. Березанська селищна рада Миколаївського району Миколаївської обл. 43. Доманівська селищна рада Вознесенського району Миколаївської обл. 44. Кодимська міська рада Подільського району Одеської обл. 45. Окнянська селищна рада Подільського району Одеської обл. 46. Арцизька міська рада Одеської обл. 47. Тарутинська селищна рада Болградського району Одеської

	обл. 48. Старокозацька сільська рада Білгород-Дністровського району Одеської обл. 49. Вилківська міська рада Ізмаїльського району Одеської обл. 50. Роздільнянська міська рада Одеської обл. 51. Тростянецька міська рада Сумської обл. 52. Краснопільська селищна рада Сумського району Сумської обл. 53. Липоводолинська селищна рада Роменського району Сумської обл. 54. Ямпільська селищна рада Сумської обл. 55. Білопільська міська рада Сумської обл. 56. Новослобідська сільська рада Конотопського району Сумської обл. 57. Виконавчий комітет Шосткинської міської ради Сумської обл. 58. Виконавчий комітет Конотопської міської ради Сумської обл. 59. Кушугумська селищна рада Запорізького району Запорізької обл. 60. Комунальне некомерційне підприємство «Львівське територіальне медичне об'єднання «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги», м. Львів 61. Львівська міська рада 62. Львівське міське комунальне підприємство «Львівтеплоенерго», м. Львів 63. Приватне акціонерне товариство «Національна енергетична компанія «Укренерго», м. Київ 64. Відділ «Центр надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради», м. Роздільня Одеської обл. 65. Управління освіти, культури, молоді та спорту Старокозацької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської обл. 66. Комунальне некомерційне підприємство «Арцизька центральна опорна лікарня» Арцизької міської ради Одеської обл. 67. Комунальне некомерційне підприємство «Веселинівська районна лікарня» Веселинівської селищної ради Миколаївської обл. 68. Комунальне некомерційне підприємство «Снігурівська міська лікарня» Снігурівської міської ради Миколаївської обл. 69. Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» МОЗ України, м. Київ 70. Донецький ліцей № 1 Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської обл. 71. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської обл.
Номер реєстраційної картки проєкту	4315-06
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	

Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	*Проєкт «Спеціальна програма підтримки України/EU4ResilientRegions» стартував у листопаді 2019 року на підконтрольних уряду територіях Луганської та Донецької областей і підтримує сектор охорони здоров'я, соціальну та адміністративну сфери. Завдяки співфінансуванню ЄС у 2021 році діяльність проєкту було поширено на тринадцять областей (Київську, Чернігівську, Львівську, Харківську, Чернігівську, Дніпропетровську, Херсонську, Миколаївську, Одеську, Запорізьку , Сумську, підконтрольні уряду Донецьку та Луганську області).* *Мета проєкту полягає в тому, щоб уповноважені державні та неурядові установи в окремих областях України надавали базові послуги та захист населення відповідно до потреб.* *Орієнтація проєкту на систематичне та стійке зміцнення партнерів у сфері соціальних послуг, охорони здоров'я та адміністративних послуг, щоб мати змогу якісніше та кількісніше обслуговувати клієнтів, особливо вразливі групи населення. У зв'язку з російським вторгненням і початком повномасштабної війни, у 2022 році впровадження проєкту було частково перепрофільовано, що дало змогу українським муніципалітетам і органам державної влади задовольнити нагальні потреби населення та створити свою стійкість для кращого виходу з кризи. відповідь. Виконання заходів у тимчасово окупованих муніципалітетах поки призупинено.* *Замість десяти областей на сході та півдні України, зона втручання розширюється, щоб охопити всю Україну, хоча раніше обрані громади отримують пріоритет, якщо до них є доступ. Наразі проєкт реалізує діяльність у 53 громадах , з яких 44 громади є основними муніципалітетами-партнерами, з якими проєкт співпрацював ще до лютого 2022 року, з 9 новими громадами співпрацю було започатковано. Співпраця з окупованими партнерськими громадами може бути відновлена після їхнього звільнення, як тільки дозволить безпекова ситуація.* *Щоб для вирішення проблем, пов'язаних з війною та можливими післявоєнними умовами, проєкт використовує підхід, який поєднує негайну підтримку – головним чином шляхом закупівлі терміново необхідного обладнання та заходів психосоціальної підтримки та соціальних проєктів для ВПО та жителів приймаючих громад – із заходами щодо підтримувати необхідне підвищення інституційної та кадрової спроможності. Крім того, проєкт сприяв створенню необхідних умов для цілеспрямованого сприяння громадянській активності у вибраних громадах із великою кількістю внутрішньо переміщених осіб.* *Діяльність у вищезазначених сферах супроводжувалась будівництвом об'єктів модульної інфраструктури у сфері охорони здоров'я та модульного тимчасового житла в окремих муніципалітетах України.*
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено	Більше про проєкт на сторінці Facebook : https://www.facebook.com/Perspectives4EasternUA

інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	Більше про проєкт на сторінці Instagram: https://www.instagram.com/giz_eastern_ukraine/ Більше про проєкт на сторінці Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCqghbj5jD4spFK1cBOAcRjQ Про проєкт на сайті Представництва ЄС в Україні: https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_en Про проєкт на сторінці Представництва ЄС в Україні у Facebook: https://www.facebook.com/EUDelegationUkraine/ Про проєкт на сторінці Представництва ЄС в Україні у Twitter: https://twitter.com/EUDelegationUA Про проєкт на сторінці Представництва ЄС в Україні у Instagram: https://www.instagram.com/euinua/	
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	*Загальна сума витрачених коштів з початку реалізації проєкту до 30.06.2026* *100,440 млн. євро*	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	2,23 *млн. євро*	
консультаційні послуги	20,36 *млн. євро*	
обладнання		
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	9,22 *млн. євро*	
адміністративні витрати виконавця	17,28 *млн. євро*	
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
1. Екстрена підтримка.		
1.1. Підтримка у створенні пропозицій психосоціальної підтримки для ВПО та жителів приймаючих громад.	1.1. Пропозиції щодо психосоціальної підтримки для ВПО та мешканців приймаючих громад розроблено з новою партнерською організацією.	1.1. У співпраці з Міжнародною організацією “ЮНІСЕФ” медичні працівники (лікарі та медсестри) отримали психосоціальну підтримку, щоб подолати стрес на роботі в умовах конфлікту.Загалом 6812 осіб медичного персоналу скористалися доступом до місць відпочинку завдяки поєднанню офлайн- та онлайн-тренінгам: -3812 медичних працівників пройшли онлайн-розвиток потенціалу щодо психосоціальної підтримки, який включав самодопомогу, надання психологічної підтримки дітям та підліткам, батькам, також психосоціальні послуги надавались на

		рівні Громади такої тематики як травми та посттравматичний стресовий розлад. - За оцінками, до 3000 медичних працівників отримали доступ до новостворених місць відпочинку. Цей проєкт зосереджений у партнерських громадах GIZ: П'ятихатська (Дніпропетровська область), Веселиновська, Доманівська (Миколаївська область), Окнянська, Роздільнянська, Тарутинська (Одеська область), Нова Слобода, Тростянецька, Шосткинська (Сумська область), Донецька (Харківська область), Бахмацька, Ніжинська, Носівська (Чернігівська область). 1.2. У співпраці з "Terre des Hommes" 3102 дитини та молоді отримали психосоціальну підтримку через психосоціальні сесії та заходи такі як рухливі активності, ігри, спорт, творчість. Проєкт успішно залучив 2067 батьків до сеансів позитивного батьківства та неконфліктної поведінки. 1.3. 12 колл-центрів, створених спільно у 8 партнер-громадах (Бахмацька, Баштанська, Доманівська, Ніжинська, Петриківська, Роздільнянська, Шосткинська, Солонянська) з ГО "100 відсотків життя", мають великий потенціал для надання психологічної допомоги в майбутньому: - колл-центри можуть забезпечити конфіденційну підтримку по телефону для тих, хто шукає допомоги з психологічними проблемами. Це може включати консультування, дискусійні кола та підтримку в кризових ситуаціях. - підтримка в чаті дозволяє анонімно спілкуватися з психологами або консультантами - моделі прогнозування допомагають визначити піки навантаження та забезпечити достатню кількість спеціалістів для надання психологічної підтримки.

		1.4. Партнерська громадська організація «Клуб Шанс» імплементувала проєкт, спрямований на психосоціальну підтримку вразливих категорій дітей методом підвищення кваліфікації соціально-педагогічних працівників органів місцевого самоврядування щодо методики роботи з такими родинами (в тому числі дітьми), які постраждали внаслідок війни. Організовуючи заняття з хібукі-терапії, сімейних вихідних в офлайн-форматі, тренінгових занять на основі терапевтичних технік, підготовка методичного посібника на тему: «Досвід та результати психосоціальної роботи з уразливими групами дітей Східної України» проєкт зміцнив психосоціальний потенціал найбільш вразливих груп населення в окремих громадах Сумської та Харківської областей, в тому числі дітей, які постраждали внаслідок бойових дій.1.1 Партнерська НУО «Клуб Шанс» завершила роботу над новим проєктом, спрямованим на психосоціальну підтримку вразливих груп дітей шляхом підвищення професійних навичок соціальних та педагогічних працівників органів місцевого самоврядування з методики роботи з такими сім'ями, включаючи дітей, які постраждали в результаті війни. Організація занять з хібукі-терапії – 18 груп по 10 осіб, 3 сімейні вихідні для 90 учасників в офлайн-форматі, навчальні заняття на основі терапевтичних технік, підготовлено методичний посібник на тему: «Досвід і результати психосоціальної роботи з вразливими групами дітей на Сході України». Крім того, три сімейні вихідні в офлайн-форматі для сімей з дітьми, для яких проводилися заняття з психосоціальної групової роботи. Проєкт зміцнив психосоціальний потенціал найбільш вразливих груп населення в містах Харків, Суми та Тростянецька громада, включаючи дітей, які постраждали в результаті військових дій.
2. Зміцнення можливості місцевої системи охорони здоров'я, зокрема забезпечується можливість обслуговування великої кількості ВПО в якості додаткових пацієнтів.		

2.1 Допомога громадам для розширення доступу до медичних послуг для ВПО в регіонах з великою кількістю ВПО 2.2 Сприяння громадам у покращенні доступу до медичних послуг для ВПО в регіонах з великою кількістю ВПО шляхом розробки та впровадження рішень щодо створення медичної інфраструктури, яка дозволяє реінтегрувати переміщених осіб у громади. 2.3 Поліпшення становища бенефіціарів шляхом розвитку ефективних реабілітаційних послуг на рівні громад та усунення основних прогалин у реабілітаційних шляхах. 2.4. Закупівля продуктів харчування, основних товарів обладнання та інших відповідних витратних матеріалів для підтримки	2.1 Закупівля необхідного медичного обладнання, яке суттєво підвищить можливості надання комплексних послуг з охорони здоров'я населення. Це покращує комфорт пацієнта та допомагає медичним працівникам надавати оптимальний догляд. Придбання цих предметів має вирішальне значення, оскільки воно безпосередньо впливає на якість медичних послуг, що надаються громадянам у зазначених громадах. 2.2 Мобільні клініки доступні для громад у Чернігівській, Дніпропетровській, Харківській, Миколаївській, Одеській та Сумській областях, що допомогло відновити та покращити доступ до життєво необхідних медичних послуг у вибраних громадах. 2.3. Визначення та	2.1 Закуплено 287 комплектів реабілітаційного обладнання та 1 280 елементів для покращення доступності, що сприяє реалізації компонентів Плану дій відповідно до грантової угоди з нашим партнером БФ «Пацієнти України» для органів влади, розташованих у Чернігові, Миколаєві, Одесі, звідки вони були перерозподілені до Баштанської багатопрофільної лікарні та Баштанської лікарні первинної медичної допомоги, Роздільнянської багатопрофільної лікарні та Роздільнянської лікарні первинної медичної допомоги, Ніжинської центральної міської лікарні імені Миколи Галицького та Ніжинського центру первинної медичної допомоги. 2.2. На початку 2025 року громади Чернігівської, Дніпропетровської, Харківської, Миколаївської, Одеської та Сумської областей отримали 10 мобільних клінік. Вцілому за 2024-2025 роки було надано 20 мобільних лінік. Це відновило та покращило доступ до необхідних медичних послуг для близько 400 000 мешканців цих регіонів. Мобільні бригади надають повний спектр послуг стаціонарного центру первинної медичної допомоги, таких як загальні консультації, діагностика, лікування, лабораторні послуги, УЗД, вакцинація, догляд за матерями та дітьми, офтальмологія, ЕКГ тощо. 2.3. Грантова угода з нашим партнером БФ «Пацієнти України», основною метою якої було «Реабілітація на рівні громади в Україні: пілотне впровадження комплексного підходу до реабілітації в цільових громадах», передбачала роботу над трьома планами дій для обраних партнерських громад: Баштанської (Миколаївська область), Ніжинської (Чернігівська область) та Роздільнянської (Одеська область). Було проведено заходи з розвитку спроможностей та налагодження мереж для медичних працівників, соціальних працівників та

грудного вигодовування та належної практики харчування	задоволення потреб у реабілітації на рівні громади.	місцевих керівників, в яких взяли участь 314 учасників.
	2.4. Закупівля продуктів харчування, основних товарів обладнання та інших відповідних витратних матеріалів для підтримки грудного вигодовування та належної практики харчування	2.4. Маленькі діти мають доступ до безпечного та адекватного прикорму, включаючи мікронутрієнти та енергетичну їжу, завдяки постачанню “ЮНІСЕФ”. 62 221 особа (56 421 батьків та опікунів та 5 800 дітей) змогли отримати допомогу завдяки спільним зусиллям із закупівлі постачання та консультування (через гарячу лінію «Спільно до здоров’я» та офлайн-консультації кваліфікованих консультантів з грудного вигодовування), перевищивши запланований план у 50 тис. осіб. Оператори гарячої лінії пройшли навчання щодо підтримки успішного початку та продовження грудного вигодовування. Вони проконсультували 49 058 батьків та опікунів, а також 7 363 пацієнтів офлайн (всього 56 421). Після спільної оцінки між “ЮНІСЕФ” та Міністерством охорони здоров’я (МОЗ) потреб у замінниках грудного молока (ЗГМ) для недоношених немовлят, новонароджених та дітей з фенілкетонурією та іншими вродженими захворюваннями (імунологічна та неімунологічна відповідь шлунково-кишкового тракту (ШКТ) Розлади), а також дитяче сухе молоко, загалом 5800 дітей з часом отримають користь від поставок, закуплених у рамках проєкту та розподілених у період з грудня 2023 року по лютий 2024 року.
3 Громадяни, включаючи ВПО та інші вразливі групи, отримали доступ до соціальних та адміністративних послуг у небюрократичний та зручний спосіб відповідно до своїх нагальних потреб		
3.1 Будівельні заходи у сфері охорони здоров'я та соціального забезпечення плануються з урахуванням потреб.	3.1 Заходи з реконструкції адміністративного центру партнерської громади сприятимуть покращенню комунальних послуг, залученню молоді та підтримці	3.1 Спільно з нашим партнером, благодійною організацією «Благодійний фонд «Сміливі», було відремонтовано Роздільнянський центр адміністративних послуг (Одеська область). Окрім повного циклу внутрішніх та зовнішніх робіт, будівля була обладнана молодіжним центром. Реконструкція за принципом «Build Back Better» враховує всі вимоги щодо

	енергетичної стійкості на місцевому рівні.	інклюзивності, а також енергетичної незалежності. Вікна в будівлі були замінені на енергоефективні, а зовнішні стіни утеплені. На даху вже встановлено сонячні панелі. Електростанція дозволить заощадити до 90% енергії, яку адміністративний центр споживатиме після реконструкції. Це добре для навколишнього середовища та сприяє енергетичній стійкості громади.
3.2 Допомога громадам у сприянні спроможності надавати основні послуги ВПО, особливо в регіонах зі значною кількістю переміщених осіб.	3.2 Було підтримано надання нової соціальної послуги яка отримала назву “Соціальне таксі” в 31 громаді. Ця послуга гарантує, що люди, наприклад, з обмеженими можливостями, люди похилого віку тощо - можуть брати активну участь у суспільному житті, працювати або користуватися послугами, які їм надаються.	3.2 31 партнерська громада вже отримала по одному таксі з додатковими 31 планами дій. Завдяки цій підтримці понад 62 000 людей (з руховими та іншими порушеннями) в українських містах-партнерах отримали доступ до соціальних таксі, що також полегшило повсякденне життя їхніх сімей та опікунів.
4. Будівельні заходи у сфері охорони здоров'я та соціальної сфери.		
4.1. Покращення медичних, освітніх та адміністративних послуг шляхом оснащення лікарень необхідними будівельними заходами в партнерських громадах.	4.1. Часткова реконструкція медичних, соціальних та адміністративних закладів для надання кращих послуг громадам з великою кількістю внутрішньо переміщених осіб.	4.1. У квітні 2025 року завершилися реконструкційні роботи на основі грантової угоди з благодійною організацією «Благодійний фонд «Сміливі». У 3 областях України – Одеській, Миколаївській та Харківській – було відремонтовано 8 об'єктів, таких як Старокозацький ліцей, Роздільнянський центр адміністративних послуг та центральна лікарня швидкої допомоги (Одеська область), Снігурівська лікарня, Веселинівська лікарня, Баштанський ліцей (Миколаївська область), Донецький ліцей, Зачепилівська лікарня (Харківська область) – відремонтовано з метою усунення наслідків бойових дій та інших прямих наслідків війни. 60 000

		осіб отримають доступ до відремонтованих лікарень та центрів адміністративних послуг, а близько 1 500 дітей зможуть повернутися до очного навчання з 1 вересня 2025 року. 4.1.2 В рамках проєктних зобов'язань щодо підтримки критичної інфраструктури в період відновлення після кризи, цільова допомога була надана чотирьом лікарням (у Сумській області – Конотопська та Недригаївська лікарні, у Херсонській області – Великоолександрівська лікарня та у Дніпропетровській області- міська клінічна лікарня № 4 м. Дніпро) та два ліцеї (в Сумській області – Липоводлинський ліцей, Херсонська область – Чорнобаївський ліцей). Втручання були спрямовані на поліпшення структурної стійкості, забезпечення функціональної безперебійності та створення безпечних умов для пацієнтів, учнів та персоналу. Міська клінічна лікарня № 4 м. Дніпро отримала 3 нові ліфти для пацієнтів.
4.2 Посилення стійкості та спроможності державних органів України надавати медичні та соціальні послуги населенню та відновлювальні роботи в сфері критичної інфраструктури, а також спроможності громадянського суспільства сприяти цьому процесу.	4.2 Реконструкційні роботи в Національній спеціалізованій дитячій лікарні «Охматдит», в результаті чого було повністю відновлено та модернізовано заклад. Ці покращення підвищили стійкість лікарні, зменшили споживання енергії та створили безпечніші та комфортніші умови для пацієнтів та медичного персоналу.	4.2 Роботи в Національній спеціалізованій дитячій лікарні «Охматдит» розпочалися восени 2024 року. Проєкт реконструкції поліклінічного корпусу Національної спеціалізованої дитячої лікарні «Охматдитя» включав: встановлення системи водопідготовки для діалізу вагою понад 3 тонни та очищення водопровідних ліній для створення зон обробки відходів; експлуатацію медичних газів; протизапальний захист та сигналізацію; системи горіння та вентилції тощо. Загалом було відремонтовано 320 кв. м. Є приміщення для очищення води, технічні приміщення, санвузли, 6 палат для пацієнтів, які потребують діалізу, а також 2 кімнати для проведення процедур в кабінеті перитонеального діалізу. Також закуплено меблі для персоналу відділень нефрології та діалізу, які розташовані на другому поверсі поліклінічного корпусу, та постачання медичних матеріалів. Клініка також отримала перший медичний ліфт для транспортування

		пацієнтів на ліжках. Загалом Національна спеціалізована дитяча лікарня «Охматдит» отримала понад 60 одиниць медичного обладнання для клініки та лікарні. Крім того, було відремонтовано приміщення операційного блоку «Хірургія одного дня» площею 22 кв. м. Також було придбано 30 одиниць медичного обладнання, включаючи сучасний багатофункціональний електричний рентгенопрозорий хірургічний стіл. Крім того, було придбано та доставлено апарат для магнітно-резонансної томографії. Він забезпечує повну стабілізацію пацієнтів, що необхідно для отримання якісних зображень та безпечного обстеження маленьких пацієнтів із важкими захворюваннями під час МРТ завдяки моніторингу та підтримці функцій організму.
4.3 Ефективна реконструкція медичних закладів підвищує здатність надавати високоякісні медичні послуги, покращує результати лікування пацієнтів та сприяє загальному здоров'ю та добробуту громади.	4.3 Покращення надання послуг у сфері протезування та ортезування	4.3 Програма, яка реалізується Human Study e.V., імплементована у форматі змішаного навчання «Дитяче протезування верхніх кінцівок» для пацієнтів з протезами та ортопедичними виробами. У межах програми надано українським технічним фахівцям необхідні навички та знання для забезпечення дітей функціональними протезами, що відповідають їхньому віку, відповідно до міжнародних стандартів. Протягом трьох місяців 20 учасників з Києва, Львова та Полтави пройшли теоретичну підготовку онлайн на електронній навчальній платформі та взяли участь у практичних заняттях у Львові в найбільшому центрі протезування в Україні.
5. Створено умови для цілеспрямованого сприяння громадянській активності у вибраних громадах із великою кількістю внутрішньо переміщених осіб.		
5.1 Цільове сприяння громадянській активності	5.1 Посилення інституційної спроможності організацій громадянського суспільства та активістів, особливо у сферах організації, фінансування,	5.1 Проєкт "Школи як місця соціальної згуртованості", який імплементувано у співпраці з "Terre des Hommes", надав 33 школам у 31 партнерській громаді зручні для дітей кімнати . Було проведено різні тренінги (наприклад, рухливі ігри, спорт, творчість, «Ти створюєш»("You Create"), миротворче виховання) або інші активності відповідно до їхніх конкретних потреб.

	управління проєктами, організації подій та сприяння діяльності соціальної згуртованості та сприяння налагодженню контактів між НГО.	Понад 750 вчителів та дорослих пройшли навчання за методиками «рух, гра, спорт, творчість» та «Ти зможеш», а також безконфліктне спілкування та їх вирішення. 1000 учнів взяли безпосередню участь у заходах “Terre des Hommes” і загалом 6000 дітей, які відвідують підтримувані школи, можуть скористатися новою інфраструктурою.
5.2. Ветерани та члени їх сімей отримують послуги немедичної реабілітації.	5.2. Надання якісних послуг немедичної реабілітації ветеранам, а також членам їх сімей, формування ефективної місцевої політики у сфері підтримки психічного здоров’я ветеранів, забезпечення сталої роботи Центрів підтримки ветеранів – інклюзивних просторів для спілкування, підтримки та супроводу ветеранів.	5.2. За сприяння нашої партнерської ГО «Ініціативний крок» реалізовано проєкт, основною метою якого є немедична реабілітація ветеранів у двох партнерських громадах Дніпропетровської та Миколаївської областей. Основними заходами проєкту є: тренінги з розвитку спроможності для муніципальних працівників підвищення кваліфікаційного рівня та отримання нових знань про психічне здоров’я ветеранів та їхні потреби в немедичних (психологічних, соціальних тощо) послугах, також відремонтовано та обладнано меблями 2 «Центри підтримки ветеранів» у двох громадах-партнерах (Перещепинська та Березанська), 100 немедичних реабілітаційних послуг плануються бути наданими 80 ветеранам, а також до розроблено «План підтримки психічного здоров’я ветеранів у муніципалітеті».
6. Естренна допомога громадам у підготовці до зими		
6.1. У рамках проєкту здійснено цільову підтримку громад у підготовці до зими.	6.1. Придбання та розподіл 15 автомобільних підйомників для ремонту пошкоджених електромереж на висоті до 30 метрів, що дало змогу забезпечати відновлення електричної інфраструктури у віддалених та важкодоступних районах.	6.1. Придбано та передано до НЕК «Укренерго» 15 автопідйомників Palfinger P300KS для ремонту магістральних електромереж. Сучасне спеціальне обладнання дозволило фахівцям Укренерго швидше відновлювати пошкоджені мережі та підтримувати нормальне життя населення по всій Україні. За допомогою автопідйомників є можливість ремонтувати пошкоджені решітки на висоті 30 метрів, а завдяки маневреності та прохідності, яку забезпечує шасі Mercedes-Benz Atego 4x4, дозволять працювати на бездоріжжі.

6.2. Поліпшення охорони здоров’я, освіти та адміністративних функцій завдяки стабільній електроенергії	6.2. Покращена робота закладів охорони здоров’я, освіти та управління за рахунок встановлення 42 сонячних станцій.	6.2. У 27 закладах охорони здоров’я, 7 закладах освіти та 4 адміністративних центрах встановлено 42 сонячні установки, які забезпечують безперебійну роботу під час відключень та підвищують безперервність надання послуг охорони здоров’я, освіти та адміністративних послуг.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
Діяльність проєкту здійснювалась відповідно до потреб сфери охорони здоров’я.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
Відсутні.		

Координатор проєкту _____ Кузін І.В.

(підпис) (ініціали та прізвище)