РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проєкту (програми) «Зміцнення дитячої травматологічної та реабілітаційної медичної служби Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» в Україні»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.01.2025 - 31.12.2025
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Уряд Республіки Корея через Корейське агентство міжнародного співробітництва (KOICA)
Виконавець	Корейське агентство міжнародного співробітництва (KOICA)
Бенефіціар	Міністерство охорони здоров'я України
Реципієнт	Державне некомерційне підприємство «Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ» МОЗ України», м. Київ (код ЄДРПОУ 01994089)
Номер реєстраційної картки проєкту	6218
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Внутрішнє затвердження Плану виконання Корейським агентством міжнародного співробітництва (KOICA). Реєстрація проєкту міжнародної технічної допомоги. Підписання протоколу обговорення учасниками проєкту. Захист та затвердження Корейської консалтингової компанії з управління проєктами (PMK). Проведення зустрічей делегацій Міністерства міжнародних справ Республіки Корея, представників Посольства Республіки Корея в Україні, представників Міністерства охорони здоров'я України та керівництва НДСЛ «Охматдит» для обговорення поточного стану проєкту
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	https://ohmatdyt.com.ua/masshtabnij-proyekt-ndsl-ohmatdit-iz-korejskim-agentstvom-mizhnarodnogo-spivrobitnitstva-koica/ https://ohmatdyt.com.ua/uryad-koreyi-dopomagaye-ohmatditu/ https://www.facebook.com/mofatukr/photos/-%EB%B0%95%EA%B8%B0%EC%B0%BD-%EB%8C%80%EC%82%AC-%EC%98%A4%ED%9D%90%EB%A7%88%EB%94%94%ED%8A%B8-%EC%95%84%EB%8F%99%EB%B3%91%EC%9B%90-

	%EB%B0%A9%EB%AC%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%82-%D0%B4%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%BE%D1%97-%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96-%D0%BE%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B4%D0%B8%D1%82-%EB%B0%95%EA%B8%B0%EC%B0%BD-%EB%8C%80%EC%82%AC%EB%8A%94-218%ED%99%94-%EC%98%A4%ED%9D%90%EB%A7%88%EB%94%94%ED%8A%B8-%EA%B5%AD%EB%A6%BD-%EC%95%84%EB%8F%99%EB%B3%91/1041586584669052/?_rdr
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	USD 36 000 (KRW 50 000 000)
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	-
консультаційні послуги	USD 36 000 (KWR 50 000 000)
обладнання	-
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-
адміністративні витрати виконавця	-

3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими

Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Затвердження Плану виконання	Здійснення процедури затвердження Плану виконання	Здійснено процедуру затвердження Плану виконання
Реєстрації проєкту	Здійснення процедури реєстрації проєкту	Здійснено реєстрацію
Підписання протоколу дискусії учасниками проєкту	Здійснення процедури підписання	Здійсненно підписання
Обрання та затвердження корейської консалтингової компанії з управління проєктами (PMC)	Здійснення процедури обрання та затвердження корейської консалтингової компанії з	Здійсненно процедуру обрання та затвердження корейської консалтингової компанії з управління проєктами (PMC)

	управління проєктами (PMC)	
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		

Координатор проєкту _____ _____Адаманов Е.Б._____

(підпис) (ініціали та прізвище)