Додаток 7
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 942)

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проєкту (програми) «Зміцнення спроможності системи охорони здоров’я для надання послуг населенню, постраждалому від війни»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Піврічний
Період звітування	Січень - червень 2026 року
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	ПРООН в Україні
Бенефіціар	Міністерство охорони здоров'я України
Реципієнт	Державна наукова установа «Центр інноваційних технологій охорони здоров’я» Державного управління справами
Номер реєстраційної картки проєкту	№ 6545
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	У звітному періоді діяльність проєкту була спрямована на посилення спроможності закладів охорони здоров’я України забезпечувати потреби населення, постраждалого внаслідок війни, шляхом підготовки до закупівлі сучасного спеціалізованого медичного обладнання. У межах реалізації **Результату 1 «Посилено спроможність закладів охорони здоров’я задовольняти зростаючі потреби населення України, постраждалого від війни»** здійснювалася підготовка до закупівлі спеціалізованого офтальмологічного обладнання для Державної наукової установи «Центр інноваційних технологій охорони здоров’я» Державного управління справами. Зокрема, було розроблено та погоджено технічну специфікацію на закупівлю спеціалізованого офтальмологічного обладнання, що включає мультифункціональну офтальмологічну діагностичну систему, безконтактний топограф рогівки/кератометр із пупілометрією, офтальмологічну хірургічну мікрокератомну систему, комбінований автоматичний рефрактометр, кератометр, безконтактний тонометр та безконтактний пахіметр. Технічна специфікація була підготовлена відповідно до актуальних потреб закладів охорони здоров’я.

СЕД АСКОД Міністерство охорони здоров'я України
Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000011652C005199E400
Підписувач Гончар Євгеній В'ячеславович
Дата підписання: 04.08.2026
Дійсний з 27.05.2025 0:00:00 по 26.05.2027 23:59:59

	Крім того, забезпечено верифікацію технічної специфікації шляхом залучення профільного консультанта та здійснено оплату наданих консультаційних послуг. Проведені заходи створили необхідні передумови для подальшого здійснення закупівлі спеціалізованого офтальмологічного обладнання та подальшого зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я.	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)		
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	483.4 USD	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	-	
консультаційні послуги	483.4 USD	
обладнання	-	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-	
адміністративні витрати виконавця	-	
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Кількість закладів охорони здоров'я, оснащених спеціалізованим офтальмологічним обладнанням (загалом за проєкт)	*1*	*0*
Кількість медичних працівників, які продемонстрували підвищення рівня знань щодо гендерно чутливого надання послуг за результатами стандартизованого оцінювання до та після навчання (загалом за проєкт)	*50*	*0*
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
Діяльність проєкту здійснюється відповідно до його завдань та відповідає актуальним		

потребам сфери охорони здоров’я.
5. Проблемні питання та/або пропозиції
Основними ризиками залишалися можливі затримки та труднощі із закупівлею спеціалізованого офтальмологічного обладнання, зумовлені складністю технічних вимог, обмеженою кількістю потенційних постачальників, а також тривалістю процедур погодження та закупівлі. Крім того, актуальним є фінансовий ризик, пов’язаний із коливанням валютного курсу та інфляційними процесами, що можуть призвести до зміни вартості обладнання та супутніх послуг. Для мінімізації зазначених ризиків здійснювався постійний моніторинг закупівельного процесу.

Координатор проєкту _____ Гончар Є.В.
(підпис) (ініціали та прізвище)