Додаток 7
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 942)

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу проєкту (програми) «Зміцнення Національної ради з питань протитдії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні»

(повне найменування проєкту (програми)

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Піврічний
Період звітування	1 січня – 30 червня 2026 року
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН)
Бенефіціар	Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)
Реципієнт	МОЗ
Номер реєстраційної картки проєкту	5214-01
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Зміцнення потенціалу Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі – НРТВ, Національна рада) у здійсненні нею функцій Координаційного механізму країни (далі – КМК) відповідно до вимог Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією (далі – Глобальний фонд): - посилено функцію нагляду НРТВ за діяльністю програм, що фінансуються Глобальним фондом в Україні; - стратегічний потенціал і можливості НРТВ зміцнюються, а участь в управлінні програмами представників зацікавлених сторін, включаючи громадянське суспільство (зокрема, представників уразливих груп і людей, які живуть із захворюваннями) і приватного сектору забезпечується.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	https://moz.gov.ua/nacionalna-rada-z-pitan-protidii-tuberkulozu-ta-vilsnid

СЕД АСКОД Міністерство охорони здоров'я України
Сертифікат 3FAA9288358EC003040000000753932004BAFE400
Підписувач Кузін Ігор Володимирович
Дата підписання: 03.08.2026
Дійсний з 29.05.2025 0:00:00 по 28.05.2027 23:59:59

Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	41 984,69
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	
консультаційні послуги	39 209,69
обладнання	-
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-
адміністративні витрати виконавця	2 775

3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими

Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
1.1. Інформація про діяльність НРТВ та Комісії з нагляду належним чином документується та оприлюднюється. 1.2. Рішення НРТВ та Комісії з нагляду доведені до відома виконавців та усіх зацікавлених сторін. Забезпечено моніторинг виконання рішень НРТВ та Комісії з нагляду.	1.1. Здійснено моніторинг та аналіз ефективності реалізації грантів Глобального фонду та Плану переходу в Україні. 1.2. Підтримано організацію та проведення регулярних засідань НРТВ та Комісії з нагляду. 1.3. Забезпечено підтримку діяльності Технічної Експертної групи з розробки Заявки на фінансування до Глобального фонду, проведення зустрічей із зацікавленими сторонами, семінарів або брифінгів для новопризначених членів НРТВ та Комісії з нагляду (включаючи навчання з етики). 1.4. Забезпечено ефективне	1.1. Підготовлено та погоджено технічне завдання для проведення відкритого конкурсу із залучення індивідуального консультанта для підтримки НРТВ з питань моніторингу грантів Глобального фонду, аналізу ризиків і даних моніторингу під керівництвом спільнот, а також супроводу Панелі моніторингу ефективності донорських проєктів. За результатами проведеного конкурсу забезпечено його документування за процедурами ПРООН, в тому числі щодо результатів оцінювання кандидатів, а також підготовки відповідного контракту. 1.2. Підтримано організацію та проведення регулярних засідань НРТВ та Комісії з нагляду, зокрема: 1) Організовано та проведено засідання НРТВ в дистанційному форматі – 26 березня, а також прийняття рішень шляхом їх заочного

	функціонування Секретаріату НРТВ.	розгляду та схвалення – 27 січня, 13 березня, 16 квітня, 30 червня. Протоколи підготовлені, підписані та оприлюднені на сайті МОЗ України, надіслані до виконання: https://moz.gov.ua/materiali-zasidan. 2) Організовано та проведено засідання Комісії з нагляду 17 та 23 січня 2026 року, а також три зустрічі Комісії з нагляду з представниками організацій - основними реципієнтами грантів Глобального фонду 19, 20 та 21 травня 2026 року. Протоколи за результатами засідань та зустрічей підготовлені, підписані та оприлюдені на сайті МОЗ України, надіслані до виконання: https://moz.gov.ua/komisija-z-nagljadu. Координацію та моніторинг виконання рішень НРТВ забезпечено за допомогою електронного інструменту співробітниками проєкту, які виконували функції секретаріату НРТВ. 1.3. Забезпечено утворення та організацію роботи Технічної Експертної групи з розробки Заявки на фінансування до Глобального фонду (далі – ТЕГ), зокрема: 1) Підготовлено зміни до Положення про ТЕГ та забезпечено їх погодження – 27 січня; 2) Організовано збір пропозицій щодо формування складу ТЕГ та його погодження – 13 березня; 3) Організовано та проведено 8 засідань ТЕГ: 10 та 22 квітня, 7 та 8 травня, 10, 25, 26 та 29 червня. Протоколи за результатами засідань

		підготовлені, підписані надіслані до виконання. 1.4. Для забезпечення ефективного функціонування Секретаріату НРТВ на постійній основі працюють координатор та фахівець проєкту, які протягом першого півріччя виконували також функції Секретаріату НРТВ, забезпечуючи документування та моніторинг виконання рішень НРТВ та Комісії з нагляду.
2.1. 40% і вище представників громадянського суспільства, людей, які живуть із захворюваннями або постраждали від них, які беруть участь у процесі прийняття рішень на національному рівні у сфері ВІЛ/СНІДу та туберкульозу в межах НРТВ та її робочих органів, з розподілом за статтю, щонайменше половина з яких — жінки та гендерно різноманітні представники включаючи жінок та гендерно різноманітних представників. 2.2. Інформація про діяльність Комітетів з програмних питань та регіональної політики належним чином документується та оприлюднюється.	2.1. Проведення засідань Комітету з програмних питань та Комітету з регіональної політики, семінарів, зустрічей, у т.ч. додаткових консультацій з національними органами реагування на COVID-19 або наглядових заходів, пов'язаних із ресурсами щодо COVID-19. 2.2. Надання адміністративної підтримки, включаючи український та англійський переклад документів Глобального фонду та НРТВ та синхронний переклад під час зустрічей.	2.1. Організовано та проведено 2 засідання Комітету з програмних питань – 12 березня та 22 травня. Протоколи за результатами засідань підготовлені, підписані та оприлюднені на сайті МОЗ України, надіслані до виконання: https://moz.gov.ua/uk/komitet-z-programnih-pitan. Організовано та проведено робочу нараду з метою узгодження питань в рамках провадження програм протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу, а також замісної підтримувальної терапії у Збройних Силах України – 16 січня. Протокол за результатами наради підготовлено, підписано та оприлюднено на сайті МОЗ України, надіслано до виконання: https://moz.gov.ua/uk/zahodi. Також, у взаємодії з: 1) ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України» та БО «ТБ люди України» організовано та проведено багатосекторальну нараду в рамках впровадження Механізму багатосекторальної

		взаємодії та підзвітності в рамках виконання Україною Політичної декларації ООН з туберкульозу – 24 березня; 2) ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України» організовано та проведено онлайн-зустріч за участі представників Глобального фонду, зацікавлених сторін та Європейського Бюро ВООЗ щодо огляду результатів зовнішньої оцінки Національних програм України у сфері протидії ТБ, ВІЛ та вірусним гепатитам, та впровадження ЗПТ (23 березня 2026 року); 3) Посольством США в Україні організовано та проведено зустріч зацікавлених сторін щодо послуг у сфері ВІЛ для військовозобов'язаних та військовослужбовців – 25 березня 2026 року; 4) Секретаріатом Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією організовано і проведено інформаційну онлайн-сесію для членів НРТВ та представників зацікавлених сторін щодо вимог до подання країнових Запитів на фінансування програм з ТБ та ВІЛ до Глобального фонду в рамках грантового циклу 8 (27 березня 2026 року); 5) проєктом РАТН «Підтримка зусиль у протидії туберкульозу в Україні (STBCEU)», що фінансується Урядом США, організовано та проведено Національний стратегічний діалог за участі членів НРТВ та зацікавлених сторін щодо сталості та стійкості відповіді на ВІЛ та ТБ в Україні в контексті

		військової агресії та у післявоєнний час: «Сталість та стійкість: стратегічне узгодження інвестицій Глобального фонду, Уряду США (USG), партнерів з розвитку та внутрішнього фінансування боротьби з ВІЛ/ТБ» (30 березня – 1 квітня 2026 року). 2.2. Забезпечено синхронний переклад 9 зустрічей за участі міжнародних партнерів, а також переклад 13 документів (115 сторінок) Глобального фонду та НРТВ.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
Діяльність проєкту здійснюється відповідно до його завдань та відповідає актуальним потребам сфери охорони здоров'я.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
Відсутні.		

Координатор проєкту _____ Кузін І.В.

(підпис) (ініціали та прізвище)