Додаток 7 до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 942)

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проекту (програми) «Підвищення рівня безпеки глобального здоров'я: посилення систем епідеміологічного нагляду та готовності громадського здоров'я на глобальному рівні»

(повне найменування проекту (програми)

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Піврічний
Період звітування	01.01.2026 р. – 30.06.2026 р.
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Уряд США через Департамент охорони здоров'я та соціального забезпечення США (DHHS) / Центри контролю та профілактики захворювань США (CDC)
Бенефіціар	Міністерство охорони здоров'я України
Реципієнти проєкту	1. Державна установа "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України" 2. Державна установа «Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», м. Вінниця 3. Державна установа «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України», м. Тернопіль 4. Державна установа «Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України», м. Хмельницький 5. Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова» Вінницької обласної ради, м. Вінниця 6. Комунальне підприємство «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради, м. Хмельницький 7. Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська обласна клінічна лікарня» Тернопільської обласної ради, м. Тернопіль 8. Державна установа «Дніпропетровської обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України», м. Дніпро 9. Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 4» Дніпровської міської ради, м. Дніпро 10. Державне некомерційне підприємство «Національний інститут раку», м. Київ
Номер реєстраційної картки проекту	5209-01
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	

СЕД АСКОД Міністерство охорони здоров'я України
Сертифікат 3FAA9288358EC003040000000753932004BAFE400
Підписувач Кузін Ігор Володимирович
Дата підписання: 29.07.2026
Дійсний з 29.05.2025 0:00:00 по 28.05.2027 23:59:59

Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	1. Проведено всього 19 онлайн та очних заходів/тренінгів за участю реципієнтів проєкту: • Проведено 4 навчальних сесій за підтримкою ESCMID, ЦГЗ та інших партнерів. Записи навчальних сесій опубліковані для загального доступу на YouTube-каналі ЦГЗ МОЗ України. • Протягом звітного періоду було проведено 11 навчальних сесій, що сприяло поширенню кращих практик серед лікарень-учасниць, обговоренню викликів та пошуку спільних рішень у сфері ІРС та AMR. • 4–5 лютого було організовано тренінг «Скринінг на колонізацію карбапенем-резистентними мікроорганізмами (КРО): процедури та інструменти. Частина 2». Метою тренінгу було підготувати команди лікарень до впровадження другого етапу скринінгу з фокусом на протокол скринінгу, ролі учасників, алгоритми відбору зразків та організаційні аспекти впровадження. • Організовано та проведено тренінг “Управління ризиками та забезпечення надійності результатів у бактеріологічних лабораторіях, акредитованих за стандартом ISO 15189:2022” для фахівців зі всіх закладів-реципієнтів проєкту. Тренінг був гібридного формату: 18, 19 та 22 травня було проведено онлайн-лекції, а впродовж 26–28 травня – очна частина з акцентом на групову роботу, практичні завдання та дискусії. • Організовано менторський візит міжнародного консультанта Др. Чарльза Вайтека до ЦГЗ, пілотних закладів у м. Вінниця, м. Хмельницький та м. Тернопіль. Візити відбулися впродовж 20–29 травня та мали на меті оцінити хід реалізації Проєкту, ознайомитися з практиками інфекційного контролю та протидії антимікробній резистентності, проаналізувати результати епіднагляду, а також провести робочі зустрічі з мультидисциплінарною командою, медичним персоналом і керівництвом закладу. • 26 червня проведено очний одноденний стартовий семінар «Посилення навчальних програм з ПІК для післядипломної освіти медичних працівників в Україні». До участі в програмі вдалося залучити представників МОЗ, ЦГЗ, CDC, десяти медичних університетів та ЦКПХ з Києва, Дніпра, Одеси, Полтави, Запоріжжя, Харкова, Вінниці, Тернополя, Івано-Франківська та Львова. 2. Завершено роботи з підготовки до акредитації лабораторії за ISO 15189:2022 лікарні-реципієнту проєкту у м. Дніпро. Заявка до Національної агенції з акредитації України (НААУ) подана. Надається підтримка в роботі із зауваженнями.

	3. Дві лікарні-реципієнти проєкту у м. Хмельницькому та м.Тернополі отримали сертифікати акредитації за ISO 15189:2022. 4. Профінансовано витрати на дорогу та проживання фахівця з громадського здоров'я з України у трьох модулях та випускну сесію сертифікаційної програми EUCIC IPC впродовж звітного періоду. 5. Підтримано участь українських спеціалістів у всіх очних активностях в рамках регіональної Програми навчання з польової епідеміології (FETP-I) середнього рівня впродовж звітного періоду. 6. Вдосконалено систему звітування за ключовими показниками ефективності на платформі DHIS2 для моніторингу та оцінки проєкту. Внесено дані за весь звітний період. Створено дашборди для візуалізації і подальшої презентації даних реципієнтам та партнерам проєкту. Під час моніторингових візитів представлено дані за період жовтень 2025 — березень 2026 для ЗОЗ. 7. За підтримки ЦГЗ МОЗ України та експертів CDC, було вдосконалено методику прямого висіву на середовище МакКонкі для виявлення КРО у закладах, що залучені до скринунгу та ОЦКПХ відповідних регіонів. 8. Впродовж лютого-березня у визначених відділеннях лікарень-учасниць відповідно до затвердженого протоколу та погодженого графіка проведено базовий та запущено рутинний скринінг колонізації КРО у закладах м. Хмельницький, м. Тернопіль, м. Вінниця та м. Дніпро. Команда ICAP здійснила виїзди до кожного закладу з метою надання технічної підтримки впровадження епідеміологічного нагляду, перевірки готовності персоналу пілотних відділень та практичного супроводу процесу проведення скринінгу. У день базового скринінгу здійснювалися ідентифікація пацієнтів відповідно до критеріїв включення та виключення, інформування пацієнтів, заповнення форм збору даних, відбір та маркування зразків, а також їх передача до лабораторій. Проведені індивідуальні зустрічі з керівництвом лікарень та віддлами інфекційного контролю, бактеріологічними лабораторіями. 9. У лютому фахівці ICAP долучилися до спільної зустрічі щодо міжсекторального узгодження з партнерами (МОЗ, ЦГЗ, НЗСУ, Держлікслужба, ДЕЦ, PATH, ВООЗ, CDC) виконання окремих заходів з реалізації у 2024-2026 роках Державної стратегії боротьби із стійкістю до протимікробних препаратів на перод до 2030 року та інших питань протидії протимікробній резистентості в Україні.

	10. Для лікарень-реципієнтів закуплено набори для проведення УФ-моніторингу рутинного та термінального прибирання. Проведено онлайн навчання представників ВІК щодо застосування чек-листа з УФ-моніторингу прибирання. 11. До Проєкту залучено консультанта з догляду за ранами, Др. Олександр Назарчук, та проведено спільні моніторингові візити в лікарні, що беруть участь у проєкті, у м. Тернополі, Вінниці, Хмельницькому. Під час візитів було проведено базову оцінку заходів з догляду за ранами та профілактики післяопераційних інфекцій. 12. Підтримано участь всіх реципієнтів проєкту у 1-му та 2-му раундах 2026 року програми зовнішньої оцінки якості ESfEQA. 13. Фахівці ICAP продовжують надавати підтримку командам ВІК щодо впровадження програми покращення гігієни рук (ГР). Впродовж звітного періоду було проведено дві онлайн-зустрічі, присвячені плану дій з покращення ГР, мультимодальному підходу на практиці, моніторингу дотримання ГР, використанню результатів оцінок, моніторингів, опитувань. Учасникам зустрічей було надано приклад звіту по результатах оцінки сприйняття ГР та ІПНМД медичними працівниками.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	Інформація щодо виконання проекту висвітлювалася на офіційному веб-сайті: https://icap.columbia.edu/news-events/field-epidemiology-training-program-supported-by-icap-in-the-eastern-europe-and-south-caucasus-region-graduates-its-fourth-cohort/ https://icap.columbia.edu/news-events/icap-supports-screenings-to-detect-antimicrobial-resistant-pathogens-among-hospital-patients-in-ukraine/ Та на сайті партнера з розвитку: CDC in Ukraine | Global Health | CDC Інші платформи: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-ukrajinske-superodolne-bakterie-jako-varovani-ticha-pandemie-bobtna-i-u-nas-268776 YouTube канал ЦГЗ
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	390 716.00 дол. США

послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	20 812.00 дол. США
консультаційні послуги	31 687.00 дол. США
обладнання, утому числі медичне та спеціалізоване дослідницьке	00.00 дол. США
засоби постачання, реагенти, реактиви, різні вироби медичного призначення, витратні матеріали для лабораторій, проведення досліджень	44 841.00 дол. США
адміністративні витрати виконавця	293 376.00 дол. США

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими

Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
1. Підтримка національних зусиль з реагування на стійкість до протимікробних препаратів.	1. Проводити на регулярній основі навчальні сесії за підтримкою ESCMID та інших партнерів.	1. Проведено 4 навчальних сесій за підтримкою ESCMID та інших партнерів. За підтримки ЦГЗ, впроваджено отримання БПР за кожну сесію.
	2. Подальша підтримка роботи імплементаційних команд в закладах-реципієнтах проєкту.	2. Проводяться регулярні двотижневі засідання Координаційної ради з надання консультацій щодо підтримки реалізації заходів в рамках проєкту.
	3. Забезпечити бактеріологічні лабораторії закладів-реципієнтів проєкту витратними матеріалами, необхідними для безперебійного дослідження клінічних зразків.	3. Проведено закупівлю витратних матеріалів, а саме флаконів для автоматизованого посіву гемокультур та карток для автоматизованої системи для ідентифікації мікроорганізмів та визначення їхньої чутливості до антимікробних препаратів.
	4. Реалізувати план калібрування лабораторного обладнання у регіональних лабораторіях м.Дніпра, Хмельницького, Тернополя та Вінниці.	4. Виконано план калібрування у Вінницький ОЦКПХ (52 одиниць лабораторного обладнання) та погоджено графік виконання для інших закладів.

	5. Забезпечити сервісне обслуговування окремого обладнання, закупленого за кошти проєкту (Vitek 2, BacT/Alert, MALDI-TOF)	5. Проведено сервісне обслуговування Vitek 2, BacT/Alert для всіх закладів, яким було закуплено це обладнання. Підписпно договір на сервісне обслуговування MALDI-TOF для Тернопільського ОЦКПХ та ЦГЗ.
	6. Підтримати підготовку до акредитації лабораторій за ISO 15189:2022 в лікарнях-реципієнтах м. Хмельницький, м.Тернопіль, м.Дніпро.	6. Завершено роботи з підготовки до акредитації лабораторії за ISO 15189:2022 лікарні в м. Дніпро. Надано підтримку в імплементації документів з системи управління якості та поданні заявочного комплекту в НААУ. Подовжуємо підтримку лабораторії в роботі з невідповідностями з НААУ. Лабораторії в м. Хмельницький та м. Тернопіль отримали сертифікати акредитації за ISO 15189:2022.
	7. Покращити якість збору, обробки та транспортування зразків, а також посилити використання клінічних лабораторій в лікарнях-реципієнтах.	7. Завершено розробку двох СОПів: 1) преаналітичний етап дослідження гемокультур, зокрема моніторинг рівня контамінації гемокультур; та 2) фарбування за Грамом зразків із ран і застосування Q-оцінки (Q-score) для визначення якості та придатності зразків до дослідження з метою подальшого впровадження цих підходів на національному рівні.
	8. Поліпшити виявлення та характеристику цільових грамнегативних мультирезистентних мікроорганізмів, та сприяти регулярному тестуванню кваліфікації лабораторій-учасниць у галузі бактеріології.	8. Підтримано участь всіх реципієнтів проєкту у 1-му та 2-му раундах програми зовнішньої оцінки якості ESfEQA.
	9. Надати фінансову підтримку для участі фахівця з громадського здоров'я з України в сертифікаційній програмі EUCIC IPC.	9. Профінансовано витрати на дорогу та проживання фахівця з громадського здоров'я з України у трьох модулях сертифікаційної програми EUCIC IPC та випускній сесії після успішного складання іспиту.

	10. Створення ефективної системи моніторингу та оцінки проєкту для забезпечення прозорості, аналізу даних та ухвалення обґрунтованих рішень.	10. Вдосконалено систему звітування за ключовими показниками ефективності на платформі DHIS2 для моніторингу та оцінки проєкту. Внесено дані за весь звітний період. Створено дашборди для візуалізації і подальшої презентації даних реципієнтам та партнерам проєкту. Під час моніторингових візитів представлено дані за період жовтень 2025 — березень 2026 для ЗОЗ.
	11. Залучити профільного експерта для спостереження за поточними практиками та розвитку навичок медичних сестер і медбратів щодо належного догляду за ранами.	11. Залучено профільного експерта з догляду за ранами. Проведено базову оцінку заходів з догляду за ранами та профілактики післяопераційних інфекцій.
	12. Забезпечувати постійне наставництво з метою посилення програм гігієни рук у лікарнях.	12. Було проведено дві онлайн-зустрічі, присвячені плану дій з покращення ГР, мультимодальному підходу на практиці, моніторингу дотримання ГР, використанню результатів оцінок, моніторингів, опитувань. Учасникам зустрічей було надано приклад звіту по результатах оцінки сприйняття ГР та ІПНМД медичними працівниками.
	13. Сприяти впровадженню ультрафіолетового (УФ) моніторингу якості очищення поверхонь у цільових підрозділах лікарень.	13. Для лікарень-реципієнтів закуплено набори для проведення УФ-моніторингу рутинного та термінального прибирання. Проведено онлайн навчання представників ВІК щодо застосування чек-листа з УФ-моніторингу прибирання.
	14. Підготувати заклади до впровадження рутинного скринінгу колонізації КРО та запустити його; провести навчання персоналу та скринінг відповідно до затвердженого протоколу.	14. Проаналізовано досвід отриманий під час пілотного запуску скринінгу колонізації КРО, удосконалено лабораторну методику посіву. Проведено індивідуальні зустрічі з керівництвом лікарень та підрозділами інфекційного контролю, а також окремий підготовчий тренінг у лютому. У

		лютому–березні проведено базовий скринінг колонізації КРО та запущено рутинний у визначених відділеннях лікарень-учасниць із технічною підтримкою команди ICAP та практичним супроводом процесу.
	15. Розробити, адаптувати та/або вдосконалити й впровадити компетентнісно орієнтовану навчальну програму українською мовою для безперервного професійного розвитку з питань АМР, ІПНМД та ПІК.	15. Проведено проведено очний одноденний стартовий семінар «Посилення навчальних програм з ПІК для післядипломної освіти медичних працівників в Україні». До участі в програмі вдалося залучити представників МОЗ, ЦГЗ, CDC, десяти медичних університетів та ЦКПХ. В результаті семінару розроблено спільну дорожню карту реалізації впровадження програми для післядипломної освіти.
	16. За потреби надавати підтримку ЦГЗ у проведенні щорічної оцінки спроможності лабораторій щодо тестування антибіотикорезистентності (LAARC).	16. Лабораторний фахівець ICAP підтримав ЦГЗ у проведенні щорічної LAARC у м. Хмельницький та м. Тернопіль.
2. Підтримати участь українських спеціалістів у регіональній Програмі навчання з польової епідеміології (FETP-I) середнього рівня.	1. Підтримувати участь українських спеціалістів у регіональній Програмі навчання з польової епідеміології (FETP-I) середнього рівня.	1. Підтримано участь українських спеціалістів у всіх очних активностях в рамках регіональної Програми навчання з польової епідеміології (FETP-I) середнього рівня впродовж звітного періоду.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
Діяльність проєкту відповідає потребам сфери охорони здоров'я.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
Відсутні.		

Координатор проєкту _____ _____Кузін І.В.___

(підпис) (ініціали та прізвище)