Додаток 7
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 942)

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проекту (програми) «Транскордонне співробітництво між Мішкольцем та Івано-Франківськом щодо мультидисциплінарних тренінгів» (в рамках програми Interreg VI-A NEXT Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна)

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Піврічний
Період звітування	01.01.2026 - 30.06.2026
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Угорщина — Словаччина — Румунія — Україна, представлений Міністерством закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини
Бенефіціар	Міністерство охорони здоров'я України, Івано-Франківська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ (код згідно з ЄДРПОУ 02010758)
Номер реєстраційної картки проекту	6026
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	1. Проведено практичні симуляційні тренінги для представників різних ЦА, які завершили навчання та отримали відповідні сертифікати. 2. Навчальні заходи проводилися з використанням придбаних у межах проєкту симуляційних манекенів, тренажерів та спеціалізованого обладнання. Це дало можливість учасникам відпрацьовувати практичні алгоритми надання невідкладної допомоги у безпечному симуляційному середовищі. 3. Підготовлена навчальна програма та сценарій для відеонавчань 4. Проведені закупівлі з поточного ремонту приміщення. 5. Продовжено поставку, встановлення, перевірку та введення в експлуатацію спеціалізованого обладнання для майбутнього симуляційного центру ІФНМУ. 6. Продовжується реалізація інфраструктурної складової проєкту, зокрема ремонт та облаштування приміщень навчального корпусу для розміщення симуляційного обладнання і проведення мультидисциплінарних тренінгів. 7. Підготовлено програмні, організаційні та технічні матеріали для проведення воркшопів і створенно навчальні відеоматеріалів за основними напрямами проєкту. 8. Постійно проводяться координаційні зустрічі

СЕД АСКОД Міністерство охорони здоров'я України
Сертифікат 3FAA9288358EC003040000001165300519954
Підписувач Гончар Євгеній В'ячеславович
Дата підписання: 30.07.2026
Дійсний з 27.05.2025 0:00:00 по 26.05.2027 23:59:59

	проєктної команди, під час яких здійснювався моніторинг виконання робочого плану, закупівель, інфраструктурних робіт, навчальних та комунікаційних заходів. 9. Забезпечувалося регулярне висвітлення результатів проєкту на офіційному вебсайті та у соціальних мережах ІФНМУ. Комунікаційна діяльність здійснювалася відповідно до вимог Середнього комунікаційного пакета програми Interreg VI-A NEXT. 10. Продовжено транскордонну співпрацю між Івано-Франківським національним медичним університетом та Центральною лікарнею й університетською навчальною лікарнею округу Боршод-Абауй-Земплен. Партнери здійснювали обмін інформацією, досвідом і підходами до організації симуляційного медичного навчання. Досягнуті результати сприяють виконанню індикатора **RCO85 «Участь у спільних навчальних програмах»**, а також індикатора **RCO87 «Організації, що співпрацюють через кордони»**.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	Висвітлення ходу реалізації проєкту та поширення інформації про його результати здійснюється через сторінку проєкту в соціальній мережі Facebook. Матеріали на сторінці публікуються регулярно та відображають основні етапи реалізації проєктних активностей, досягнення і результати співпраці. Покликання на сторінку: https://www.facebook.com/share/p/18hZEEL2qE/ Протягом звітного періоду на сторінці проєкту було опубліковано 12 інформаційних матеріалів, які представили: - симуляційне обладнання, отримане наприкінці 2025 року; https://www.facebook.com/share/p/1B3HaZKaV7/ - воркшоп, під час якого головний партнер та ІФНМУ обмінялися досвідом і кращими практиками; https://www.facebook.com/share/p/18rc4RQKqu/ - висвітлення прогресу проєкту на офіційному вебсайті Програми у розділі «Project news»; https://www.facebook.com/share/p/1HVCBaGC3N/ - участь ІФНМУ у зустрічах з представниками місцевої влади щодо реалізації проєктів Interreg у регіоні; https://www.facebook.com/share/p/1JKKVqLiXR/ - анонси тренінгів для цільових груп; https://www.facebook.com/share/p/18rSanGZtw/ https://www.facebook.com/share/p/1HrVnn7KHQ/ https://www.facebook.com/share/p/1Cy3ugv43F/ https://www.facebook.com/share/p/19FwyyWXSz/ - проведення тренінгових активностей для цільових груп (для студентів, представників Національної поліції, ДСНС, мешканців міста та

	області). https://www.facebook.com/share/p/14gu2GHpzSM/ https://www.facebook.com/share/p/18jJueHq5L/ https://www.facebook.com/share/p/1Bjh7XLG8s/ https://www.facebook.com/share/p/17e11Bue82/
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	151824,88 євро
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	1144,88 євро
консультаційні послуги	
обладнання	106417,60 євро
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	5908,72 євро
адміністративні витрати виконавця	38353,68 євро

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими

Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Комунікаційна діяльність - ведення комунікаційного каналу у соціальних мережах	Регулярні оновлення про досягнення та результати проєкту (згідно з вимогами програми)	12 публікацій /інформаційних матеріалів на сторінці проєкту у соціальній мережі Facebook
RCO85 «Участь у спільних навчальних програмах» (кількість учасників, які пройшли навчальні тренінги в межах проєкту, успішно завершили навчання та отримали сертифікати)	144 учасники	178 учасників

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)

Діяльність проєкту здійснюється відповідно до завдань, визначених під час його реєстрації, та відповідає актуальним потребам сфери охорони здоров’я.

5. Проблемні питання та/або пропозиції

Наразі під час виконання ремонтних робіт виникли певні труднощі, пов’язані з недотриманням підрядною організацією окремих етапів виконання робіт у встановлені строки. За інформацією підрядника, затримки зумовлені складнощами у формуванні кадрового складу та бронюванні працівників. На даному етапі зазначені обставини перебувають у процесі врегулювання та не створюють суттєвих ризиків для своєчасної реалізації проєкту.

Координатор проєкту _____ Гончар Є.В.

(підпис) (ініціали та прізвище)