РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проєкту
«Трансформація охорони здоров'я шляхом реформи та інвестицій в ефективність» (THRIVE)

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Піврічний
Період звітування	01.01.2026 – 30.06.2026
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Міжнародний банк реконструкції та розвитку та Міжнародна асоціація розвитку, як розпорядник Цільового фонду багатьох донорів з підтримки, відновлення, відбудови та реформування України
Бенефіціар	Міністерство охорони здоровя України
Реципієнт	Міністерство охорони здоровя України
Номер реєстраційної картки проєкту	6282
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Заходи інвестиційного проєкту у рамках Угоди про грант від 10.12.2024 року № TF0C6685 відповідають його меті – (1) посилення спроможності НСЗУ впроваджувати реформу ПМГ, (2) підтримка МОЗ, НСЗУ у загальному управлінні та реалізації Програми «Трансформація охорони здоров'я шляхом реформи та інвестицій в ефективність» (THRIVE)" та проєкту. Реалізація заходів інвестиційного проєкту забезпечила виконання Програми THRIVE, що здійснюється в рамках Угод від 10.12.2024 року про позику між Україною та МБРР № 9755-UA і про фінансування між Україною та МАР №7659-UA.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	Наказ МОЗ України від 19.12.2024 № 2119 «Про затвердження Операційного посібника Операції «Трансформація охорони здоров'я шляхом реформи та інвестицій в ефективність» (THRIVE)» https://moz.gov.ua/uk/decrees/nakaz-moz-ukrayini-vid-19-12-2024-2119-pro-zatverdzhennya-operacijnogo-posibnika-operaciyi-transformaciya-ohoroni-zdorov-ya-shlyahom-reformi-ta-investicij-v-efektivnist-thrive Урядовий портал «Питання фінансування спільної з Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку програми "Трансформація охорони здоров'я шляхом реформи та інвестицій в ефективність», розпорядження від 27 травня 2026 р. № 515-р https://www.kmu.gov.ua/npas/pytannia-izhnaro-zdorovia-shliakhom-reformy-ta-investytsii-v-efektyvnist-i-515 Україна залучила 444 млн доларів США для подальшого розвитку медичної системи: МОЗ і Світовий банк уклали угоду щодо проєкту THRIVE https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D

СЕД АСКОД Міністерство охорони здоров'я України
ДОКУМЕНТ № 28.2/37132/2-26 від 08.07.2026
Сертифікат 3FAA9288358EC003040000000753932004BAFE400
Підписувач Кузін Ігор Володимирович
Дата підписання: 08.07.2026
Дійсний з 29.05.2025 0:00:00 по 28.05.2027 23:59:59

	0%B0-444-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2-%D1%81%D1%88%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D0%BC/1488986629922215/ Прес-реліз «Уряд удосконалив механізм реімбурсації лікарських засобів та медичних виробів у межах Програми медичних гарантій» https://moz.gov.ua/uk/uryad-udoskonaliv-mehanizm-reimbursaciyi-likarskih-zasobiv-ta-medichnih-virobiv-u-mezhah-programi-medichnih-garantij Прес-реліз «Уряд спрямував понад 10 млрд грн на реалізацію публічних інвестиційних проектів на 2026 рік по галузі охорони здоров'я» https://moz.gov.ua/uk/uryad-spryamuvav-ponad-10-mlrd-grn-na-realizaciyu-publichnih-investicijnih-proektiv-na-2026-rik-po-galuzi-ohoroni-zdorov-ya Прес-реліз «Майже 12 тисяч пацієнтів отримали безоплатне стентування судин серця від початку року» https://moz.gov.ua/uk/majzhe-12-tisyach-paciyentiv-otrimali-bezoplatne-stentuvannya-sudin-sercya-vid-pochatku-roku Прес-реліз для Урядового порталу «НСЗУ: у травні сплачено понад 16,1 млрд грн за Програмою медичних гарантій та «Доступні ліки» https://www.kmu.gov.ua/news/nszu-u-travni-splacheno-ponad-161-mlrd-hrn-za-prohramoiu-medychnykh-harantii-ta-dostupni-liky Прес-реліз для Урядового порталу «У квітні НСЗУ сплатила понад 16,8 млрд грн за Програмою медичних гарантій та «Доступні ліки» https://www.kmu.gov.ua/news/u-kvitni-nszu-splatyla-ponad-168-mlrd-hrn-za-prohramoiu-medychnykh-harantii-ta-dostupni-liky Прес-реліз для Урядового порталу «Понад 11,9 млн пацієнтів отримали медичні послуги за Програмою медичних гарантій у I кварталі 2026 року» https://www.kmu.gov.ua/news/nszu-ponad-119-mln-patsiientiv-otrymaly-medychni-posluhy-za-prohramoiu-medychnykh-harantii-u-i-kvartali-2026-roku Прес-реліз для Урядового порталу «Складні операції на серці у 2026 році — нові підходи до оплати та концентрації допомоги» https://www.kmu.gov.ua/news/nszu-skladni-operatsii-na-sertsi-u-2026-

	rotsi-novi-pidkhody-do-oplaty-ta-kontsentratsii-dopomohy Прес-реліз «Від початку року 4452 пацієнтки скористалися послугами лікування безпліддя із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій (запліднення in vitro)» https://nszu.gov.ua/press_releases/nszu-vid-pochatku-roku-4-452-patsiientky-skorystaly
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	628 604.20 дол. США
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	-
консультаційні послуги	564 554,47 дол. США
обладнання	34 948,18 дол. США
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-
адміністративні витрати виконавця	29 101,55 дол. США

3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими

Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
1. Посилити спроможність НСЗУ та МОЗ щодо впровадження реформ ПМГ.	<u>Січень-червень:</u> - підготовка та погодження із зацікавленими ЦОВ пакету документації до переговорів щодо залучення позики МБРР на додаткове фінансування Програми THRIVE, забезпечення організації переговорів з МБРР та	<u>Січень-червень:</u> - відповідно до Розпорядження Президента України від 25.06.2026 №73/2026-рп «Про делегацію України для участі у переговорах з Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо укладення Угоди про позику (Додаткове фінансування для програми «Трансформація охорони здоров'я шляхом реформи та інвестицій в ефективність») між

	виконання всіх передбачених постановою КМУ від 27.01.2016 року №70 заходів щодо реалізації системного проекту; - опрацювати та погодити із зацікавленими ЦОВ питання щодо внесення зміни в додаток 1 до постанови КМУ від 26.12.2011 № 1399 (збільшення ліміту службових автомобілів для НСЗУ); - підготувати технічні завдання на закупівлю автомобілів для НСЗУ; - провести процедури конкурсних торгів відповідно до Плану закупівель проєкту.	Україною та МБРР 26.06.2026 відбулися офіційні переговори між делегаціями України та МБРР. Звіт делегації направлено Офісу Президента України, КМУ, МЗС та Мінфіну 07.07.2026 року. - проект постанови КМУ опрацьовано, погоджено з ЦОВ, прийнято Урядом 18.02.2026 № 211, внесено зміни до постанови КМУ від 26.12.2011 № 1399 “Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади”; - підготовлено технічні завдання/специфікації на закупівлю легкових автомобілів та мікроавтобусів для НСЗУ за формами Світового банку; - за процедурами Світового банку проведено конкурсні торги та укладено договори з 5 консультантами для надання підтримки з посилення інституційної спроможності НСЗУ (з фінансово-економічних питань, з підтримки розвитку методології визначення критеріїв відповідності виконання договорів при здійсненні моніторингових візитів, з питань удосконалення бізнес-процесів електронної системи охорони здоров’я, з питань функціональних та регуляторних процесів транскордонної медицини та євроінтеграційних процесів, з розвитку електронної системи охорони здоров’я (Product Owner)).
2. Підтримка МОЗ у сфері загального управлінні та реалізації Програми і Проєкту, включаючи, серед іншого, закупівлі, управління фінансовим и засобами, моніторинг, оцінку і звітність, технічну	Січень-червень: - у співпраці з НСЗУ підготовка матеріалів та масивів даних для передачі Світовому банку та Верифікаційній агенції для проведення верифікації Результатів, пов'язаних з вибіркою коштів, відповідно до Плану досягнення показників результативності інвестиційного проекту; - забезпечити нагляд за реалізацією ПЕСЗ.	<u>Січень-червень:</u> - забезпечено роботу Групи впровадження проєкту; посилено інституційну спроможність МОЗ щодо реалізації операції THRIVE шляхом залучення консультанта з юридичних питань до ГВП; - підготовлено аналітичні матеріали та масиви даних для верифікації Результатів, пов'язаних з вибіркою коштів. Проведено верифікацію двох Результатів, пов'язаних з вибіркою коштів, до загального фонду державного бюджету перераховано 15,0 млн дол. США; - забезпечено системну інтеграцію вимог Екологічно-соціальної рамки Світового банку у планування та впровадження заходів проєкту.

допомогу, збір та аналіз даних, залучення Агента з верифікації, витрати на навчання та операційні витрати, екологічні та соціальні питання, а також нагляд за реалізацією ПЕСЗ.		
4. Проблемні питання та/або пропозиції		
Проблемних питань у процесі реалізації проєкту протягом звітного періоду не виникало		

Заступник Міністра – головний державний санітарний лікар України,
Координатор проєкту **Ігор КУЗІН**