Додаток 7
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 942)

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу
проєкту (програми) «Бельгійська ініціатива підтримки відновлення України»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Піврічний
Період звітування	1 січня 2026 року – 30 червня 2026 року
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Уряд Королівства Бельгія
Бенефіціар	Міністерство охорони здоров'я України; Міністерство розвитку громад та територій України;; Міністерство освіти і науки України; Київська обласна військова адміністрація; Київська міська військова адміністрація; Чернігівська обласна військова адміністрація; Виконавчий комітет Чернігівської міської ради;
Реципієнт	Комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго», м. Київ (код ЄДРПОУ 40538421); Комунальне підприємство «Теплокомуненерго» Чернігівської міської ради, м. Чернігів (код ЄДРПОУ 44819434); Акціонерне товариство «Облтеплокомуненерго», м. Чернігів (код ЄДРПОУ 03357671) Національна служба здоров'я України (код ЄДРПОУ 42032422)
Номер реєстраційної картки проєкту	№ 5991-02
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	1. Реалізація проєктів із відновлення та розвитку закладів охорони здоров'я (реконструкція, капітальні ремонти, модернізація інженерної інфраструктури, створення реабілітаційних відділень та оснащення сучасним медичним обладнанням). Загалом 19 об'єктів перебувають на різних етапах реалізації (завершено, моніторинг функціонування, у стадії виконання та планування). Завершено реконструкцію відділення неврології та реабілітації Корюківської центральної районної лікарні (1250 м²) та введено об'єкт в експлуатацію; завершено заміну ліфтового обладнання в Київській обласній клінічній лікарні. Триває реалізація проєктів капітального ремонту у Прилуцькій міській центральній лікарні (2550 м²) та операційних блоків Київської обласної клінічної лікарні (на завершальному етапі), а також виконання робіт у

СЕД АСКОД Міністерство охорони здоров'я України
Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000011652C005109E400
Підписувач Гончар Євгеній В'ячеславович
Дата підписання: 30.07.2026
Дійсний з 27.05.2025 0:00:00 по 27.05.2027 23:59:59

	Чернігівському обласному центрі крові (2000 м², модернізація інженерних мереж і підготовка до закупівлі обладнання). Тривають роботи з реконструкції та капітального ремонту в Білоцерківській міській лікарні № 2 та Київській міській клінічній лікарні № 8, зокрема розвиток реабілітаційної інфраструктури та впровадження інклюзивних рішень. 2. Реалізація проєкту “Care-for-Carers” (простори для відновлення персоналу) у шести (6) закладах охорони здоров’я: – Прилуцька центральна міська лікарня – Корюківська районна лікарня – Київська обласна клінічна лікарня – Київська міська клінічна лікарня № 8 – Білоцерківська міська лікарня № 2 – Козелецька міська лікарня. (1 об’єкт завершено, 2 — на завершальному етапі, 3 — на стадії виконання та підготовки); завершення будівельних робіт заплановано на ІІІ квартал 2026 р. 4. Розпочато підготовчі етапи стратегічних ініціатив: - розбудова національного центру досконалості з лікування опіків у м. Києві (проведення техніко-економічного обґрунтування та формування інвестиційних рішень) - техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) енергоавтономізації трьох закладів охорони здоров'я: Центру психічного здоров'я та реабілітації ветеранів «Лісова Поляна»; Всеукраїнського лікувально-реабілітаційного центру «Циблі»; Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» - створення навчальної лабораторії протезування на базі НУОЗ України імені П. Л. Шупика (підготовка технічних вимог, специфікацій та тендерної документації для закупівлі робіт). 4. Проведено короткий курс з антистресового самоменеджменту та розроблено проєкт стандартних операційних процедур для кімнат “Care-for-Carers” (просторів психологічного розвантаження для персоналу) для багатопрофільних команд лікарів, медсестер і керівництва 5 ключових лікарень (Київської обласної клінічної лікарні, лікарень Білої Церкви, Прилук і Корюківки та Київської міської лікарні № 8) у лютому 2026 року. Подальші візити до лікарень з метою супервізії та другий раунд навчання заплановані на серпень-вересень 2026 року. 5. Триває успішна реалізація ініціативи з розвитку екосистеми реабілітації у Київській та Чернігівській областях у співпраці з Благодійним Фондом ”Пацієнти України”. Розроблені та впроваджуються плани між-секторальної інтегрованої реабілітації на рівні громади у 4

	громадах (Чернігів і Корюківка Чернігівської області, Біла Церква та Боярка Київської області). У травні 2026 року за результатами конкурсу долучилися 6 нових громад: Прилуки, Ніжин та Куликівка (у Чернігівській області); Фастів, Вишгород і Ржищів (у Київській області). 6. Закуплено допоміжні засоби реабілітації та асистивні технології для 10 закладів охорони здоров'я: - Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивної терапії - Київська обласна дитяча лікарня - Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги - Київська міська клінічна лікарня № 12 - Лікарня інтенсивної терапії Боярської міської ради - Київська міська клінічна лікарня № 4 - Медичний центр міста Києва - Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1 - Чернігівська міська лікарня № 4 - Чернігівська обласна лікарня. 7. Завершено підготовчий етап закупівлі реабілітаційного обладнання для 5 лікарень Київської і Чернігівської областей (Прилуцька центральна міська лікарня; Корюківська районна лікарня; Київський шпиталь для ветеранів; Київська міська клінічна лікарня №8; Білоцерківська міська лікарня №2). Поставки очікуються у 3-му кварталі 2026 р. 8. Успішно впроваджується національний проєкт із розбудови щелепно-лицьової хірургічної (ЩЛХ) допомоги на 2026–2028 рр., спрямований на розширення послуг реконструкції травм, у партнерстві з Центром “Суперх’юманс”, Львівським і Київським національними медичними університетами та бельгійською міжнародною компанією з виробництва 3D-імплантів Materialise. Загальнонаціональна оцінка моделі ЩЛХ допомоги та освітніх стандартів в Україні завершена; попередні результати представлені на національній конференції клініцистів “Орбіта” 23-24 травня 2026 р. Національна конференція ЩЛХ для обговорення результатів оцінки та рекомендацій запланована на середину листопада 2026 р. 9. Перша когорта (23 студенти) завершили перший рік навчання на Магістерській програмі з Терапії мови і мовлення (ТММ) в Івано-Франківському національному медичному університеті за участі бельгійських викладачів з університету VIVES м. Брюгге. Планується, що друга когорта магістрантів ТММ (до 80 осіб) розпочне навчання у вересні 2026 р.

	Розпочато створення та оснащення ТММ симуляційного освітнього простору у ІФНМУ, орієнтовне завершення – Q4-2026. Визначено перелік сучасних іноземних підручників з ТММ, якими користуються у європейських країнах, для перекладу і публікації українською мовою. 10. Розпочато дослідницький проєкт спільно з бельгійським Університетом м. Гент щодо компаративного прикладного дослідження пілотних моделей надання інтегрованих реабілітаційних послуг у громаді у Україні, за підтримки різних проєктів міжнародної технічної допомоги. Тривалість проєкту – до середини 2028 р. 11. Підписано тристоронній меморандум про взаєморозуміння між МОЗ України, Естонським центром з міжнародного розвитку ESTDEV і Бельгійським агентством з розвитку “Енабель” для розробки бакалаврської програми з ерготерапії, що відповідає європейським стандартам і науково обґрунтованим практикам. У межах виконання меморандуму здійснено першу ознайомчу місію представників бельгійського університету VIVES м. Брюгге до України, а саме до Івано-Франківського національного медичного університету, Волинського національного університету в Луцьку та Львівського національного медичного університету. Запланована участь представників/викладачів ЕТ цих університетів у навчальній поїздці до бельгійського університету VIVES та долучення до професійної спільноти європейських ерготерапевтів на дворічному конгресі ЕТ у м. Тулуза у жовтні 2026 р. 12. Триває консультаційна підтримка через експертну групу неурядової організації «Юридичний радник» для Департаменту європейської інтеграції Міністерства охорони здоров'я з метою порівняльно-правового аналізу законодавства про фармацевтичні препарати та медичні вироби, транскордонну медицину та суб'єкти людського походження, а також розробки відповідних законів та нормативних актів для підтримки наближення до законодавства ЄС. 10 модульних котелень (Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Одеська області) 8,5 мегават тепла, 500 кіловат генератори електрика
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	https://open.enabel.be/ https://www.facebook.com/EnabelinUkraine

Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	€3, 429,815. 40 євро	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	€72,965. 74 євро	
консультаційні послуги	€110,858. 45 євро	
обладнання		
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	€3, 245, 991. 21 євро	
адміністративні витрати виконавця		
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
1. Відновлення та модернізація інфраструктури закладів охорони здоров'я (ЗОЗ)	Реалізація проєктів із відновлення та розвитку у 19 об'єктах ЗОЗ (реконструкція, капітальні ремонти, інженерні мережі, реабілітація, обладнання).	Завершено та введено в експлуатацію: реконструкцію відділення неврології та реабілітації Корюківської ЦРЛ (1250 м²); заміну ліфтового обладнання в Київській обласній клінічній лікарні (КОКЛ). • На завершальному етапі: капремонт операційних блоків КОКЛ. • У стадії виконання: капремонт у Прилуцькій міській ЦЛ (2550 м²); роботи у Чернігівському обласному центрі крові (2000 м², мережі, підготовка закупівлі обладнання); реконструкція та капремонт у Білоцерківській міській лікарні № 2 та КМКЛ № 8 (реабілітація, інклюзивність).
Інституційна підводка та навчання в межах проєкту "Care-for-Carers"	Проведення навчання з антистресового самоменеджменту, розробка СОП для кімнат психологічного розвантаження 5 ЗОЗ, проведення супервізій.	Проведено (лютий 2026 р.) короткий курс з антистресового самоменеджменту та розроблено проєкт СОП для команд 5 ЗОЗ (КОКЛ, лікарні Білої Церкви, Прилук, Корюківки та КМКЛ № 8). Заплановано візити з метою супервізії та другий раунд

		навчання на серпень-вересень 2026 р.
Створення просторів психологічного відновлення персоналу “Care-for-Carers”	Облаштування просторів для відновлення персоналу у 6 ЗОЗ (Прилуцька ЦМЛ, Корюківська РЛ, КОКЛ, КМКЛ № 8, Білоцерківська МЛ № 2, Козелецька МЛ) із завершенням робіт у III кв. 2026 р.	1 об’єкт — завершено повністю; 2 об’єкти — на завершальному етапі; 3 об’єкти — на стадії виконання та підготовки. Завершення будівельних робіт заплановано на III квартал 2026 р.
Розбудова національної системи щелепно-лицьової хірургічної (ЩЛХ) допомоги (2026–2028 рр.)	Проведення загальнонаціональної оцінки моделі ЩЛХ допомоги та освітніх стандартів, проведення підсумкових конференцій.	Завершено загальнонаціональну оцінку моделі ЩЛХ допомоги та освітніх стандартів у партнерстві з "Суперх'юманс", НМУ, ВНМУ та компанією Materialise. Представлено попередні результати на конференції «Орбіта» (23–24 травня 2026 р.). Заплановано Національну конференцію ЩЛХ на середину листопада 2026 р.
Нормативно-правовий супровід гармонізації законодавства з нормами ЄС	Проведення порівняльно-правового аналізу та розробка нормативно-правових актів у сфері фармпрепаратів, медвиробів та транскордонної медицини.	Надається постійна консультаційна підтримка МОЗ експертною групою НУО «Юридичний радник» щодо гармонізації українського законодавства із законодавством ЄС.
Забезпечення енергетичної стійкості ЗОЗ	Закупівля та встановлення котельного обладнання та генераторів для ЗОЗ 4 областей.	Поставлено/встановлено 10 модульних котелень загальною потужністю 8,5 МВт тепла та дизель-генератори потужністю 500 кВт у Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Одеській областях.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
Діяльність проєкту здійснюється відповідно до завдань, визначених на етапі його реєстрації, та відповідає актуальним потребам сфери охорони здоров’я.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
Проєкт реалізується відповідно до плану. Станом на звітну дату проблемні питання відсутні, пропозиції щодо змін не надходили.		

Координатор проєкту _____ Гончар Є.В.

(підпис) (ініціали та прізвище)