РЕЗУЛЬТАТИ

поточного моніторингу проекту (програми) «Моніторинг якості сирої води, яка використовується для виробництва питної води та води для рекреаційних цілей, на наявність хімічних, мікробіологічних небезпек, у тому числі інфекційних агентів, що виникають внаслідок діяльності людини» (PLUA.01.01-IP.01-0040/23-00)

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.03.2025-31.12.2025
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща – Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Міністерство охорони здоров'я України, Львівська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Державна установа "Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України" (код згідно з ЄДРПОУ 38501853)
Номер реєстраційної картки проекту	5845 від 07.02.2025
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	1. Придбано транспортний засіб спеціалізованого призначення для збору та транспортування зразків. 2. Здійснено часткову закупівлю обладнання для лабораторій. 3. Проведено інформаційну зустріч з представниками громад, на території яких реалізовується проєкт. 4. Проведено конференцію щодо реалізації проєкту. 5. Здійснено закупівлю та розповсю-дження серед учасників проведених заходів промоційної продукції щодо проєкту. 6. Персоналом проєкту пройдено навчання, організовані головним партнером (5 сесій навчань) щодо розробки методів досліджень.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	https://lviv.cdc.gov.ua/interreg
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	6 374 537,68 грн (130 112,82 Євро)
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	291 132,07 грн (5 942,40 Євро)

консультаційні послуги		
обладнання	5 756 607,40 грн (117 500,03 Євро)	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд		
адміністративні витрати виконавця	326 798,21 грн (6 670,39 Євро)	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
1. Закупівля транспортного засобу для збору та транс-портування зразків	Закупити транспортний засіб спеціалізованого призначення	Придбано транспортний засіб спеціалізованого призначення на суму 2290000,00 грн. (46741,95 Євро)
2. Закупівля лабраторного обладнання для мікробіоло-гічних досліджень	Закупити лабораторне обладнання для мікробіо-логічних досліджень	Придбано лабораторне обладнання для мікробіологічних досліджень на загальну суму 1072575,80 грн. (21892,70 Євро)
3. Закупівля лабраторного обладнання для епідеміоло-гічних досліджень	Закупити основне лабра-торне обладнання для епідеміологічних досліджень	Придбано основне лабраторне обладнання для епідеміологічних досліджень на загальну суму 2394031,60 грн. (48865,38 Євро)
4. Закупівля та постачання реагентів, стандартів, допо-міжних матеріалів для потреб досліджень	Розпочати закупівлю реагентів, стандартів, допоміжних матеріалів для потреб досліджень	Початок реалізації завдання залежав від проведення Головним партнером тренінгів (навчань) щодо розробки методів досліджень. Оскільки навчання були проведені в періоді листопад-грудень 2025 р., виконання завдання буде реалізовано в наступному звітному періоді.
5. Освітні заходи. Проведення інформаційних зустрічей з представниками громад, на території яких реалізовуватиметься проєкт	Провести інформаційну зустріч з представниками громад Самбірського р-ну	Проведено інформаційну зустріч з представниками громад Самбірського р-ну (м. Самбір, 10.06.2025) (27 учасників)
6. Інформування та промоція. Конференція	Провести одну з двох конференцій щодо реалізації проєкту	Проведено конференцію щодо проєкту у м. Трускавець 10-11.07.2025 (80 учасників)
7. Інформування та промоція. Матеріали для промоції	7. Закупити матеріали для промоції проєкту, розповсюдити серед учасників конференцій та зустрічей з представниками громад	7. Закуплено матеріали щодо промоції проєкту. Розповсюджено матеріали серед учасників заходів, проведених на дату звітування.
8. Участь персоналу проєкту у навчаннях (тренінгах) щодо розробки методів досліджень, організованих головним партнером.	Персоналу проєкту пройти навчання (тренінги) щодо розробки методів досліджень,	Персонал проєкту прийнаяв участь у серії з 5-ти навчань (тренінгів), організованих головним партнером щодо розробки методів досліджень у

	організованих головним партнером.	змішаному режимі (офлайн на території Республіки Польща та онлайн)
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
Отримана допомога відповідає потребам сфери охорони здоров'я та завданням проєкту.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
-		

Координатор проєкту  Кузін І.В.

(підпис) (ініціали та прізвище)