РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проєкту (програми)
«Європейська мережа комплексних онкологічних центрів/EUnetCCC JA»
(повне найменування проєкту (програми)

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	2026 рік
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз, представлений Європейським виконавчим агентством з питань охорони здоров'я та цифровізації (European Health and Digital Executive Agency (HADEA)
Бенефіціар	Міністерство охорони здоров'я України
Реципієнт	Державне некомерційне підприємство «Національний інститут раку»
Номер реєстраційної картки проєкту	5914
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	1. Підготовлено та затверджено План управління ризиками (D1.1), що описує структури управління, розподіл відповідальностей, процедури забезпечення якості. 2. Розроблено та поширено серед партнерів Стратегію комунікації та план дій (D2.1). 3. Підготовлено настанови для тендерних процедур із відбору сертифікаційних операторів (D5.1), які забезпечують прозорість і відповідність процесу. 4. Розроблено технічні специфікації для створення Системи управління даними проєкту (D5.2). Сформовано Дорожню карту для координації активностей мережі (D8.1), яка визначає ключові напрями розвитку взаємодії між партнерами проєкту. 5. Управління проєктом та організаційна рамка (WP1) • Deliverable D1.2 – Project Management Framework Document (WP1) Розроблено та затверджено рамковий документ управління проєктом, який визначає структуру керування, ролі та відповідальності партнерів, механізми прийняття рішень, внутрішню комунікацію, контроль якості та процедури звітності. Документ забезпечує уніфікований підхід до координації діяльності в межах консорціуму та є базою для подальшої реалізації робочих пакетів. 6. Комунікація, поширення результатів та події (WP2) • Deliverable D2.2 – First Dissemination Report (2025) (WP2) Підготовлено перший звіт про поширення результатів проєкту, який охоплює заходи з комунікації, залучення стейкхолдерів, інформаційні кампанії, участь у міжнародних заходах та публічну присутність проєкту. • Deliverable D2.3 – First Annual Meeting Report (2025) (WP2) Підготовлено звіт за результатами першої

щорічної зустрічі партнерів EUnetCCC, що включає огляд прийнятих рішень, узгоджених пріоритетів, міжпакетної координації та плану подальших дій.

7. Сталість мережі та довгостроковий розвиток (WP4)
   - Deliverable D4.1 – EUnetCCC Initial Sustainability Strategy (WP4)
     Розроблено початкову стратегію сталості мережі EUnetCCC, яка визначає фінансові, організаційні та інституційні механізми підтримки функціонування мережі після завершення фінансування ЄС.
     Стратегія охоплює питання інтеграції мережі в національні системи охорони здоров'я, ролі державних органів, центрів CCC та CCCN, а також механізми масштабування.

8. Консультації з державами-членами та національними стейкхолдерами (WP5)
   - Deliverable D5.4 – Report on Member States Consultation Outcomes (WP5)
     Підготовлено звіт за результатами консультацій з державами-членами ЄС та національними стейкхолдерами щодо впровадження мережі CCC, моделей сертифікації та критеріїв відповідності.
     Звіт включає узагальнені позиції країн, ключові бар'єри, очікування щодо ролі CCC та CCCN, а також пропозиції щодо гармонізації підходів.

9. Сертифікація та модель зрілості CCC (WP6)
   - Deliverable D6.2 – Revised Version of Maturity Model (V2.0) (WP6)
     Розроблено оновлену версію Моделі зрілості CCC, яка включає уточнені індикатори якості, етапи розвитку центрів, вимоги до клінічної, наукової та освітньої діяльності, а також критерії інтеграції клінічної допомоги і досліджень.

У рамках WP6:
   - завершено внутрішній аудит відповідності ДНП «Національний інститут раку» критеріям Comprehensive Cancer Centre (CCC);
   - проведено комплексну самооцінку інституційної спроможності;
   - підготовлено національні аналітичні матеріали щодо відповідності чинним критеріям CCC та виявлених розривів (gap analysis);
   - розпочато процес сертифікації ДНП «НІР» як CCC.

ДНП «НІР» офіційно задекларувало намір претендувати на перший в Україні статус Comprehensive Cancer Centre, що має стратегічне значення для інтеграції української онкологічної системи у європейський простір якості медичної допомоги.

10. Управління та нормативна рамка мережі (WP7)
   - Deliverable D7.1 – Governance Framework Document (WP7)
     Розроблено рамковий документ управління мережею EUnetCCC, що визначає принципи функціонування, ролі інституцій, механізми прийняття рішень, відповідальність учасників та взаємодію між CCC і CCCN.

	• Deliverable D7.2 – Interim Policies and Procedures Manual (WP7) Підготовлено проміжний довідник політик і процедур, який регламентує операційну діяльність мережі, сертифікаційні процеси, внутрішню комунікацію, управління даними та контроль якості. 11. Розвиток мережі та координація діяльності (WP8) У рамках WP8 (Network Activities and Coordination): • забезпечено участь ДНП «Національний інститут раку» у формуванні моделі функціонування мережі EUnetCCC; • надано національні аналітичні внески щодо ролі національних центрів у європейській мережі; • взято участь у міжпакетних робочих групах (WP6, WP8, WP9); • забезпечено методологічну узгодженість між сертифікаційними підходами CCC, моделлю CCCN та інструментами розвитку мережі. ДНП «HIP» розглядається як потенційний пілотна точка мережі EUnetCCC у Східній Європі. 12. CCCN та міжінституційна координація (WP9) У рамках WP9 (Comprehensive Cancer Care Networks): • завершено аудит відповідності ДНП «HIP» критеріям Comprehensive Cancer Care Network (CCCN); • проведено оцінку ролі інституту як потенційного координаційного центру регіональної мережі онкологічних закладів; • підготовлено матеріали щодо інтеграції інституту в модель національної CCCN; • надано пропозиції щодо маршрутизації пацієнтів, функціонування мультидисциплінарних команд та міжінституційної координації. 13. Експертний внесок України Лікарі та наукові співробітники ДНП «Національний інститут раку» беруть участь як експерти у розробці та перегляді нових критеріїв відповідності CCC у рамках проєкту EUnetCCC, зокрема у частині: • інтеграції клінічної допомоги та наукових досліджень; • мультидисциплінарності та маршрутизації пацієнтів; • індикаторів якості та результативності; • вимог до інфраструктури клінічних досліджень і трансляційної науки. Експертний внесок української сторони враховується при формуванні оновленої моделі сертифікації CCC на рівні ЄС.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	https://eunetccc2025.eu/
Загальна сума витрачених під час	5 427 751,88

реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	
консультаційні послуги	
обладнання	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	
адміністративні витрати виконавця	

3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими

Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
WP1: Наявність плану управління ризиками	D2.1 – Communication and Dissemination Strategy & Action Plan (WP2, M6): стратегія поширення результатів та план дій	План підготовлено, погоджено з партнерами та включено в загальну документацію проєкту
WP2: Розробка стратегії поширення та плану дій	D1.1: Project Management and Quality Assurance Plan (M2)	Стратегію підготовлено, поширено серед партнерів.
WP5: Підготовка тендерної документації для операторів сертифікації	D5.1 – Tender Guidelines (WP5, M6): методичні рекомендації щодо відбору операторів сертифікації	Пакет вимог для операторів сертифікації сформовано
WP5: Розробка технічних специфікацій для системи управління даними	D5.2 – Data Management System Specifications (WP5, M6): технічні вимоги до функціоналу, безпеки та інтеграції системи	Технічні специфікації розроблено.
WP8: Розробка дорожньої карти діяльності мережі	D8.1 – Roadmap for Network Activities (WP8, M6): документ з етапами, завданнями та заходами для створення мережі	Дорожню карту створено, затверджено структуру мережі, визначено ключові активності
WP1: Наявність рамкового документа управління проєктом	D1.2 – Project Management Framework Document	Deliverable підготовлено та затверджено
WP2: Звітність щодо поширення результатів проєкту	D2.2 – First Dissemination Report (2025)	Deliverable підготовлено
WP2: Документація щорічної зустрічі партнерів	D2.3 – First Annual Meeting Report (2025)	Deliverable підготовлено

WP4: Розробка початкової стратегії сталості мережі	D4.1 – EUnetCCC Initial Sustainability Strategy	Deliverable підготовлено
WP5: Проведення консультацій з державами-членами та стейкхолдерами	D5.4 – Report on Member States Consultation Outcomes	Deliverable підготовлено
WP6: Оновлення моделі зрілості Comprehensive Cancer Centre	D6.2 – Revised Version of Maturity Model (V2.0)	Deliverable підготовлено
WP7: Рамковий документ управління мережею EUnetCCC	D7.1 – Governance Framework Document	Deliverable підготовлено
WP7: Політики та процедури функціонування мережі	D7.2 – Interim Policies and Procedures Manual	Deliverable підготовлено
WP6: Проведення аудиту відповідності критеріям CCC	Завершення аудиту та початок сертифікації	Аудит завершено, процес сертифікації розпочато
WP9: Проведення аудиту відповідності критеріям CCCN	Завершення аудиту та інтеграція в модель CCCN	Аудит завершено
WP8: Участь у розвитку та координації мережі EUnetCCC	Забезпечення міжпакетної координації та мережевих активностей	Забезпечено участь та національний аналітичний внесок

4.Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)

Отримана допомога відповідає потребам сфери охорони здоров'я та завданням проєкту.

5. Проблемні питання та/або пропозиції

У ході реалізації проєкту EUnetCCC JA виявлено відсутність національної інституційної рамки для системної адаптації критеріїв Comprehensive Cancer Centre (CCC) та Comprehensive Cancer Care Network (CCCN) до нормативно-правового поля України і координації підготовки онкологічних закладів до майбутньої сертифікації за вимогами ЄС.

З метою усунення зазначеного розриву пропонується створення міжвідомчої робочої групи за участю Міністерства охорони здоров'я України, ДНП «Національний інститут раку» та профільних експертів.

Основними завданнями робочої групи мають стати: розробка національних політик і методичних рекомендацій щодо впровадження стандартів CCC/CCCN, адаптація європейських критеріїв сертифікації до національного контексту; підготовка дорожньої карти поетапної сертифікації онкологічних центрів; формування пропозицій щодо змін до нормативно-правових актів, координація взаємодії з європейськими партнерами у межах EUnetCCC.

Координатор проєкту _____ _____Гончар Є.В._____

(підпис) (ініціали та прізвище)