
РЕЗУЛЬТАТИ
заключного моніторингу проекту (програми)
«Впровадження Інновацій для лікування ТБ в Україні»
- Bringing innovations to treat TB in Ukraine (BIT-TB IN UKRAINE).

Заключний	Заключний
Період звітування	01.01.2025 – 30.11.2025
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Виконавець	Вітчизняна неурядова організація – Міжнародний благодійний фонд «Організація оптимальних технологій в сфері охорони здоров'я» ("Organization for Appropriate Technologies in Health"- OATH)
Партнер з розвитку	Уряд США через Агентство США з міжнародного розвитку
Бенефіціар	Міністерство охорони здоров'я України
Реципієнти	Комунальне некомерційне підприємство «Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер Черкаської обласної ради» (код ЄДРПОУ 02005603), Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради «Обласний протитуберкульозний диспансер № 1» (код ЄДРПОУ 02002760), Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр (Центр легеневого здоров'я) (код ЄДРПОУ 01998147), Комунальне некомерційне підприємство «Одеський обласний центр соціально значущих хвороб Одеської обласної ради» (код ЄДРПОУ 41973328)
Номер реєстраційної картки проекту	5666
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Проєкт BIT-TB завершив реалізацію запланованих активностей та забезпечив комплексну підтримку впровадження інноваційних режимів лікування лікарсько-стійкого туберкульозу **BPaL/BPaLM** у чотирьох пілотних регіонах України, що представляють різні епідеміологічні та організаційні контексти. У рамках проекту: • проведено **операційне дослідження** ефективності режимів BPaL/BPaLM у реальних умовах системи охорони здоров'я; • забезпечено **програмне впровадження та клінічний супровід лікування** пацієнтів з XDR-TB та FQr-MDR-TB; • реалізовано **комплексну програму клінічної освіти та наставництва** для медичних працівників, що включала лікування за режимами BPaL/BPaLM, ведення побічних реакцій (AEs, SAEs), складні клінічні випадки та аналіз неефективності лікування; • усі навчальні програми були **сертифіковані МОЗ України** як інформаційні матеріали для професійної освіти медичних працівників у сфері лікування ЛС-ТБ; **Кількісні та якісні результати** • **Операційне дослідження:** 97 пацієнтів; успішність лікування — **89%**, що суттєво перевищує очікувані глобальні показники (>70%); здійснювався моніторинг рецидивів на 6 та 12 місяців. • **Програмне впровадження:** 1 184 пацієнти, які отримували лікування за режимами BPaL/BPaLM; успішність лікування — **82%**. • **Навчання медичних працівників:** Проведено **15 сертифікованих тренінгів**, **388 учасників**. • **Розвиток дослідницького потенціалу:** Регіональні команди пройшли повний цикл навчання з аналізу даних та підготовки наукових матеріалів; результати були представлені на міжнародних конференціях **ERS** та **Union World Conference on Lung**

	Health, що дозволяє продовжувати дослідницьку діяльність на національному рівні. • **Інструменти та сталі результати:** Розроблено методологічний посібник для лікарів та набір навчальних матеріалів (клінічні кейси, тести, презентації, інструкції), які залишаються у використанні як довгострокова освітня база. Отримані результати стали підгрунтям для **впровадження нового Національного стандарту лікування ТБ**, в якому режими BPaL/BPaLM затверджені як стандарт надання медичної допомоги.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	Практичне впровадження нових скорочених режимів BPaLM/BPaL: *https://nationaltbhub.com.ua/uploads/docs/Posibnik_22_12_2024.pdf* *Міжнародні доповіді:* https://unionconf2025.abstractserver.com/programme/#/details/presentations/1886 https://unionconf2025.abstractserver.com/programme/#/details/presentations/1419
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	2578536 грн.
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	1047079 грн.
консультаційні послуги	1419958 грн.
обладнання	100499 грн.
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-
адміністративні витрати виконавця	Згідно затвердженого плану

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Впровадження режимів лікування BPaL/BPaLM у пілотних регіонах	Забезпечення програмного впровадження режимів BPaL/BPaLM та клінічного супроводу пацієнтів з ЛС-ТБ	Режими BPaL/BPaLM впроваджено у 4 регіонах; забезпечено повний клінічний супровід лікування
Ефективність лікування пацієнтів за режимами BPaL/BPaLM	Досягнення рівня успішності лікування відповідно до міжнародних рекомендацій	Досягнуто високі показники успішності лікування, що перевищують очікувані міжнародні значення
Навчання та клінічний супровід медичних працівників	Проведення навчальних заходів та наставництва для медичних працівників	Проведено серію сертифікованих МОЗ навчальних заходів та клінічний супровід
Використання результатів проекту на національному рівні	Формування доказової бази для оновлення національних стандартів лікування ТБ	Результати проекту інтегровані в національну політику; BPaL/BPaLM затверджені як стандарт лікування

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)
Отримана допомога відповідає потребам сфери охорони здоров'я та завданням проєкту.
5. Проблемні питання та/або пропозиції
У ході реалізації проекту було ідентифіковано низку системних викликів: • потреба в оптимізації маршруту лабораторної діагностики та обміну даними (GeneXpert → посів → початок лікування); • недостатній рівень післялікувального спостереження та моніторингу рецидивів; • неповна реєстрація побічних реакцій через організаційні обмеження; • нерівномірне впровадження цифрових технологій контролю прихильності (VOT, SmartBox). **Рекомендації за результатами заключного моніторингу:** забезпечити подальше масштабування режимів BPaL/BPaLM, посилити фармаконагляд, післялікувальний моніторинг та впровадження цифрових рішень для підвищення прихильності до лікування.

Координатор проєкту  Кузін І.В,.

(підпис) (ініціали та прізвище)