РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проекту (програми) Впровадження єдиної системи санітарно-епідеміологічного контролю в Україні, етап 3

(повне найменування проекту (програми)

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	*Річний*
Період звітування	*1 січня 2025 – 31 грудня 2025*
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Уряд США через Міністерство Оборони США/Агентство зменшення загрози (АЗЗ)
Бенефіціар	Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)
Реципієнт	Державна Установа "Центр Громадського Здоров'я Міністерства охорони здоров'я України" м.Київ (ЦГЗ); Філія «Протичумний інститут імені І. І. Мечникова» Державної установи «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України», м. Одеса; Інститут ветеринарної медицини НААН України, м. Київ; Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН України, м. Харків; Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів м. Київ.
Номер реєстраційної картки проекту	5349-01
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Відповідно до цілей проекту забезпечено надання підтримки щодо користування, налаштування, усунення дефектів Системи контролю патогенів (СКП) в лабораторіях реципієнтів.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	Відсутнє
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	1 551 233,36 грн. (адміністративні витрати)
послуги з організації тренінгів, навчання,	Тренінг щодо використання та

опитування, інформаційні кампанії	актуалізації данних в СКП проводиться за запитом реципієнта (протягом звітного періода запити не надходили).
консультаційні послуги	Консультування проходило у робочому форматі.
обладнання	Відсутнє
адміністративні витрати виконавця	оренда офісу, послуги інтернету, охорона офісу та інші витрати.

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими

Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Своєчасне надання відповідної підтримки реципиєнтам що використовують СКП за їх запитом.	Якісно та оперативно надавати підтримку та консультації щодо налаштування, оновлення, усунення дефектів у СКП.	-Розроблено наступне оновлення СКП, яке усуває недоліки, які були виявлені користувачами системи. -СКП оновлено в 3-ох установах (ДУ "Центр Громадського Здоров'я Міністерства охорони здоров'я України", Інститут ветеринарної медицини НААН України, Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів). -Відпрацьовано 10 технічних звернень щодо роботи системи. -Надані консультації щодо користування та налаштування принтерів штрих-кодів (Інститут ветеринарної медицини НААН України, Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів). Надані консультації щодо налаштування аналітичних звітів (29.07.2025 (за запитом Сбоєвої А.) створено аналітичні звіти для щомісячного підрахунку оброблених

		матеріалів/штамів та перегляду вмісту сховища).
4. Проблемні питання та/або пропозиції		

Координатор проєкту  Кузін І.В.

(підпис) (ініціали та прізвище)