РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проекту (програми) "Забезпечення портативними рентгенівськими апаратами"

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.04.2025 – 31.12.2025
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Уряд Французької Республіки, представлений Головною дирекцією Казначейства та Bpifrance Assurance Export
Виконавець	APELEM SASU (Франція)
Бенефіціар	Міністерство охорони здоров'я України
Реципієнт	Перелік реципієнтів у додатку до реєстраційної картки проекту на 4 арк. Копія реєстраційної картки проекту (програми) № 6058-01 додається.
Номер реєстраційної картки проекту	6058-01
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	У межах реалізації проєкту здійснено постачання 38 пересувних рентгенівських апаратів моделі M1 (далі — рентгенівські апарати) до закладів охорони здоров'я. Ще 10 рентгенівських апаратів перебувають на складі постачальника та знаходяться на етапі підготовки до транспортування і розвезення до відповідних закладів охорони здоров'я. Для 36 рентгенівських апаратів проведено комплекс робіт зі встановлення та введення в експлуатацію, а також надано навчальні послуги для медичного персоналу закладів охорони здоров'я з метою забезпечення їх належного та ефективного використання.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	Інформацію в інтернет-ресурсах буде розміщено після отримання ліцензії на використання від Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯР).
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	2 854 800,00 євро

послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	-
консультаційні послуги	-
обладнання	2 854 800,00 євро
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-
адміністративні витрати виконавця	-

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Забезпечення постачання, встановлення, введення в експлуатацію рентгенівських апаратів та проведення навчання медичного персоналу в закладах охорони здоров`я.	Здійснення постачання на територію України 48 одиниць пересувних рентгенівських апаратів та проведення навчання медичного персоналу закладів охорони здоров'я щодо їх належного та безпечного використання.	Загалом за звітний період на територію України здійснено постачання 48 одиниць пересувних рентгенівських апаратів. Із зазначеної кількості 38 рентгенівських апаратів поставлено безпосередньо до закладів охорони здоров'я, зокрема до: 1. КП "Близнюківська центральна районна лікарня" Близнюківської селищної ради Лозівського району Харківської області. 2. КНП "Балаклійська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Балаклійської міської ради Харківської області 3. КНП "Шевченківська центральна районна лікарня" Шевченківської селищної ради. 4. КНП "Обласна дитяча клінічна лікарня" Харківської обласної ради- 2 компл. 5. КНП "Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня" Харківської обласної ради 6. КНП "Зміївська центральна районна лікарня" Зміївської міської ради Харківської області. 7. КНП "Обласна клінічна психіатрична лікарня №3" Харківської обласної ради. 8. КНП "Обласна клінічна лікарня" Харківської обласної ради 9. КНП "Обласний клінічний перинатальний центр" Харківської обласної ради 10. КНП "Зачепилівська

		центральна лікарня" Зачепилівської селищної ради Харківської області 11. КНП "Обласний центр онкології" 12. КП "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І. І. Мечникова" Дніпропетровської обласної ради" 13. КНП "Міська клінічна лікарня №4" Дніпровської міської ради 14. КНП "Шахтарська міська лікарня" Шахтарської міської ради 15. КНП "Синельниківська центральна міська лікарня" Синельниківської міської ради" 16. КП "Центральна регіональна лікарня інтенсивного лікування Самарівського району" 17. КНП “Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги” Дніпровської міської ради 18. КНП "Міська клінічна лікарня № 16” Дніпровської міської ради 19. Дніпровський державний медичний університет (Університетська лікарня) – 2 комплекти. 20. КНП "Міська лікарня екстреної та медичної швидкої допомоги" Запорізької міської ради 21. КНП "Запорізька обласна клінічна лікарня" Запорізької обласної ради 22. КНП"Міська лікарня №9" Запорізької міської ради 23. КНПКам’янської міської ради "Міська лікарня №9" 24. КНПКам’янської міської ради "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" 25. КНП"Криворізька міська лікарня №16" Криворізької міської ради 26. Комунальне підприємство "Криворізька міська лікарня № 1" Криворізької міської ради 27. КНП"Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради" 28. КНП"Обласна клінічна

		дитяча лікарня Кіровоградської обласної ради" 29. КНП"Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради" 30. Комунальне підприємство "Центральна міська лікарня м.Олександрії" Олександрійської міської ради 31. КНП"Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" 32. КНП"Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради 33. КНП"Смілянська міська лікарня" Смілянської міської ради 34. КНП"Клінічний центр онкології, гематології, трансплантології та паліативної допомоги Черкаської обласної ради" 35. КНП Саф'янівської сільської ради ізмаїльського району одеської області "центральна районна лікарня" 36. КНП ІМР ІР ОО «Ізмаїльська міська центральна лікарня». 10 рентгенівських апаратів перебувають на складі постачальника та знаходяться на етапі підготовки до подальшого розвезення до закладів охорони здоров'я. Для 36 рентгенівських апаратів надано послуги зі встановлення, введення в експлуатацію та проведено навчання персоналу в закладах охорони здоров'я.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
До Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯР) були подані протоколи дозиметрії та метрологічної повірки, складені в місті Харків, на підставі яких реципієнтам було тимчасово відмовлено у наданні дозволу на використання поставленого обладнання. Наразі здійснюється перевірка правильності оформлення зазначених протоколів, які свідчать про можливу невідповідність обладнання вимогам норм радіаційної безпеки, що застосовуються до обладнання, яке постачається в межах реалізації проєкту. З метою усунення зазначеного питання проведено повторні роботи з дозиметрії та метрологічної повірки рентгенівських апаратів з останньої партії постачання (5 одиниць) у		

лабораторії ДП «УКРМЕТРОТЕСТСТАНДАРТ».
Очікується, що до кінця січня поточного року контрольні протоколи дозиметрії та метрологічної повірки будуть подані до ДІЯР України для отримання відповідних дозволів, що забезпечить можливість реципієнтам розпочати використання обладнання за призначенням.

Координатор проєкту _____ _____Адаманов Е.Б._____
(підпис) (ініціали та прізвище)