Додаток 3
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 942)

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу проекту (програми) міжнародно-технічної допомоги «Навчання клінічному мисленню, доповнене цифровими медичними технологіями»

(повне найменування проекту (програми)

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.01.2025 – 31.12.2025
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	ЄС
Бенефіціар	Міністерство освіти і науки України Міністерство охорони здоров'я України
Реципієнт	Буковинський державний медичний університет (код згідно з ЄДРПОУ 02010971)
Номер реєстраційної картки проекту	№ 6143 від 05.08.2025 (включаючи усі наступні модицфікації)
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	**Ключові результати проєкту:** - Підготовлено Білу книгу «Викладання клінічного мислення з використанням цифрових інструментів»; - Розроблено проєкт (блупринт) курикулуму (https://d-credo.eu/results/), які пропонують концептуальну й методологічну рамку, а також тематичну структуру навчального курсу; - Сформовано концептуальну та методологічну рамку курсу. **Поточний стан реалізації** - Триває розробка навчальних модулів - Орієнтація на практичне застосування цифрових технологій - Залучення сучасних підходів до навчання
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи,	https://moz.gov.ua/uk/mizhnarodna-tehnichna-dopomoga

розроблені в рамках проекту (програми)	
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	
консультаційні послуги	
обладнання	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	
адміністративні витрати виконавця	

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими

Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Ключові результати проєкту: - Підготовлено Білу книгу «Викладання клінічного мислення з використанням цифрових інструментів»; - Розроблено проєкт (блупринт) курикулуму (https://d-credo.eu/results/), які пропонують концептуальну й методологічну рамку, а також тематичну структуру навчального курсу; - Сформовано концептуальну та методологічну рамку курсу. **Поточний стан реалізації** - Триває розробка навчальних модулів - Орієнтація на практичне застосування цифрових технологій - Залучення сучасних підходів до навчання	- Підвищення якості медичної освіти - Формування сучасних цифрових компетентностей - Підготовка фахівців до роботи в цифровій системі охорони здоров'я	- Підготовлено Білу книгу «Викладання клінічного мислення з використанням цифрових інструментів»; - Розроблено проєкт (блупринт) курикулуму (https://d-credo.eu/results/), які пропонують концептуальну й методологічну рамку, а також тематичну структуру навчального курсу; - Сформовано концептуальну та методологічну рамку курсу.

4. Проблемні питання та/або пропозиції

Заступник Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації _____ М.В. Карчевич

(підпис) (ініціали та прізвище)