РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проєкту «Профілактика раку та інших НІЗ – вплив на детермінанти здоров'я/ JAPreventNCD»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01/01/2025 - 31/12/2025
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	ЄВРОПЕЙСЬКЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ (HADEA).
Бенефіціар	Міністерство охорони здоров'я України
Реципієнт	ДУ «Центр громадського здоров`я» МОЗ України
Номер реєстраційної картки проєкту	6154
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Проєкт подано на реєстрацію у Секретаріаті Кабінету Міністрів України, проведено установчі зустрічі, узгоджено план та виконання активностей, підготовлено технічні завдання та специфікації заходів. Проведено опитування 289 вагітних у 3 закладах м. Києва, впроваджено модель скринінгу та коротких інтервенцій з використанням стандартизованих інструментів, підготовлено алгоритми мотиваційного консультування та рекомендації для практики Проведено 18-годинне навчання ВООЗ/ЮНІСЕФ, 1200 медичних працівників отримали сертифікати БПР; підвищено обізнаність і практичні навички персоналу Проведено оцінку у пілотних громадах, виявлено, що частка виключно грудного вигодовування коливається від 33% до 57%, змішаного — від 24% до 42%, що підтвердило міжгромадні розриви Опитано 1588 працівників, 53,6% відзначили позитивний очікуваний вплив ініціатив; інструмент підтвердив прийнятність для подальшого застосування Проведено картування доказів і моделей, зібрано дані у 5 центрах первинної допомоги та 1 лікарні, адаптовано інструменти, отримано

	етичні погодження для запуску досліджень у 2026 році Проведено опитування стейкхолдерів та польову оцінку виконання законодавства методом «таємний покупець» у Києві та Тернополі, підготовлено матеріали для представлення результатів Проаналізовано практики 16 країн, визначено прогалини у віковому охопленні, референсах та вимірюванні сидячої поведінки, сформовано «state of play» як основу для узгодження індикаторів
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	https://phc.org.ua/news/startuvav-masshtabniy-proekt-z-profilaktiki-neinfekciynikh-zakhvoryuvan-ukraina-sered https://www.facebook.com/phc.org.ua/posts/%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%B7-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-%D1%86%D0%B3%D0%B7-%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D0%BB%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%83-%D1%89%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B9-%D0%B7%D1%83/813002151051615/ https://phc.org.ua/news/schorichna-zustrich-joint-action-preventncd-centr-gromadskogo-zdorovya-predstaviv-innovaciyni https://kh.cdc.gov.ua/news/novyj-kurs-z-konsultuvannya-vagitnyh-shhodo-profilaktyky-fetalnogo-alkogolnogo-spektra-porushen-na-platformi-tsgz/
Загальна сума витрачених під час	21 102 187,03 грн

реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	-
консультаційні послуги (винагорода виконавцям проєкту)	21 064 138,70 грн
обладнання	-
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	0,00 грн.
адміністративні витрати виконавця	38 048,33 грн.

3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими

Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Розробка та пілотування профілактичних інтервенцій щодо алкоголю під час вагітності	Розроблено доказову модель скринінгу та коротких інтервенцій щодо вживання алкоголю серед вагітних та підготовлено рекомендації для інтеграції у рутинну практику	Проведено опитування 289 вагітних у 3 закладах м. Києва, впроваджено модель скринінгу та коротких інтервенцій з використанням стандартизованих інструментів, підготовлено алгоритми мотиваційного консультування та рекомендації для практики
Підвищення спроможності медичних працівників з підтримки грудного вигодовування	Забезпечено навчання кадрів відповідно до стандартів ВООЗ і ЮНІСЕФ для покращення практик підтримки грудного вигодовування	Проведено 18-годинне навчання ВООЗ/ЮНІСЕФ, 1200 медичних працівників отримали сертифікати БПР; підвищено обізнаність і практичні навички персоналу
Моніторинг практик грудного вигодовування у громадах	Зібрано дані для оцінки поширеності та нерівностей у практиках грудного вигодовування	Проведено оцінку у пілотних громадах, виявлено, що частка виключно грудного вигодовування коливається від 33% до 57%, змішаного — від 24% до 42%, що підтвердило міжгромадні розриви

Формування дружнього до дитини робочого середовища в системі громадського здоров'я	Пілотовано інструмент самооцінки для оцінки готовності організацій до впровадження сімейно-орієнтованих підходів	Опитано 1588 працівників, 53,6% відзначили позитивний очікуваний вплив ініціатив; інструмент підтвердив прийнятність для подальшого застосування
Покращення медичної грамотності та зниження бар'єрів доступу до профілактики і скринінгу	Підготовлено аналітичну та методологічну основу для подальших досліджень і практичних рішень	Проведено картування доказів і моделей, зібрано дані у 5 центрах первинної допомоги та 1 лікарні, адаптовано інструменти, отримано етичні погодження для запуску досліджень у 2026 році
Посилення доказової бази для політик щодо тютюну й алкоголю	Зібрано дані для оцінки виконання та сприйняття регуляторних заходів	Проведено опитування стейкхолдерів та польову оцінку виконання законодавства методом «таємний покупець» у Києві та Тернополі, підготовлено матеріали для представлення результатів
Порівнянність та гармонізація моніторингу детермінант здоров'я	Сформовано базове уявлення про підходи до моніторингу факторів ризику та фасилітуючих факторів у європейських країнах	Проаналізовано практики 16 країн, визначено прогалини у віковому охопленні, референсах та вимірюванні сидячої поведінки, сформовано «state of play» як основу для узгодження індикаторів
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
Отримана допомога відповідає потребам сфери охорони здоров'я та завданням проєкту.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
-		

Координатор проєкту _____ ____Кузін І.В._____

(підпис) (ініціали та прізвище)