РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу
проекту «Розвиток можливостей реабілітації після ампутації»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	річний
Період звітування	01.04.2025 – 31.12.2025
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Уряд Французької Республіки, представлений Головною дирекцією Казначейства та Bpifrance Assurance Export
Виконавець	DESSINTEY (France)
Бенефіціар	Міністерство охорони здоров'я України
Реципієнт	Комунальне некомерційне підприємство "Львівське територіальне медичне об'єднання " Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги" Львівської області 2. Комунальне підприємство "Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни" Рівненської обласної ради 3. Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради "Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи" Львівської області 4. Комунальне підприємство "Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М. В. Скліфосовського Полтавської обласної ради" 5. Комунальне некомерційне підприємство "Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради" 6. Комунальне некомерційне підприємство "Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня" Тернопільської обласної ради 7. Комунальне некомерційне підприємство "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" Черкаської області 8. Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська клінічна лікарня № 7" Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 9. Комунальне некомерційне підприємство "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради" Кіровоградської області 10. Комунальне підприємство "Хмельницька міська лікарня" Хмельницької міської ради 11. Комунальне некомерційне підприємство "Одеська обласна клінічна лікарня" Одеської обласної ради" 12. Комунальне некомерційне підприємство "Павлоградська лікарня інтенсивного лікування" Павлоградської міської ради Дніпропетровської області 13. Комунальне підприємство "Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади"

	14. Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська клінічна лікарня" Сумської міської ради 15. Комунальне некомерційне підприємство "Лікарня Святого Мартина", м. Мукачево Закарпатської області 16. Комунальне некомерційне підприємство "Клінічний заклад з надання психіатричної допомоги "Психіатрія" Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 17. Комунальне підприємство "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І. І. Мечникова" Дніпропетровської обласної ради" 18. Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська лікарня" Рівненської міської ради 19. Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська клінічна лікарня № 8" Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 20. Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 4" Дніпровської міської ради Дніпропетровської області 21. Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради "Сумська обласна клінічна лікарня" 22. Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська клінічна лікарня № 6" Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 23. Комунальне некомерційне підприємство "Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги" 24. Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська клінічна лікарня № 10" Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) міської ради (Київської міської державної адміністрації) 25. Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна лікарня" Чернігівської обласної ради 26. Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська міська лікарня № 2" Чернігівської міської ради 27. Комунальне некомерційне підприємство "Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М. І. Пирогова Вінницької обласної ради Комунальне некомерційне підприємство "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради" 29. Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська клінічна лікарня № 4" Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

	30. Комунальне некомерційне підприємство "Кам'янець-Подільська міська лікарня" Кам'янець-Подільської міської ради Хмельницької області 31. Обласне комунальне некомерційне підприємство "Чернівецька обласна клінічна лікарня" 32. Комунальне некомерційне підприємство "Броварська багатопрофільна клінічна лікарня" територіальних громад Броварського району Київської області 33. Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 16" Дніпровської міської ради Дніпропетровської області 34. Комунальне некомерційне підприємство "Коростенська центральна міська лікарня Коростенської міської ради" Київської області 35. Комунальне некомерційне підприємство "Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування" Покровської міської ради Донецької області 36. Комунальне некомерційне підприємство "Баштанська багатопрофільна лікарня" Баштанської міської ради Миколаївської області 37. Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 10" Одеської міської ради 38. Комунальне некомерційне підприємство Кам'янської міської ради "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Дніпропетровської області 39. Комунальне некомерційне підприємство "Миколаївська обласна клінічна лікарня" Миколаївської обласної ради 40. Комунальне некомерційне підприємство "Міська лікарня № 9" Запорізької міської ради 41. Комунальне підприємство "Рівненська обласна клінічна лікарня імені Юрія Семенюка"Рівненської обласної ради 42. Державна установа "Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України", м. Київ, Київська область 43. Військова частина А3120, м. Чернігів, Чернігівська область 44. Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська клінічна лікарня № 18" Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 45. Національний військово-медичний клінічний центр "Головний Військовий клінічний госпіталь", м. Київ, Київська область
Номер реєстраційної картки проекту	6172

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	У межах реалізації проєкту було здійснено поставку до 18 лікарень. Кожна з цих 18 лікарень-отримувачів отримала: • 1 IVS3 • 1 IVS4 • 2 SRT5 Таким чином, на цьому етапі було поставлено 18 IVS3, 18 IVS4 та 36 SRT5. Для забезпечення належного та ефективного використання обладнання для медичного персоналу цих 18 лікарень було проведено навчання. Доступні 10 модулів онлайн-навчання.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	https://kyivvlada.com.ua/news/franczuzka-kompaniya-dopomozhe-obladnaty-45-ukrayinskyh-reabilitaczijnyh-likaren/ https://www.facebook.com/smkl1.sumy/posts/-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D1%86%D0%BC%D0%BA%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BC-%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2-/1398684942043086/ https://rayon.in.ua/news/794859-ukraina-ta-frantsiya-pidpisali-medichni-ugodi-na-ponad-51-milyon-evro-shcho-peredbachayut-domovlenosti
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	8 000 000,00 євро Рахунки-фактури, виставлені відповідно до ходу реалізації проєкту: • Рахунок-фактура №2025-04-25-168, 1 600 000,00 € (20% — авансовий платіж / попередня оплата за проєкт «REHAB FOR UKRAINE») • Рахунок-фактура №2025-10-10-360, 960 000,00 € (12% — платіж / оплата після відвантаження ПАРТІЇ 1)

	• Рахунок-фактура №2025-11-28-451, 960 000,00 € (12% — платіж / оплата після відвантаження ПАРТІЇ 2) Загальна сума, виставлена за звітний період: 3 520 000,00 €
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	-
консультаційні послуги (винагорода виконавцям проєкту)	-
обладнання	-
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-
адміністративні витрати виконавця	-

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Постачання одного комплекту обладнання (1 IVS3, 1 IVS4, 2 SRT5) до 45 лікарень, а також навчання медичного персоналу і створення 40 онлайн-курсів у період з 01.04.2025 по 31.12.2026.	Постачання обладнання та проведення навчання для 18 лікарень. Доступні 10 модулів онлайн-навчання.	Постачання обладнання та проведення навчання для 18 лікарень. Доступні 10 модулів онлайн-навчання.

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)
Отримана допомога відповідає потребам сфери охорони здоров'я та завданням проєкту.
5. Проблемні питання та/або пропозиції
-

Координатор проєкту _____ ____Адаманов Е.Б._____

(підпис) (ініціали та прізвище)