РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проєкту (програми) «Скорочення поширеності факторів ризику неінфекційних захворювань (НІЗ) в Україні» (Фаза 2)

(повне найменування проекту (програми)

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	Березень – грудень 2025 року
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Уряд Швейцарської Конфедерації через Швейцарську агенцію з розвитку та співробітництва Міністерства закордонних справ Швейцарії (ШАРС/SDC)
Бенефіціар	Міністерство охорони здоров'я України
Реципієнт	Міністерство охорони здоров'я України ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України»
Номер реєстраційної картки проекту	5983
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Протягом березня-грудня 2025 року Проєкт працював у рамках досягнення 4-х результатів, перерахованих нижче: **РЕЗУЛЬТАТ 1: Створення сприятливого політичного середовища на національному та регіональному рівнях для ефективної боротьби з НІЗ** • проведено оцінку потреб у навчанні серед членів регіональних координаційних рад з питань громадського здоров'я у пілотних регіонах проєкту, а також серед керівників та співробітників усіх ЦКПХ, та розроблено плани щодо розробки навчальних матеріалів та проведення навчальних активностей; • у співпраці з Центром громадського здоров'я МОЗ України розроблено навчальну програму з польової епідеміології у сфері НІЗ; • розроблено методологію та розпочато оцінку програм з громадського здоров'я у закладах вищої освіти; • відкрито Центри знань з НІЗ у Хмельницькій та Черкаській областях, підтримано роботу центрів знань з НІЗ у інших 5 пілотних регіонах проєкту; • проведено підготовчу роботу для оновлення веб-платформ – сервіс з відмови від куріння та професійна платформа з НІЗ; • розроблено концепцію та методологію проведення комплексної оцінки з НІЗ. **РЕЗУЛЬТАТ 2: РОЗРОБЛЕНО КОМПЛЕКСНІ ТА ІНОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ПРОФІЛАКТИКИ НІЗ В ШКОЛАХ ТА ГРОМАДАХ** • Було розроблено та запущено проєкт «Здорове робоче місце», підписано контракти з УКУ та БФ «Бібліотечна країна». Створено комунікаційну стратегію, контент-план і SMM-план, підготовлено подкасти та навчальні матеріали, оновлено програму тренінгу й сформовано тренерську команду. Активності проєкту

	регулярно висвітлювалися в соцмережах. • У співпраці з бібліотеками обрано та підтримано 51 заклад, проведено навчання для 22 учасників/ць, організовано онлайн події та міжнародну зустріч. Для Херсонської області визначено бібліотеки та громаду, які можуть долучитися до проєкту з урахуванням безпекових умов. • У межах напряму «Здорова громада» проведено конкурс, що зібрав 102 заявки, з яких відібрано 31 пілотну громаду. Організовано консультації, вебінари, регіональні зустрічі та візити до всіх громад, а також проведено форум «Здорова громада: спільне бачення». Підготовлено попередню програму тренінгу та список експертів. • Також проведено дослідження цільової аудиторії, визначено ключові інсайти та розроблено попередню комунікаційну стратегію, для реалізації якої обрано компанію «Гошва ПР». Замість міні-грантів цього року підтримано 15 громад у впровадженні клубів скандинавської ходьби. • Завершено розробку інтерактивної виставки-гри "Здорове харчування: навчання в дії" та апробацію у 25 закладах освіти та під час роботи шкільних таборів. • На конкурсній основі відібрано 110 партнерських закладів освіти для впровадження підходу Здорова школа. • Проведено всеукраїнський форум "Здорова школа" за участю представників 110 партнерських закладів освіти, обласних Департаментів освіти та керівників відділів освіти 30 партнерських громад проєкту. • За результатами апробації завершено розробку інтерактивної виставки-гри "Здорове харчування: навчання в дії", виготовлено 90 комплектів виставки і передано у партнерські заклади освіти і центри контролю і профілактики хвороб. • Проведено 6 обласних тренінгів з використання інтерактивної виставки-гри "Здорове харчування: навчання в дії" для 158 модераторів - представників партнерських закладів освіти, обласних центрів контролю і профілактики захворювань та Центрів знань з НІЗ у Рівненській, Полтавській, Львівській, Дніпропетровській та Херсонській областях України. • Укладено меморандум про співпрацю з Рівненським вищим професійним училищем ресторанного сервісу і торгівлі для створення навчального хабу шкільного харчування. • Укладено угоду з ГО "Культ Фуд" для впровадження програми підтримки реформи харчування у закладах дошкільної освіти. • Укладено угоду з ГО «Асоціація велосипедистів Києва» для розвитку велоруху в закладах освіти та громадах.

	• У співпраці з ГО "Ю-Актів" проведені заходи з підтримка рухової активності серед школярів і мешканців Києва в рамках міжнародних ініціатив Be Active Day, Європейський день шкільного спорту, всесвітній День серця. • Виготовлено 30 комплектів виставки Ментал Трек та передано для використання у ЦКПХ та партнерських закладів освіти 7 областей проекту. • Закуплено обладнання і передано у партнерські заклади освіти для облаштування 15 медичних кабінетів у партнерських закладах освіти Львівської, Рівненської, Черкаської, Хмельницької і Полтавської областей. **РЕЗУЛЬТАТ 3:** **Посилення спроможності первинної ланки медичної допомоги надавати якісні послуги з профілактики, контролю та підтримки людей з НІЗ** • Організовано роботу 14 мобільних медичних команд у 6 пілотних регіонах, • Розроблено дизайн та розроблено три цифрові інструменти у сфері НІЗ для ПМД; • Проєкт на конкурсній основі відібрав 13 ЦПМСД, на базі яких буде створено передові центри безперервного догляду для людей із неінфекційними захворюваннями (АССС), розроблено чекліст, який заповнено ЦПМСД • Проведена робота з розробки концепції шкіл для пацієнтів з НІЗ, напрацьовано драфт моделі • Підготовлено проєкт СОП та відеокурс щодо особливостей діагностичних процедур для людей з ампутаціями. Триває розробка навчального онлайн-курсу на платформі "Академія НСЗУ" • Підготовлено програму проведення та проведено 2 груп рівний-рівному для медичних сестер • Розпочато інформаційну кампанію в підтримку розвитку автономного медсестринства в Україні. **РЕЗУЛЬТАТ 4** **Покращена якість життя уразливих груп населення із хронічними неінфекційними захворюваннями шляхом посилення надання послуги допомоги вдома** • Розроблено модель роботи мобільних мультидисциплінарних команд Всетурбота у громадах, включно з алгоритмом надання послуги, анкетою для оцінки потреб клієнта та шаблоном профілю громади. • Створена сучасна анкету оцінки потреб клієнта, що поєднує збір відповідей із алгоритмом автоматичного формування індивідуального плану догляду. • Запущена робота 6 мобільних команд у пілотних регіонах. Охоплено послугами біля 3000 клієнтів. • Проведено серію тренінгів для мобільних команд, зокрема - Робота команд, оцінка потреб людини - Людяне консультування

	- «Протидія домашньому насильству щодо маломобільних людей та безпека мобільних бригад» • Запущений цикл супервізій для членів мобільних команд. • Проведено дослідження послуги «догляд вдома». • Запущено 18 груп рівний-рівному для неформальних доглядальників, кількість унікальних учасників 185. • Розроблена та проведена програма навчання для 24 тренерів з проведення тренінгів на тему догляд вдома. Проведено 15 тренінгів, кількість унікальних учасників 115. • Проведено 6 майстерень Всетурботи для представників 12 громад, які об'єднали представників медичної та соціальної сфери та під час яких учасники визначали ключові проблеми у наданні послуг людині та напрацювали рішення. • Розроблений пакет документів зі стратегічної роботи з громадами у рамках медико-соціальної допомоги вдома. • Зроблено деск-дослідження міжнародного досвіду організації допомоги вдома. • Проведено зустрічі з ключовими національними стейкхолдерами (НСЗУ, Нацсоцслужба, Червоний Хрест); створено неформальну експертну групу з догляду вдома. • Розроблено оновлену комунікаційну стратегію, бренд-підхід, підготовлено нову інформаційну брошуру для доглядальників. • Запущена національна адвокаційної кампанії та сайт https://putivnyk.vseturbota.com.ua/ • Регулярні моніторингові візити в регіони проєкту.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	Ресурси Проєкту: https://www.facebook.com/actforhealth.ua https://actforhealth.in.ua/ https://t.me/actforhealth https://www.instagram.com/act.4health https://www.youtube.com/@actforhealth Інші інформаційні ресурси, створені за участі проєкту: https://znaimo.gov.ua/ https://vseturbota.com.ua/ https://putivnyk.vseturbota.com.ua/
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	**1 349 325,29 CHF**
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	**688 190,61 CHF**

консультаційні послуги	**316 534,26 CHF**
обладнання	**85 734,84 CHF**
гранти	**251 064,98 CHF**
адміністративні витрати виконавця	**7 800,60 CHF**

Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
<u>РЕЗУЛЬТАТ 1:</u> Створення сприятливого політичного середовища на національному та регіональному рівнях для ефективної боротьби з НІЗ	Зібрано інформацію про потреби у навчанні членів регіональних координаційних рад з громадського здоров'я у пілотних регіонах проєкту	Проведено онлайн опитування серед членів регіональних координаційних рад з питань громадського здоров'я у Рівненській, Полтавській, Дніпропетровській, Львівській, Херсонській, Черкаській та Хмельницькій областях. Загалом було опитано 120 членів рад. За результатами оцінки підготовлено звіт.
	Зібрано інформацію про потреби у навчанні керівників та співробітників обласних ЦКПХ	Проведено опитування серед керівників та співробітників серед усіх обласних ЦКПХ. Загалом опитано 20 керівників та майже 700 співробітників. За результатами оцінки підготовлено звіт.
	Розроблено навчальний план з тем профілактики та контролю НІЗ для різних цільових аудиторій	На основі проведених опитувань було сформовано навчальні плани для розробки матеріалів та проведення заходів для керівників та фахівців, що працюють у сфері громадського здоров'я, а також членів регіональних координаційних раз з питань громадського здоров'я.
	Проведено комплексний тренінг з питань профілактики та контролю НІЗ для фахівців з нових пілотних регіонів проєкту	Протягом 15-19 версеня 2025 року у Києві проведено комплексний 5-денний тренінг «Профілактика та контроль неінфекційних захворювань» для фахівців з Черкаського та Хмельницького ЦКПХ. Також до тренінгу було долучено по декілька фахівців з Дніпропетровського та Херсонського ЦКПХ (які не проходили навчання у

		попередній фазі проєкту). Загалом 23 учасники отримали знання та практичні навчики щодо ключових тем зі сфери контролю та профілактики НІЗ.
	Розроблено підходи до створення програми з польової епідеміології НІЗ та навчальний план	У тісній співпраці з ЦГЗ було визначено кроки для розробки програми польової епідеміології з НІЗ. Проаналізовано наявні матеріали з програм польової епідеміології у ЦГЗ, Європейському та американському центрах контролю та профілактики хвороб, розроблено попередню версію навчального плану.
	Розпочато роботу з аналізу програм громадського здоров'я у закладах вищої освіти України	Визначено перелік вищих навчальних закладів, які мають програму з громадського здоров'я. Розроблено методологію оцінки програм в частині викладання тем з профілактики і контролю НІЗ. Проведено кабінетне дослідження програм з громадського здоров'я.
	Відкрито Центри знань з НІЗ на базі Черкаського та Хмельницького ЦКПХ	Проведено аналіз наявних ресурсів, розроблено регуляторні документи (положення, штатний розклад), погоджено перелік обладнання, що було закуплено та поставлено у заклади в межах проєкту. У листопаді 2025 року відбулося офіційне відкриття центрів, що супроводжувалося медійними заходами.
	Забезпечено підтримку роботи центрів знань у Львівській, Дніпропетровській, Полтавській, Рівненській та Херсонській областях	Надано підтримку регіональним центрам знань, що були створені у попередній фазі проєкту, у плануванні роботи центрів на 2025 та першу половину 2026 року. Погоджено звітні форми.
	Проведено дослідження серед користувачів сервісу з відмови від куріння stopsmoking.org.ua.	Проведено якісне дослідження (фокус-групові дослідження, глибинні інтерв'ю) серед дорослих користувачів сервісу з відмови від куріння. На підставі

		результатів дослідження, а також з урахуванням даних досліджень, проведених у попередній фазі проєкту, у співпраці з ЦГЗ фіналізовано концепцію оновлення сервісу. Концепцію буде використано для розробки технічного завдання для оновлення сервісу.
	Розроблено концепцію розвитку професійної платформи з НІЗ	Розроблено концепцію подальшого розвитку професійної платформи з НІЗ, у тому числі, включення до платформи нових діджитальних інструментів.
	Розроблено концепцію та методологію проведення комплексної оцінки ситуації у сфері НІЗ	Заплановано проведення наступної хвилі оцінки ситуації у сфері НІЗ з фокусом на наслідки впливу війни на сферу НІЗ. Обговорено та погоджено підходи до проведення оцінки, розроблено концепцію та методологію проведення оцінки.
РЕЗУЛЬТАТ 2:	Підготовлено проєкт і підписано контракт з виконавцями проєкту "Здорове робоче місце"	Розроблено проєкт та підписано контракт з УКУ для виконання проєкту "Здорове робоче місце"
	Розроблено комунікаційну стратегію та SMM план за проєктом "Здорове робоче місце"	Розроблено та узгоджено комунікаційну стратегію та смм план
	Впроваджено підтримуюче політичне середовище для впровадження підходу "Здорове робоче місце"	Активності проєкту за напрямком презентовано для національних партнерів.
	Розпочати комунікаційну кампанію за напрямком "Здорове робоче місце"	Підготовлено контент план, поширюється інформація через соціальні мережі УКУ та проєкту "Діємо для здоров'я"
	Підготовити подкасти за напрямком "Здорове робоче місце"	Підготовлено 2 подкасти (з директором школи та представницею Держ праці). Підготовлено список компаній/експертів для запису подальших подкастів.

	Підготуватися до тренінгу для тренерів "Здорове робоче місце"	Внесено зміни в програму тренінгу, сформована тренерська команда.
	Провести конкурс серед бібліотек.	Обрано і підтримано 51 бібліотека.
	Провести тренінг для тренерів "Здорове робоче місце"	Проведено навчання 22 учасників - представників центрів знань з НІЗ, освітніх координаторів, експертів з БФ "Бібліотечна країна"
	Промотуються матеріали за напрямком "Здорове робоче місце"	Матеріали, розроблені за напрямком промотовано під час події - таких як літня школа швейцарських проєктів, освітні події для освітян, вебінар для представників громад.
	Провести лекцію "Здорове робоче місце" для Асоціації університетів	Проведена лекція "Здорове робоче місце" для Асоціації університетів
	Розробити та записати онлайн курс "Здорове робоче місце"	Розроблено та записано курс "Здорове робоче місце"
	Розробити проєкт "Здорові бібліотеки"	Розроблено проєкт "Здорове робоче місце", підписано контракт з БФ "Бібліотечною країною"
	Промотувати підхід "Здорові бібліотеки" на національному рівні	Проведено онлайн майстер клас "Клуби здоров'я"
	Обрати бібліотеки Херсонської області для залучення до проєкту "Здорові бібліотеки"	Обрано 4 бібліотеки Херсонської області для участі у проєкту
	Провести онлайн обмін досвіду з бібліотеками з різних країн	Проведено онлайн зустріч з бібліотекою Литви.
	Розробити тренінг "Здорові громади"	Розроблена попередня програма тренінгу "Здорові громади".
	Підготувати список експертів за напрямком "Здорова громада"	Підготовлено список експертів за напрямком "Здорова громада"

	Провести конкурс для вибору пілотних громад	Підготовлено оголошення про конкурс, розроблено систему оцінки пропозицій від громад, проведено консультацію для регіональних координаторів, відібрані заявки, які пройшли у другий тур конкурсу, громади отримали листи-повідомлення про результати першого туру. Загалом на конкурс подалося 102 громади з 6 пілотних регіонів. В Херсонській області відкритий конкурс не проводився, після консультації з Херсонським ЦКПХ було обрано 1 громаду, яка має мотивацію долучитися до проєкту і де безпекова ситуація дозволяє впроваджувати активності. В результаті конкурсу було обрано 31 пілотну громаду для роботи в проєкті.
	Підготуватися до спільної літньої школи швейцарських проєктів у сфері охорони здоров'я	Проведено переговори з партнерами проєкту, які будуть долучені до літньої школи. Обрана локація для проведення літньої школи, яка узгоджена з партнерськими проєктами.
	Впровадити кампанію із зменшення споживання кількості солі та цукру серед школярів	Підготовлено технічне завдання для оголошення та форми для заявок. Технічне завдання узгоджено з ЦГЗ. Оголошення поширено через ресурси організації. Обрано компанію Гошва ПР для впровадження кампанії. Проведено дослідження із залученням цільової аудиторії, знайдено ключові інсайти, розроблена попередня стратегія, яку обговорили серед стейкхолдерів.
	Провести регіональні зустрічі представників пілотних громад.	Проведено 4 регіональних зустрічі - в Стрілківській громаді Львівської області, Козельщинській громаді Полтавської області, Дядьковицькій громаді Рівненської області та в Дніпрі.

	Провести навчання щодо проведення оцінки ситуації	Проведено онлайн вебінар щодо проведення оцінки ситуації та презентації інструментів.
	Провести візити для оцінки ситуації в пілотних громадах.	Проведено візити в 31 пілотну громаду. Підготовлено звіти.
	Провести форум "Здорова громада"	Проведено форум "Здорова громада: спільне бачення" для 78 учасників.
	Комунікувати питання профілактики НІЗ та факторів ризику на національному рівні	Підготовлено та поширено 226 постів через фейсбук сторінку, 136 постів через телеграм канал, запущено Instagram сторінку, підготовлено та поширено 88 постів через Instagram.
	Надати міні гранти на реалізацію проєктів.	Замість програми міні грантів в цьому році було підтримано 15 громад із впровадженням клубів скандинавської ходьби. Залучили Українську федерацію скандинавської ходьби.
	Організувати представлення результатів шостої хвилі дослідження ESPAD та експертне обговорення на національному рівні.	У співпраці з Центром громадського здоров'я проведено національну презентацію результатів шостої хвилі дослідження ESPAD, експертне обговорення за участю представників МОН, ювенальної поліції, центрів соціальних служб, представників солодіжних організацій.
	Здійснити відбір партнерських закладів освіти для участі у другій фазі проекту "Діємо для здоров'я" за напрямком Здорова школа.	На конкурсній основі відбрано 110 партнерських закладів освіти для участі у другій фазі проекту "Діємо для здоров'я".
	Організувати проведення Всеукраїнського форуму Здорова школа для старту роботи з партнерськими закладами освіти у другій фазі проєкту «Діємо для здоров'я»	У Львові з 21-23 жовтня проведено Всеукраїнський форум Здорова школа за участю представників 110 закладів освіти, Департаментів освіти 7 областей, керівників відділів освіти партнерських громад.
	Виготовити і розповсюдити інтерактивну виставку-гру	За результатами апробації завершено розробку

	“Здорове харчування: навчання в дії”.	інтерактивної виставки-гри “Здорове харчування: навчання в дії”. 60 комплектів виставкових стендів передано до партнерських закладів освіти, обласних ЦКПХ та Центрів знань з НІЗ.
	Забезпечити виставкою-грою “Здорове харчування: навчання в дії” заклади освіти, громади та обласні ЦКПХ у партнерських областях проєкту.	Проведено 6 обласних тренінгів з використання інтерактивної виставки-гри “Здорове харчування: навчання в дії”, підготовлено 150 модераторів - з числа представників партнерських закладів освіти, обласних центрів контролю і профілактики захворювань та Центрів знань з НІЗ у Рівненській, Полтавській, Львівській та Дніпропетровській областях України за участі представників Херсонської області.
	Розробити план створення навчального хабу шкільного харчування у Рівненській області.	Укладено меморандум про співпрацю з Рівненським вищим професійним училищем ресторанного сервісу і торгівлі для створення навчального хабу шкільного харчування.
	На конкурсній основі відбрати партнерські організаціх для організації заходів з промоції здорового харчування у закладах дошкільної освіти.	Укладено угоду з партнерською організацією ГО “Культ Фуд” за напрямком: шкільне і дошкільне харчування.
	Організувати і провести обласні заходи з промоції здорового харчування серед батьківвської громадськості.	У співпраці з Департаментом освіти Полтавської ВДА та Академією неперервної освіти проведено форум батьківської громадськості за участі представників понад 100 батьківських комітетів області.
	На конкурсній основі відбрати партнерські організації для організації заходів з промоції та розвитку велоруху в закладах освіти та громадах.	Укладено грантову угоду з ГО «Асоціація велосипедистів Києва» для розвитку велоруху в закладах освіти та громадах.

	Організувати заходи на підтримку рухової активності серед школярів і мешканців Києва.	У співпраці з ГО "Ю-Актів" проведені заходи з підтримки рухової активності серед школярів і мешканців Києва в рамках міжнародних ініціатив Be Active Day, Європейський день шкільного спорту, всесвітній День серця. За період з 23 по 31 вересня заходами з рукової активності охоплено понад 10 000 учасників.
		Закуплено обладнання і передано у партнерські заклади освіти для облаштування 15 медичних кабінетів у партнерських закладах освіти Львівської, Рівненської, Черкаської, Хмельницької і Полтавської областей.
	Виготовити і розповсюдити інтерактивну виставку за методологією Ментал Трек.	Виготовлено 30 комплектів виставки Ментал Трек та передано для використання у ЦКПХ та партнерських закладів освіти 7 областей проекту. Проведено навчання для 104 представників закладів освіти та обласних центрів контролю та профілактики хвороб.
	Забезпечити облаштування 15 медичних кабінетів у партнерських закладах освіти.	Закуплено обладнання і передано у партнерські заклади освіти для облаштування 15 медичних кабінетів у партнерських закладах освіти Львівської, Рівненської, Черкаської, Хмельницької і Полтавської областей.
	Організувати відбір та супровід закладів освіти за напрямком Здорове робоче місце у закладі освіти.	Відібрано 54 заклади освіти, надано підтримку у проведенні оцінки, здійснюється супровід команд закладів освіти у розробці плану заходів закладів освіти, здійснюється висвітлення роботи у медіа.
	Організувати заходи з інтеграції напряму Здорова школа у роботу партнерських університетів і закладів післядипломної освіти.	На базі Рівненського державного гуманітарного університету проведено серію заходів з промоції здоров'я серед студентської молоді: ВелоFest,

		туристичний гандикап, фітнес марафон, збереження психічне здоров'я студента, здоровий сніданок студента.
	Надати підтримку зі створення центрів підготовки з надання домедичної допомоги у Рівному і Полтаві.	Підготовлені угоди про співпрацю з Рівненским державним гуманітарним університетом та Полтавською обласною академією неперервної освіти для створення на їхній базі центрів підготовки з надання домедичної допомоги. Визначено обсяги взаємних зобов'язань, перелік обладнання, план підготовки фахівців.
	Створення концепції на основі досвіду інтеграції медичної сестри первинної медичної допомоги в роботу школи	Проведено кабінетне дослідження нормативної бази в сфері шкільного медсестринства. Розроблена описова модель "Шкільна медсестра в штаті ПМСД" для шкіл в сільській місцевості.
РЕЗУЛЬТАТ 3:	Розроблено навчальну програму для менеджерів ЗОЗ з удосконалення допомоги людям з НІЗ.	Сформовано перелік 4 пілотних навчальних закладів та розпочато розробку навчальної програми для менеджерів ЗОЗ.
	Підтримка додипломних та післядипломних навчальних закладів для лікарів та медсестер у пілотних регіонах для забезпечення сталості навчальних програм.	Розроблено проєкт переліку обладнання симуляційних кімнат для медичних сестер/братів практичним навичкам з НІЗ, враховуючи пропозиції представників наукових установ, наданих на спільній зустрічі.
	Навчання представників ЦПМСД та ММК. Розробка стандартних операційних процедур (СОП) та відео про послуги для людей з ампутаціями кінцівок	Розроблено СОП щодо та відеокурс з особливостей проведення ЕКГ, вимірювання АТ, ІМТ та інших діагностичних процедур у сфері НІЗ для людей з ампутаціями. Триває робота з наповнення онлайн-курсу на платформі "Академія НСЗУ". Проведено вступні вебінари для мобільних медичних команд з гострих та невідкладних станів,

		особистої та колективної безпеки, використання медичного обладнання для людей з НІЗ. Організовано спільні командоутворювальні тренінги та психологічні супервізії для ММК та команд "Всетурбота".
	Організувати міжрегіональні зустрічі спільнот практиків для обміну передовим досвідом та сприяння обміну знаннями та стратегіями між представниками з різних регіонів. Захід включатиме підхід груп рівних для сімейних лікарів та медсестер.	Проведено групу рівний рівному для медичних сестер у Черкаській та Полтавських областях.
	Програма мережі тренерів з НІЗ. Розробка та підтримка ефективних інструментів комунікації для мережі тренерів з неінфекційних захворювань.	Створено мережу тренерів у пілотних регіонах, визначено канали комунікації та проведено спільну зустріч-тренінг у м. Києві на тему "Лідерство і блогінг у медичній сфері"
	Забезпечити доступ вразливих груп, таких як особи з хронічними захворюваннями та інвалідністю, до послуг первинної медичної допомоги (підтримка ММК, закупівлі)	Організовано роботу 14 ММК у 6 пілотних регіонах, які забезпечено медичним обладнанням та витратними матеріалами з фокусом на НІЗ, закуплено планшети для завантаження бази даних з анкетою пацієнта. Запроваджено зміну підходу у наданні допомоги, а саме підтримка діючих ЦПМСД (7 ММК) у доставці медичних та психологічних послуг у віддалені населенні пункти та вразливим групам населення (до задекларованих пацієнтів), а також підтримка програми "Доступні ліки" у співпраці з АТ "Укрпошта".
	Створення передових центрів з безперервного догляду для людей з НІЗ на базі ЦПМСД. Створення шкіл для пацієнтів з НІЗ	Із врахуванням пропозицій представників ПМД, структурних підрозділів ОДА з питань охорони здоров'я та соціального захисту та із залученням представників

		Клінік Університету Женеви розроблено Концепцію моделі передових центрів безперервного догляду для людей з НІЗ на базі ЦПМСД. Проєкт на конкурсній основі відібрав 13 ЦПМСД, на базі яких буде створено передові центри безперервного догляду для людей із неінфекційними захворюваннями. Проведено установчі зустрічі з командами центрів, розроблено чек-лист та розпочато вхідну оцінку кожного ЦПМСД. Її результати стануть основою для створення індивідуальних планів розвитку. Створено форми опитування для ЦПМСД, щодо відокремленого прийому медичних сестер та запитів на навчання.
	Інновації та цифровізація постачальників первинної медичної допомоги щодо управління неінфекційними захворюваннями (НІЗ) та факторами ризику.	Проведено роботу з розробки цифрових продуктів. Створено дизайн цифрового інструменту з оцінки факторів ризику НІЗ (за пропозиціями ЦГЗ). На основі розроблених ТЗ розпочато роботу з дизайну та розробку цифрового інструменту з інформування про скринінги НІЗ та інструмент з пошуку клінічних настанов та інших доказових джерел у сфері НІЗ.
	Створення описових моделей відокремленого прийому медичних сестер.	Вивчено законодавчу базу для впровадження відокремленого прийому лікаря та медичної сестри. Описані 7 моделей відокремленого прийому медичної сестри. (драфтова версія)
	Розвиток лідерських якостей у медсестринстві	Створено сторінку у соціальних мережах для підтримки та розвитку лідерства "Медсестринство в дії"
<u>РЕЗУЛЬТАТ 4</u> **Покращена якість життя уразливих груп населення із хронічними**	Розробка моделі роботи мобільних команд Всетурбота на рівні громад, включно з етапами надання послуги	Розроблено та презентовано модель роботи мобільних команд Всетурбота для внутрішнього використання

неінфекційними захворюваннями шляхом посилення надання послуги допомоги вдома		командою проєкту; створено цифрову анкету для комплексної оцінки потреб клієнта та шаблон профілю громади
	Формування та запуск 6 мобільних мультидисциплінарних команд у пілотних регіонах	Підписано формальні угоди з медсестрами, соціальними працівниками та координаторами, організовано забезпечення (засоби гігієни, витратні матеріали, форма); команди розпочали роботу у 6 громадах. Послугами охоплено біля 3000 людей. Для оцінки потреб клієнта командами створена сучасна анкета, що поєднує збір відповідей із алгоритмом автоматичного формування індивідуального плану догляду.
	Проведено серію тренінгів для мобільних команд	Робота команд, оцінка потреб людини Людяне консультування «Протидія домашньому насильству щодо маломобільних людей та безпека мобільних бригад» Супервізії для членів регіональних команд
	Підтримка неформальних доглядальників у громадах	Запущено 18 груп рівний-рівному для неформальних доглядальників, кількість унікальних учасників 185. Розроблена та проведена програма навчання для 24 тренерів з проведення тренінгів на тему догляд вдома. Проведено 15 тренінгів, кількість унікальних учасників 115.
	Дослідження послуги «догляд вдома» в громадах	Реалізацію дослідження у вересні 2025–січні 2026 року
	Проведення деск-дослідження міжнародного досвіду	Проведено кабінетне дослідження
	Налагодження взаємодії зі стейкхолдерами та залучення до міжсекторальної роботи	Проведено зустрічі з НСЗУ, Нацсоцслужбою та Червоним Хрестом; створено неформальну

		робочу групу експертів з інтегрованого догляду вдома
	Робота в громадах	Проведено 6 майстерень Всетурботи для представників 12 громад, які об'єднали представників медичної та соціальної сфери та під час яких учасники визначали ключові проблеми у наданні послуг людині та напрацювали рішення. Розроблений пакет документів зі стратегічної роботи з громадами у рамках медико-соціальної допомоги вдома.
	Підготовка оновленої комунікаційної стратегії проєкту	Розроблено нову комунікаційну стратегію, оновлено візуальний стиль бренду, підготовлено оновлену брошуру для доглядальників
	Розроблена та запущена національною адвокаційною кампанією	Запущена національна адвокаційної кампанії та сайт https://putivnyk.vseturbota.com.ua /
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
Отримана допомога відповідає потребам сфери охорони здоров'я та завданням проєкту.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
-		

Координатор проєкту _____ ____Кузін І.В._____
(підпис) (ініціали та прізвище)