РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проєкту (програми)
«Трансформація охорони здоров'я шляхом реформи та інвестицій в ефективність» (THRIVE)

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.01.2025 – 31.12.2025
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Міжнародний банк реконструкції та розвитку та Міжнародна асоціація розвитку, як розпорядник Цільового фонду багатьох донорів з підтримки, відновлення, відбудови та реформування України
Бенефіціар	Міністерство охорони здоровя України
Реципієнт	Міністерство охорони здоровя України
Номер реєстраційної картки проєкту	6282
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Заходи проєкту відповідають його меті - підвищення ефективності державних видатків на охорону здоров'я. Реалізація заходів інвестиційного проєкту забезпечила виконання Програми, що здійснюється в рамках Угод від 10.12.2024 року про позику між Україною та МБРР № 9755-UA і про фінансування між Україною та МАР.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	https://moz.gov.ua/
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	247 044,85 дол. США
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	-
консультаційні послуги	230 411,24 дол. США
обладнання	14 450,12 дол. США
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-
адміністративні витрати виконавця	2 183,49 дол. США

3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
1. Посилити спроможність НСЗУ та МОЗ щодо впровадження реформ	Січень-грудень: - визначити пріоритети у закупівлі товарів, робіт і послуг для посилення	Січень-грудень: - визначено пріоритети у закупівлі товарів, робіт і послуг для посилення спроможності МОЗ та

ЕЦП АСКОД Міністерство охорони здоров'я України
ДОКУМЕНТ № 04.4/2502/2-26 від 21.01.2026
Сертифікат 3FAA9288358EC003040000007539320004BAFE400
Підписувач Кузін Ігор Володимирович
Дата підписання: 21.01.2026
Дійсний з 29.05.2025 0:00:00 по 28.05.2027 23:59:59

	спроможності МОЗ та НСЗУ; - підготувати технічні завдання/специфікації та проєкти тендерної документації за формами Світового банку; - опрацювати методи закупівель зі Світовим банком; - провести процедури конкурсних торгів відповідно до Плану закупівель проєкту.	НСЗУ; - підготовлено технічні завдання/специфікації та проєкти тендерної документації за формами Світового банку; - за процедурами Світового банку проведено конкурсні торги та укладено договори з 5 консультантами для надання підтримки з посилення інституційної спроможності НСЗУ (з розвитку моделей стратегічних закупівель, з розробки концепції політик програми медичних гарантій, з розробки методологій удосконалення обліку, з комунікаційної підтримки реформ). Посилено інституційну спроможність МОЗ шляхом залучення консультантів з питань комунікації та ведення бухгалтерського обліку Операції THRIVE; - всього у 2025 році розпочато закупівлю товарів, робіт і послуг на суму 1287,0 тис. дол. США, укладено договорів на суму 1030,1 тис. дол. США.
2. Підтримка МОЗ у сфері загального управлінні та реалізації Програми і Проєкту, включаючи, серед іншого, закупівлі, управління фінансовими засобами, моніторинг, оцінку і звітність, технічну допомогу, збір та аналіз даних, залучення Агента з верифікації, витрати на навчання та операційні витрати, екологічні та соціальні питання, а також нагляд за реалізацією ПЕСЗ.	Січень-грудень: - сформувати Групу впровадження проєкту; - залучити компанію для проведення - верифікації показників результатів Програми; - забезпечити нагляд за реалізацією ПЕСЗ.	<u>Січень-грудень:</u> - сформовано основний склад Групи впровадження проєкту; - залучена зовнішня агенція (компанія ТОВ «Делойт і Туш») для проведення верифікації визначених Програмою показників результатів, пов’язаних з вибіркою коштів; - забезпечено системну інтеграцію вимог Екологічно-соціальної

		рамки Світового банку у планування та впровадження заходів проєкту.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
Здійснюється впровадження проєкту відповідно до Угоди про грант.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
Проблемних питань у процесі реалізації проєкту протягом звітного періоду не виникало		

Заступник Міністра – головний державний санітарний лікар України,
Координатор проєкту **Ігор КУЗІН**