РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проєкту (програми) «REACH 95: Доступність якісних послуг з ВІЛ в закладах охорони здоров'я України» (повне найменування проєкту (програми)

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	За 12 місяців проєктної діяльності
Період звітування	01.01.2025 – 31.12.2025
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Уряд США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) (до 30 червня 2025 року); з 1 липня 2025 р. Уряд США через Державний Департамент США.
Бенефіціар	Міністерство охорони здоров'я України
Реципієнти	1. Державна установа «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України» 2. Управління охорони здоров'я Миколаївської обласної державної адміністрації м. Миколаїв 3. Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації, м. Полтава 4. Департамент охорони здоров'я Закарпатської обласної державної адміністрації, м. Ужгород 5. Департамент охорони здоров'я Житомирської обласної державної адміністрації, м. Житомир 6. Департамент охорони здоров'я Кіровоградської обласної державної адміністрації, м. Кропивницький 7. Управління охорони здоров'я Черкаської обласної державної адміністрації, м. Черкаси 8. Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації, м. Чернігів 9. Департамент здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації, м. Херсон 10. Департамент охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації, м. Львів 11. Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації, м. Дніпро 12. Департамент охорони здоров'я Донецької обласної державної адміністрації, м. Краматорськ 13. Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської обласної державної адміністрації, м. Івано-Франківськ 14. Департамент охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації, м. Київ 15. Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня № 5» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), м. Київ 16. Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, м. Одеса
Номер реєстраційної картки проєкту	№5488-02 від 18.06.2025 р.
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати	**Головна мета проєкту REACH 95** – прискорення зусиль

реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	України щодо досягнення контролю над епідемією ВІЛ до 2030 року шляхом покращення справедливого доступу до високоякісних послуг з ВІЛ-інфекції в державних закладах охорони здоров'я шляхом оптимізації виявлення випадків, зв'язку з профілактикою та доглядом, а також підтримки децентралізованих послуг з лікування. Проєкт спрямований на виконання трьох основних завдань: **Завдання 1:** Підвищити ефективність використання різних моделей та якості впровадження послуг з тестування на ВІЛ для оптимізації пошуку нових випадків та покращення зв'язку з профілактикою та лікуванням в державних закладах охорони здоров'я. **Завдання 2:** Розширити якісні, людино-орієнтовані підходи до надання послуг з ВІЛ та зменшити стигматизацію та дискримінацію з боку медичних працівників стосовно людей, які живуть з ВІЛ. **Завдання 3:** Розвинути спроможність закладів охорони здоров'я для надання повного спектру послуг з профілактики і лікування ВІЛ-інфекції на рівні первинної медичної допомоги. Проєкт REACH 95 реалізується в 16 регіонах України: Одеська, Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська, Запорізька, Полтавська, Чернігівська, Черкаська, Кіровоградська, Донецька, Київська, Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Житомирська області та м. Київ. Виконавці проєкту - Програма оптимальних технологій в охороні здоров'я (PATH); ГО «Громадський Рух «Віра. Надія. Любов»; PAC (Prevention Access Campaign); Єльський Університет (Yale University). 8 квітня 2024 року проєкт REACH 95 зареєстровано в Кабінеті Міністрів України як проєкт міжнародної технічної допомоги Уряду України від Уряду США (реєстраційна картка проєкту №5488). Звітний період – це три квартали другого року впровадження проєкту REACH 95 (1 січня – 30 вересня 2025 року) та перший квартал третього року впровадження проєкту (1 жовтня -31 грудня 2025 року). Проєктом обрано та погоджено листами ДОЗ/УОЗ ОДА **270 закладів охорони здоров'я в 16 проєктних регіонах** для впровадження проєктної діяльності протягом другого року REACH 95, включаючи заклади охорони здоров'я всіх трьох рівнів надання медичної допомоги населенню, включаючи: - **111** ЗОЗ первинного рівня; - **124** ЗОЗ вторинногов рівня; - **35** ЗОЗ третинного рівня. Визначено цільові групи проєкту: • Загальне населення, яке звертається за медичними послугами в проєктні ЗОЗ.

	• Люди, які мають ризики ВІЛ. • Групи населення, які постраждали внаслідок російського військового вторгнення. В реєстраційній картці проєкту №5488-02 від 12.06.2025 р. внесено **16 реципієнтів проєкту**, включаючи ЦГЗ МОЗ, 13 ДОЗ/УОЗ обласних державних адміністрацій (ОДА), 1 ДОЗ міської ради та 1 проєктний заклад охорони здоров'я (ЗОЗ). На жаль, виникли складнощі із підписанням Меморандумів про взаєморозуміння з ДОЗ Одеської та Запорізької ОДА та ДОЗ виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо співпраці в рамках проєкту REACH 95. На 31.12.2025 р. ці Меморандуми не підписані, ці три ДОЗ не внесені в картку реєстрації проєкту, що унеможливлює проведення закупівель та передачу на проєктні ЗОЗ в цих трьох регіонах (Одеська, Запорізька області та м. Київ). З метою координації роботи на національному та регіональному рівні були відібрані командою REACH, погоджені ЦГЗ МОЗ України та найняті РАТН: • 1 національна координаторка проєкту REACH 95; • 19 регіональних проєктних координаторів; • 18 регіональних координаторів з моніторингу та оцінці (МіО). Також через відкритий конкурсний відбір були найняті партнерською організацією ГО «Громадський Рух «Віра, Надія, Любов»: • 18 координаторів з соціальної роботи проєкту REACH 95. **Призупинка впровадження проєкту REACH 95** ***Розпорядження про перегляд іноземної допомоги уряду Сполучених Штатів та припинення проєктів USAID*** Після інавгурації президента Сполучених Штатів у січні 2025 року Білий дім видав Указ, який закликав до негайного призупинення всієї іноземної допомоги (Stop Work Order) на 90-денний період, протягом якого вся іноземна допомога мала бути переглянута. Відповідно до директив Державного департаменту США, впровадження проєкту REACH 95 було призупинено **з 25 січня 2025 року.** Три субгранти та роботи 65 консультантів проєкту були призупинені з 25 січня 2025 р. **29 січня 2025 року РАТН** надіслала офіційного листа Міністру охорони здоров'я Віктору Ляшку та Генеральному директору ЦГЗ МОЗ Михайлу Росаді, щоб повідомити про негайне призупинення всієї діяльності за проєктом (зустрічі, поїздки, планування та впровадження) через «Наказ про зупинення робіт».

	Дозвіл на впровадження життєво необхідної проєктної діяльності **5 лютого 2025 року** проєкт отримав від USAID «Інструкції щодо подальших дій щодо дозволеної діяльності з надання послуг з ВІЛ-інфекції, що рятують життя людей» («дозвіл на впровадження життєво необхідних послуг/waiver for life saving activities»). PATH відновила впровадження дозволеної проєктної діяльності на 30 днів, очікуючи подальших вказівок від USAID (при цьому PATH продовжувала мінімізувати витрати протягом періоду «дозволу»): • Послуги з тестування на ВІЛ для загального населення, включаючи забезпечення тестування на ВІЛ у 270 закладах, що підтримуються проєктом, у 16 регіонах України для виявлення людей, які живуть з ВІЛ; • Перенаправлення людей, які мали позитивний результат на скринінговому та верифікаційному етапі тетстування на ВІЛ на ідентифікаційний (підтверджувальний) етап тестування на ВІЛ, диспансерний облік та призначення антиретровірусної терапії (АРТ) (закупівля та розповсюдження мотиваційних гігієнічних наборів); • Розповсюдження наборів для самотестування на ВІЛ, закуплених PEPFAR, в прлєктних ЗОЗ; • Підтримка прихильності лікування серед людей, які живуть з ВІЛ (ДЖВ) (шляхом направлення до державних програм догляду та лікування); • Покриття витрат на транспортування зразків крові для тестування на CD4 та вірусне навантаження ВІЛ для забезпечення клінічного моніторингу ЛЖВ з метою забезпечення ефективності АРТ; • Підтримка транспортування, зберігання та розповсюдження тестів на ВІЛ в 270 ЗОЗ, що підтримуються проєктом (включаючи пряму доставку АРТ додому або поштою); • Підтримка внесення даних щодо тестування на ВІЛ в Інформаційну систуму «Моніторинг соціально значимих хвороб» (ІС МСЗХ); • Підтримка регіональних моніторингових візитів до проєктних ЗОЗ для моніторингу впровадження заходів, що рятують життя людей, через регіональних координаторів проєкту. **19 лютого 2025 року** PATH надіслала офіційного листа Міністру охорони здоров'я Віктору Ляшку та Генеральному директору ЦГЗ МОЗ Михайлу Росаді, щоб повідомити про отримання від USAID обмеженого дозволу для надання життєво важливих послуг у сфері ВІЛ та відновлення виконання дозволених видів

	діяльності з 05 лютого 2025 року на термін 30 днів, очікуючи подальших вказівок від USAID. ***Повідомлення від USAID/Washington про закриття проєкту REACH 95*** Незважаючи на отримання «дозволу» від впровадження життєво необхідних послуг (waiver for life saving activities), **26 лютого 2025 року** PATH отримала повідомлення про закриття (notice on project termination) від USAID/Washington. У повідомленні PATH повідомлялося про необхідність негайно припинити проєкт REACH 95, припинити всю діяльність (впровадження, майбутнє планування, скасування запланованих зустрічей), припинити всі субгранти та субконтракти. PATH негайно повідомила про це п'ятьох субгрантів та короткострокових консультантів, розірвала всі субгранти та консалтингові угоди. Двоє асистентів проєкту REACH 95 звільнилися з PATH; решта співробітників проєкту, включаючи ключовий персонал, отримали двомісячне повідомлення про припинення роботи в PATH. Співробітники REACH 95 негайно розпочали процеси закриття проєкту. ***Повідомлення від USAID/Washington про скасування закриття проєкту REACH 95*** **3 березня 2025 року** USAID/Washington надіслала до PATH скасування повідомлення про закриття проєкту REACH 95, вимагаючи від проєкту негайно відновити нормальну діяльність. **5 березня 2025 року** USAID/Україна надіслала наказ про скасування зупинення робіт та відновлення впровадження REACH 95. Згідно з рекомендацією USAID/Україна був переглянутий Робочий план Року 2 проєкту REACH 95, що був погоджений USAID/Україна **20 березня 2025 р.** Всі заходи проєкту Року 2 після скасування Наказу про закриття проєкту були розділені на два етапи реалізації: • Фаза 1 (1 квітня – 30 червня 2025 р.): Реалізація проєктних заходів, що рятують життя людей • Фаза 2 (1 липня – 30 вересня 2025 р.): Повне відновленя всіх проєктних заходів, які реалізовувалися до Наказу зупинити роботу (Stop Work Order) від 25 січня 2025 р. Після затвердження робочого плану PATH розпочала процес скасування закриття субгрантів для ГО «Громадський Рух «Віра, Надія, Любов», Дніпровського міжрегіонального тренінгового центру як провайдеру безперервного професійного розвитку (БПР) та Львівського міжрегіонального тренінгового центру як провайдеру БПР, а також короткострокових контрактів консультантів для всіх національних та регіональних

	координаторів проєкту. Цей процес був завершений **наприкінці травня 2025 року.** **В 2025 році проєктом REACH 95 проведені такі проєктні заходи:** **16 січня 2025 року** в ЦГЗ МОЗ відбулася робоча зустріч з обговорення плану заходів ІІ кварталу другого року впровадження проєкту REACH 95 та питань організації надання послуг з ВІЛ в проєктних закладах охорони здоров'я (ЗОЗ). Під час квартальної зустрічі були обговорені: • планування заходів на ІІ квартал другого року проєкту REACH 95; • навчання медичних фахівців проєктних ЗОЗ; • потреба в швидких тестах для проєктних ЗОЗ; • результати семінару з децентралізації послуг з ВІЛ (18-19 грудня 2024 р. В м. Трускавець); • підготовка та погодження з ЦГЗ абстрактів на всесвітню конференцію з ВІЛ, яка буде проходити в Кігалі, Руанда, з 14 по 17 липня 2025 р.; • підготовка до проведення оцінки в проєктних ЗОЗ щодо знань, навичок та ставлення медпрацівників щодо ВІЛ; • погодження робочих карт з консультування під час надання послуг з тестування на ВІЛ; • підготовка навчального онлайн-курсу з питань тестування на ВІЛ та подальше розміщення його на акредитованій платформі; • потреба ЦГЗ та проєктних ЗОЗ в ноутбуках. **22–24 січня 2025 року** – проведено квартальну робочу зустріч з головним партнером проєкту ГО «Громадський Рух «Віра, Наді, Любов» та 17 регіональними координаторами з соціальної роботи проєкту REACH 95 в м. Трускавець, Львівської області. Учасники підбили підсумки першого півріччя проєктного року, обговорили індикатори та заходи другого проєктного року, перерозподіл функціональних обов'язків між координаторами соціальної роботи та соціальними працівниками проєкту, розглянули деталі та питання щодо надання послуг та здійснення відправлень під час роботи з Telegram ChatBot, обговорили організацію та проведення моніторингових візитів, підходів, звітності, нарахування компенсацій та логістики, спланували моніторингові візити та представили стандартну операційну процедуру з надання послуг з ВІЛ координаторами соціальної роботи щодо інформування, консультування, супроводу та переадресації осіб до закладів охорони здоров'я та неурядових організацій у межах проєкту. **27-29 січня 2025 року** – організовано проведення

	щоквартальної робочої зустрічі з координаторами проєкту REACH 95 за підсумками впровадження проєктної діяльності протягом першого року та першого кварталу ІІ року проєкту в м. Яремче Івано-Франківської області. Команда проєкту розробила програму заходу, підготувала презентації та інформаційні/роздаткові матеріали, зарезервувала та передплатила місце проведення заходу та проживання учасників в готелі м. Яремче, узгодила список учасників з ДОЗ/УОЗ 16 регіонів проєкту, включаючи керівництво ЦГЗ МОЗ, оплатила дорожні витрати 41 учаснику заходу. Проєктний захід був скасований вранці 27 січня через отримання Stop Work Order від USAID/Washington від 25 січня 2025 р. 27 січня 2025 р. команда проєкту була терміново відкликана із службового відрядження з м. Яремче до м. Києва, куди вона повернулася 28 січня 2025 р. **10 квітня 2025 року** в офісі PATH та онлайн відбулась зустріч команди REACH 95 міжнародної організації PATH з представниками ЦГЗ МОЗ, на якій презентували оновлений план заходів другого року проєкту REACH 95, погодженого USAID; обговорили потребу та розподіл швидких тестів для проєктних ЗОЗ; прийняті абстракти на Всесвітню конференцію з ВІЛ, яка буде проходити в Кігалі, Руанда, з 14 по 17 липня 2025 р.; підготовку до друку робочих карт з консультування під час надання послуг з тестування на ВІЛ; проблемні питання доступу та ведення модулю з тестування ІС МСЗХ проєктними ЗОЗ; а також висвітлили можливі проблемні питання на шляху до його втілення. **16 квітня 2025 року** відбулась онлайн зустріч команди REACH 95 з регіональними координаторами та координаторами з МіО, обговорили оновлений план роботи Року 2, акценти та пріоритети впровадження проєкту, активності із надання послуг з тестування на ВІЛ за ініціативою медичного працівника, впровадження безпечного та етичного індексного тестування у проєктних закладах охорони здоров'я, забезпечення перенаправлення до послуг з лікування, навчання медичного персоналу та внесення даних в Модуль з тестування на ВІЛ в ІС МСЗХ, покращення звітності й аналізу даних та інше. **24 квітня 2025 року** провели робочу зустріч в онлайн форматі з партнерською громадською організацією «ГР «Віра, Надія, Любов» та координаторами з соціальної роботи проєкту REACH 95 щодо обговорення оновленого плану заходів другого року впровадження проєкту. **07 травня в ЦГЗ МОЗ** відбулася робоча зустріч з обговорення питань налагодження процесу моніторингу та оцінки надання послуг з ВІЛ в рамках проєкту REACH 95 «Доступність якісних послуг з ВІЛ в закладах охорони здоров'я України», під час якої були обговорені такі питання:

	• Представлення та обговорення активностей з підтримці розвитку системи моніторингу та оцінці надання послуг з ВІЛ другого проєктного року проєкту REACH 95. • Обговорення питання надання доступу обласним координаторам до даних з дослідження на ВІЛ в ІС МСЗХ проєктних ЗОЗ регіону, перешкоди та шляхи вирішення. • Підтримка розробки СОП щодо забезпечення якості даних модуля тестування на ВІЛ в ІС МСЗХ для використання в ЗОЗ. • Організація моніторингових візитів до проєктних ЗОЗ команди РАТН, регіональних координаторів та участь в них представників ЦГЗ. • Проведення тренінгів з ведення модуля з тестування на ВІЛ в ІС МСЗХ та можливість залучення представників ЦГЗ у якості тренерів. • Організація процесу дедублікації даних щодо вперше виявлених ВІЛ позитивних осіб в проєктних ЗОЗ з іншими проєктами. • Адвокація процесу синхронізації даних модуля тестування на ВІЛ в ІС МСЗХ та електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ). • Закупівля ноутбуків для використання медичними працівниками, відповідальних за внесення даних та звітність з використанням модуля тестування на ВІЛ в ІС МСЗХ. **13-14 травня 2025 року** в с. Барвінок, Ужгородського району, Закарпатської області, урочище «Золота гора» було проведено квартальну робочу зустріч з координаторами проєкту REACH 95 з планування подальшої діяльності в ІІ півріччі другого року проєкту. В зустрічі взяли участь 42 учасники, включаючи ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України», РАТН, національна координаторка проєкту REACH 95, регіональні координатори проєкту REACH 95, регіональні координатори з МІО проєкту REACH 95. На зустрічі: • Презентовано основні результати впровадження проєкту REACH 95 на регіональному рівні за результатами першого та другого кварталу другого року проєкту; • Обговорено результати, можливості та бар'єри у впровадженні проєктних заходів та досягненні індикаторів в розрізі проєктних регіонів; • Обговорено проєктні індикатори другого року впровадження проєкту; • Представлено стан організації децентралізації послуг з ВІЛ на рівні обраних регіонів та обговорити подальші кроки впровадження заходів з децентралізації протягом другого проєктного року в нових регіонах;

	• Представлено учасникам основні завдання проєктної діяльності, заплановані для впровадження протягом III-IV кварталів другого року впровадження проєкту REACH 95, та обговорити роль регіональних координаторів проєкту та координаторів з МІО у їх реалізації. **21-22 серпня 2025 року** в м. Трускавець Львівської області проведено семінар з питань організації впровадження самотестування на ВІЛ на рівні обраних пілотних закладів охорони здоров'я Дніпропетровської та Чернігівської областей. В семінарі взяли участь представники проєкту REACH 95, Департаментів/Управлінь охорони здоров'я державних адміністрацій в Дніпропетровській та Чернігівській областях, національна координаторка проєкту REACH 95, регіональні координатори REACH 95 та регіональні координатори з моніторингу та оцінці проєкту REACH 95 в Дніпропетровській та Чернігівській областях, керівництво та представники обраних проєктних ЗОЗ для впровадження пілотного впровадження самотестування на ВІЛ на рівні Дніпропетровської (КНП «Дніпровська лікарня швидкої допомоги» та КНП «Дніпровська міська клінічна лікарня №16») в Дніпропетровській області, а також КНП «Чернігівська районна лікарня» та КНП «Чернігівська обласна лікарня» в Чернігівській області. На семінарі учасники обговорили підходи до організації впровадження самотестування на ВІЛ на базі обраних пілотних ЗОЗ, а також отримали необхідних знання та відпрацювали практичні навички впровадження самотестування на ВІЛ з супроводом та без супроводу на рівні ЗОЗ. **15-26 серпня 2025 року** в м. Трускавець Львівської області проведено квартальну робочу зустріч з національними та регіональними координаторами проєкту REACH 95 16 регіонів та регіональними координаторами з МіО з планування подальшого впровадження проєктної діяльності. На зустрічі уасники обговорили результати впровадження проєктних заходів протягом I-III кварталів другого року проєкту (1 жовтня 2024 року – 30 червня 2025 року), а також перспективи подальшої діяльності проєкту REACH 95 на рівні проєктних закладів охорони здоров'я в 16 проєктних регіонах. Також учасники обговорили результати, можливості та бар'єри у впровадженні проєктних заходів та досягненні індикаторів в розрізі проєктних регіонів; узгодили підходи до організації проведення проєктом REACH 95 низки міжрегіональних зустрічей з медичними директорами 270 проєктних закладів охорони здоров'я 16 регіонів України, які заплановані на вересень 2025 року; представили основні напрямки подальшої проєктної діяльності, заплановані для впровадження в межах проєкту REACH 95 на третій проєктний рік (1 жовтня 2025 року – 30 вересня 2026 року).

	27-28 серпня 2025 р. в м. Трускавець Львівської області проведено семінар з відпрацюванням практичних навичок з питань організації впровадження розширеного надання послуг з тестування на ВІЛ за ініціативою медичного працівника серед пацієнтів КНП «Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих імені Ю. Липи» Львівської обласної ради. В семінарі взяли участь представники проєкту REACH 95, Департаменту охорони здоров'я державної адміністрації у Львівській області, національна координаторка проєкту REACH 95, регіональні координатори REACH 95 та регіональні координатори з моніторингу та оцінці (МіО) проєкту REACH 95 Львівської області, керівництво та представники КНП «Львівський обласний госпіталь ветеранів війни та репресованих імені Ю. Липи» Львівської обласної ради. На семінарі були обговорені підходи до організації впровадження розширеного надання послуг з тестування на ВІЛ за ініціативою медичного працівника серед пацієнтів обраного пілотного ЗОЗ, а також відпрацьовані практичні навички медичними працівниками пілотного ЗОЗ. **08-09 вересня, 09-10 вересня, 10-11 вересня, 15-16 вересня, 17-18 вересня, 18-19 вересня 2025 року** в м. Трускавець Львівської області командою проєкту проведено шість (6) дводенних міжрегіональних робочих зустрічей з керівниками/медичними директорами 270 проєктних закладів охорони здоров’я за результатами І - ІІ року впровадження проєкту REACH 95. Всього взяли участь **253 учасники**, включаючи представників ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України», Департаментів/Управлінь охорони здоров’я обласних державних адміністрацій та міських рад, національна координаторка проєкту REACH 95, регіональні координатори проєкту REACH 95, регіональні координатори проєкту REACH 95 з моніторингу та оцінці (МіО), керівники/медичні директори проєктних ЗОЗ в 16 регіонах України. Під час міжрегіональних зустрічей були представлені основні результати впровадження проєкту «REACH 95», досягнення та бар’єри, а також результати щодо виконання основних індикаторів проєкту REACH 95 в розрізі проєктних регіонів та проєктних ЗОЗ; обговорені інноваційні підходи до впровадження проєктної діяльності: пілотні впровадження та децентралізація послуг з ВІЛ на первинний рівень надання медичної допомоги; представити та обговорити підходи до впровадження основних модальностей надання послуг з тестування на ВІЛ в проєктних ЗОЗ; представлені історії успіху проєкту REACH 95 на рівні обраних проєктних ЗОЗ; визначені та обговорені основні досягнення та бар’єри на шляху впровадження проєкту на рівні проєктних регіонів та перспективи та основні напрямки подальшого впровадження проєктних заходів в проєкних регіонах та ЗОЗ.

	24 вересня 2025 року відбулася онлайн зустріч команди проєкту REACH 95 з регіональними координаторами та координаторами з МіО 16 регіонів України. На зустрічі були підбити підсумки шести міжрегіональних зустрічей проєкту REACH 95; фіналізовано список 278 проєктних ЗОЗ третього року проєкту REACH 95; обговорені проблеми дублювання участі регіональних координаторів та координаторів з МіО в заходах REACH 95 та ЦГЗ/CDC; оновлено статус проведення регіональних моніторингових візитів та надання звітності по візитам, а також статус проведення тренінгів командами регіональних тренерів та надання звітності по тренінгам; обговорені вимоги до децентралізації послуг з ВІЛ проєктними ЗОЗ та вимоги до якості проєктних даних. **14 жовтня 2025 року** в офісі PATH в м. Києві проведено спільну зустріч ключових партнерів проєктів REACH 95: Доступність якісних послуг з ВІЛ в закладах охорони здоров'я України» та «Інновації для подоланні епідемії ВІЛ» по представленню нових підходів співпраці з закладами охорони здоров'я та неурядовими організаціями в 16 регіонах України. Командами проєктів в PATH та Pact обговорено напрацьовані підходи до надання послуг з тестування на ВІЛ в ЗОЗ та спільнотах; звітні показники щодо надання послуг з тестування на ВІЛ в переходному періоді FY26 PEPFAR Bridge Period); основні бар'єри на шляху співпраці ЗОЗ та проєктних НУО; визначено зони партнерства, а також дедублікації/веріфікації послуг з тестування на ВІЛ; наопрацьовано спільні результати зустрічі REACH 95 та САНС щодо покращення співпраці між двома проєктами PEPFAR. **23-24 жовтня 2025 р.** в м. Трускавець Львівської області проведено семінар з питань надання послуг з тестування на ВІЛ в закладах охорони здоров'я Львівської області. В семінарів взяли участь представники ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України», представники Департаменту охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації, національна координаторка проєкту REACH 95, регіональний координатор проєкту REACH 95 у Львівській області, регіональна координаторка проєкту REACH 95 з моніторингу та оцінці (МіО) у Львівській області, регіональна координаторка проєкту REACH 95 з соціальної роботи у Львівській області, керівники/медичні директори 20 проєктних ЗОЗ у Львівській області. Семніар був проведений за результатами моніторингового візиту ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України», команди PEPFAR та CDC в Україні до ЗОЗ Львівської області, які надають послуги в сфері діагностики та лікування ВІЛ-інфекції, що відбувся 30 – 31 вересня 2025 року в м. Львові; на семінарі були обговорені рекомендації щодо

	забезпечення належної організації надання послуг з тестування на ВІЛ відповідно до національного алгоритму, зокрема в проєктних 20 ЗОЗ Львівської області. Учасники семінару обговорили підходи до реалізації державної стратегії з протидії ВІЛ в Україні, а також досягнення та бар'єри на шляху виконання 95-95-95, зокрема у Львівській області; обговорили звітні показники щодо надання послуг з тестування на ВІЛ в проєктних ЗОЗ Львівської області, визначили основні бар'єри на шляху виконання основних індикаторів проєкту; обговорили алгоритм та маршрут пацієнта щодо надання послуг з тестування на ВІЛ на базі кожного проєктного ЗОЗ; обговорили додаткові потреби кожного проєктного ЗОЗ для забезпечення впровадження національного алгоритму надання послуг з тестування на ВІЛ, зокрема потребу в тест-системах для діагностики ВІЛ; представили та обговорили підходи до впровадження основних модальностей надання послуг з тестування на ВІЛ в проєктних ЗОЗ; представили та обговорили алгоритм тестування на ВІЛ за ініціативою медичного працівника та відповідний маршрут пацієнта в ЗОЗ різного рівня надання медичної допомоги. **28-29 жовтня 2025 р.** в м. Трускавець Львівської області проведена підсумкова зустріч з командою ГО «Громадський Рух «віра, Надія, Любов» та регіональних координаторів соціальної роботи в 16 регіонах України щодо планування заходів першого півріччя проєктного третього року. На зустрічі учасники підбили підсумки другого проєктного року та представили координаторам соціальної роботи індикатори та план заходів першого півріччя третього проєктного року; обговорили функціональні обов'язки адміністративного та програмного персоналу проєкту; організацію та проведення регіональних моніторингових візитів, підходів, звітності, проблем та викликів; основні підходи до організації роботи координаторів соціальної роботи в рамках проєкту та представили звіти 18 координаторів соціальної роботи в 16 проєктних регіонах України. Також в 2025 році командою проєкту REACH 95 **розроблено та надруковано 1000 примірників робочих карток** з проведення дотестового інформування та післятестового консультування під час надання послуг тестування на ВІЛ за ініціативою медпрацівника в закладах охорони здоров'я. Також були **розроблені робочі карти** з елементами мотиваційного консультування щодо надання послуг безпечного та етичного індексного тестування на ВІЛ. **300 примірників робочих карток** з мотиваційного консультування та індексного тестування були надруковані в липні 2025 року та передані в проєктні ЗОЗ, де є сайти АРТ.

	З метою підготовки регіональних тренерів для подальшого проведення тренінгів з надання послуг з тестування на ВІЛ для медичних сестер командою проєкту розроблено **детальний сценарій та тренінгові матеріали** (програма, до- та після-тренінгова анкета оцінки знань, презентації, роздаткові матеріали для учасників тренінгу, матеріали для тренерів, анкета оцінки тренінгу) для проведення дводенного тренінгу «Надання послуг з тестування на ВІЛ за ініціативою медичного працівника в закладах охорони здоров'я». У співпраці з ЦГЗ МОЗ розроблено та передано в проєктні ЗОЗ 16 регіонів України **стандартну операційну процедуру (СОП)** «Процедура реалізації програм зовнішнього оцінювання якості тестування на ВІЛ із застосуванням швидких (експрес) тестів на пунктах надання послуг тестування на ВІЛ. Для реалізації пілотного впровадження у визначених п'ятьох проєктних ЗОЗ розроблено та узгоджено: - **Протокол пілотного впровадження** самотестування на ВІЛ на рівні Комунального некомерційного підприємства «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради (погоджено 01 серпня 2025 року); - **Протокол пілотного впровадження** самотестування на ВІЛ на рівні Комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області (погоджено 01 січня 2025 року); - **Протокол пілотного впровадження** самотестування на ВІЛ на рівні Комунального некомерційного підприємства «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги» Дніпровської міської ради (погоджено 13 січня 2025 року); - **Протокол пілотного впровадження** самотестування на ВІЛ на рівні Комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня №16» Дніпровської міської ради (погоджено 01 серпня 2025 року); - **Протокол пілотного впровадження** самотестування на ВІЛ на рівні Комунального некомерційного підприємства «Львівський обласний госпіталь ветеранів війни та репресованих ім. Юрія Липи» Львівської обласної ради (погоджено 01 вересня 2025 року); Наприкінці травня 2025 р. проєктні медзаклади REACH 95 у 16 регіонах України отримали партію з майже **17 000 шт. оральних тестів для самотестування на ВІЛ (OraQuick).** Дніпропетровщина додатково отримала **5 000 тестів Mylan** для асистованого самотестування на ВІЛ. Усі тести для самотестування, що медзаклади отримують в межах REACH 95, мають наліпку з контактами соціального координатора проєкту, до якого людина може звернутись безоплатно за консультацією щодо проведення тесту, інтерпретації результату або будь-яких

	інших питань щодо ВІЛ. В звітний період проведено інтенсивну **низку моніторингових візитів**: • **56 моніторингових візитів** до проєктних ЗОЗ було здійснено командою проєкту REACH 95 за участі представників ЦГЗ МОЗ в Чернігівську (5). Черкаську (4), Житомирську (7), Закарпатську (5), Івано-Франківську (4), Київську (5), Полтавську область (5), Львівську (14), Одеську область (6) та м.Київ (1). • Окрім того, за 1-3 квартали 2025 року командою регіональних координаторів було здійснено **185 моніторингових візитів** до проєктних ЗОЗ. Під час моніторингових візитів моніторингові команди оцінюють надання послуг з тестування на ВІЛ, перенаправлення та супроводу осіб з вперше виявленим ВІЛ-позитивним статусом до найближчого сайту АРТ з метою підтвердження діагнозу, взяття під медичний нагляд та призначення АРТ, супровід людей, які живуть з ВІЛ (ЛЖВ) до програм догляду та підтримки, які фінансуються за кошти державного бюджету; оцінюють можливості та бар'єри на шляху надання послуг з ВІЛ в проєктних ЗОЗ та надають рекомендацій щодо їх усунення; моніторять внесення даних щодо надання послуг з тестування на ВІЛ до Модулю з тестування на ВІЛ інформаційної системи «Моніторинг соціально-значущих хвороб» (ІС МСЗХ); обговорюють впровадження послуг з самотестування на рівні проєктних ЗОЗ; а також (за необхідності) проводять навчання на робочому місці лікарів та середнього медичного персоналу проєктних ЗОЗ з питань організації надання послуг з тестування на ВІЛ. Під час кожного моніторингового візиту заповнюються моніторингові форми, узгоджені з ЦГЗ МОЗ, та надаються спільні рекомендації щодо покращення послуг з ВІЛ в проєктних ЗОЗ. Також в 2025 році проведено проєктом REACH 95 проведено **51 навчальний захід, у яких взяли участь 969 учасників** (деталі надані нижче в розділі «Послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії»). Всі тренінги, що проводяться в рамках проєкту REACH 95, реалізуються у співпраці з провайдерами безперервного професійного розвитку (БПР), а саме - Дніпровським міжрегіональним тренінговим центром та Львівським міжрегіональним тренінговим центром, які здійснюють реєстрацію проєктних навчальних заходів у Центрі тестування МОЗ України. За результатами всіх тренінгів лікарі та медичні сестри, які успішно пройшли до- та післятренінгову оцінку знань, отримують сертифікати з нарахуванням балів БПР. Протягом звітного періоду було **реалізовано ряд**

	діджитальних інформаційних кампаній з метою підвищення обізнаності щодо надання послуг з ВІЛ серед медичного персоналу та щодо ВІЛ, шляхи передачі та профілактики серед загального населення. Так, у липні-вересні 2025 року було розроблено регулярну рубрику в соціальних мережах проєкту, подібну до «MEDtalks», з метою висвітлення професійних тем для медичних працівників, пов'язаних з різними аспектами надання послуг у сфері ВІЛ. Перший цикл інформаційних дописів було запущено у вересні 2025 року та він охоплював такі теми: • правила зберігання швидких тестів на ВІЛ та вимоги до умов проведення тестування; • три етапи тестування на ВІЛ; • принципи 5С у наданні послуг у сфері ВІЛ; • етапи тестування за ініціативи медичного працівника і рекомендовані дії у разі позитивного та негативного результатів тесту на ВІЛ тощо. Загалом дописи кампанії на сторінці проєкту у Facebook органічно зібрали понад **19 000 показів** (кількість разів, коли дописи з'являлися на екранах, при цьому окремі користувачі могли бачити їх більше одного разу) та понад **10 000 охоплення** (загальна кількість унікальних користувачів, які побачили дописи щонайменше один раз). У листопаді 2025 року проєкт підтримав **розповсюдження відеороликів проєкту SAFEMed** для Центр громадського здоров'я, що присвячені профілактиці та лікуванню ВІЛ, підвищенню обізнаності про туберкульоз і вірусні гепатити. До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом REACH 95 **розробив цикл власних анімаційних відеороликів** про ВІЛ, самотестування та переваги знання свого ВІЛ-статусу. Додатково до роликів було також розроблено контент-план із серією інформаційних дописів для соцмереж, орієнтованих на загальне населення, щодо ВІЛ, шляхів передачі і профілактики. Контент-план із готовими текстами інформаційних дописів та макетами зображень, відео було передано закладам для публікації. Окрім того, усі проєктні заклади, які мають технічну можливість транслювати ролики в зонах очікувань на телеекранах, отримають їх записи на флеш-носіях, закуплених проєктом. У грудні 2025 року проєкт REACH 95 також **приєднався до інформаційної кампанії БО "100% Життя",** найбільшої пацієнтської організації в Україні, «Дякую за життя!», приурочену Всесвітньому дню боротьби зі СНІДом. #ДякуюЗаЖиття — це хвиля вдячності всім, хто щодня рятує життя, підтримує, бореться, допомагає,

	фінансує та надихає, щоб показати силу солідарності, міжнародної підтримки та важливості внеску кожного до боротьби з епідемією ВІЛ.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	17 квітня 2025 року відновлено роботу **сторінки проєкту REACH 95 в Facebook** (після Stop Work Order від 25 січня 2025 р.): https://www.facebook.com/REACH95.Ukraine/.
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	**38 309 220 грн.**
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	**9 401 442 грн.** Всі тренінги, що проводяться в рамках проєкту REACH 95, реалізуються у співпраці з провайдерами безперервного професійного розвитку (БПР), а саме - Дніпровським міжрегіональним тренінговим центром та Львівським міжрегіональним тренінговим центром, які здійснюють реєстрацію проєктних навчальних заходів у Центрі тестування МОЗ України. За результатами всіх тренінгів лікарі та медичні сестри, які успішно пройшли до- та післятренінгову оцінку знань, отримують сертифікати з нарахуванням балів БПР. У звітному періоді загалом проведено **51** навчальний захід, у яких взяли участь **969** учасників. • **17 тренінгів** на тему «Надання послуг з тестування на ВІЛ за ініціативою медичного працівника в закладах охорони здоров'я» для середнього медичного персоналу (**370 учасників**). • **14 тренінгів** на тему «Надання послуг з ВІЛ в закладах охорони здоров'я лікарями різних спеціальностей» (**290 учасників**). • **14 тренінгів** на тему «Ведення модуля з тестування на ВІЛ в інформаційній системі «Моніторинг соціально значущих хвороб» (**166 учасників**). • **3 тренінги** на тему «Надання послуг з етичного та безпечного індексного тестування на ВІЛ в закладах охорони здоров'я» (**70 учасників).** • **1 тренінг** на тему «Надання послуг з самотестування на ВІЛ медичними працівниками в закладах охорони здоров'я» (**33 учасника**). • **2 тренінги** на тему «Ведення випадку ВІЛ-інфекції» (**40 учасників**). Ці тренінги проводили тренери, підготовлені в межах

	тренінгу для тренерів (ТОТ) з питань надання послуг із тестування на ВІЛ, який відбувся 9-13 грудня 2024 року в Закарпатській області. • **20-21.05.2025 року** в м. Києві проведено тренінг «Надання послуг з тестування на ВІЛ за ініціативою медичного працівника в закладах охорони здоров'я» для середнього медичного персоналу Чернігівської області – пройшли навчання **22** медичні працівника. • **26-28.05.2025 року** в м. Києві проведений тренінг «Надання послуг з ВІЛ в закладах охорони здоров'я лікарями різних спеціальностей» для **19** лікарів проєктних закладів охорони здоров'я Чернігівської області. • **26-27.05.2025 року** в м.Києві проведено тренінг «Надання послуг з тестування на ВІЛ за ініціативою медичного працівника в закладах охорони здоров'я» для середнього медичного персоналу Миколаївської області. Участь взяли **17** медичних працівників. • **29-30.05.2025 року** в м.Києві проведено тренінг «Надання послуг з тестування на ВІЛ за ініціативою медичного працівника в закладах охорони здоров'я» для середнього медичного персоналу Херсонської та Миколаївської області – навчено **22** медичних працівника. • **05-06.06.2025** року в м Львів тренінг «Ведення модуля з тестування на ВІЛ в інформаційній системі «Моніторинг соціально значущих хвороб» для **12** спеціалістів з МІО проєктних закладів охорони здоров'я. • **10-11.06.2025** року в м Львів тренінг «Ведення модуля з тестування на ВІЛ в інформаційній системі «Моніторинг соціально значущих хвороб» для **12** спеціалістів з МІО проєктних закладів охорони здоров'я. • **09-10.06.2025 року** в м. Полтава проведено тренінг «Надання послуг з тестування на ВІЛ за ініціативою медичного працівника в закладах охорони здоров'я» для середнього медичного персоналу Полтавської області в якому взяли участь **22** медичних працівника. • **16-17.06.2025 року** в м Києві проведено тренінг «Надання послуг з тестування на ВІЛ за ініціативою медичного працівника в закладах охорони здоров'я» для середнього медичного персоналу Київської області – взяли участь **19** медичних працівників. • **17-19.06.2025** року в урочище Золота гора с Барвінок Ужгородського району проведено тренінг «Надання послуг з ВІЛ в закладах охорони здоров'я лікарями різних спеціальностей» для **20** лікарів Миколаївської та Херсонської області. • **18-20.06.2025** року в м.Києві проведено тренінг «Надання послуг з ВІЛ в закладах охорони здоров'я лікарями різних спеціальностей» для **15** лікарів м. Києва.

	• **19-20.06.2025** року в м. Кропивницький проведено тренінг «Надання послуг з тестування на ВІЛ за ініціативою медичного працівника в закладах охорони здоров'я» для середнього медичного персоналу Кіровоградської області – навчено **22** медичних працівника. • **24-25.06.2025 року** в м. Ужгород проведено тренінг «Надання послуг з тестування на ВІЛ за ініціативою медичного працівника в закладах охорони здоров'я» для середнього медичного персоналу Закарпатської області в якому прийняли участь **22** медичних працівника. • **25-27.06.2025 року** в м. Івано-Франківськ проведено тренінг «Надання послуг з ВІЛ в закладах охорони здоров'я лікарями різних спеціальностей» для **22** лікарів різних спеціальностей. • **01-02.07.2025 року** в м. Києві проведено тренінг «Надання послуг з тестування на ВІЛ за ініціативою медичного працівника в закладах охорони здоров'я» для середнього медичного персоналу м. Києва, навчено **17** медичних працівників. • **09-11.07.2025 року** в Закарпатській області в тренінгу «Надання послуг з етичного та безпечного індексного тестування на ВІЛ в закладах охорони здоров'я» для фахівців: Івано-Франківської, Кіровоградської Закарпатської, Львівської, Київської та Чернігівської областей взяли участь **23** фахівця. • **14-16.07.2025 року** в тренінгу «Надання послуг з етичного та безпечного індексного тестування на ВІЛ в закладах охорони здоров'я» для фахівців: Херсонської, Донецької, Дніпропетровської, Житомирської та Черкаської областей взяли участь **25** фахівців. • **22-24.07.2025 року** в тренінгу «Надання послуг з етичного та безпечного індексного тестування на ВІЛ в закладах охорони здоров'я» для фахівців : м. Києва, м. Одеса та Одеської області , Запорізької та Миколаївської областей взяло участь **22** фахівця. • **15-16.07.2025 року** у м. Львові проведено тренінг «Надання послуг з тестування на ВІЛ за ініціативою медичного працівника в закладах охорони здоров'я» для середнього медичного персоналу Львівської області в якому прийняли участь **21** медичний фахівець. • **17-18.07.2025 року** у Львові проведений тренінг «Ведення модуля з тестування на ВІЛ в інформаційній системі «Моніторинг соціально значущих хвороб» для **12** спеціалістів з МІО проєктних закладів охорони здоров'я. • **28-29.07.2025 року** у Львові проведений тренінг «Ведення модуля з тестування на ВІЛ в інформаційній системі «Моніторинг соціально значущих хвороб» для **13** спеціалістів з МІО проєктних закладів охорони

	здоров’я. • **29-30.07.2025 року** у Житомирі проведено тренінг на тему: “Надання послуг з тестування на ВІЛ за ініціативою медичного працівника в закладах охорони здоров’я» для **22** медичних працівників Житомирської області. • **30-31.07.2025 року** у Львові проведений тренінг «Ведення модуля з тестування на ВІЛ в інформаційній системі «Моніторинг соціально значущих хвороб» для **11** спеціалістів з МІО проєктних закладів охорони здоров’я. • **29-31.07.2025 року** у м. Полтава проведено тренінг на тему «Надання послуг з ВІЛ у закладах охорони здоров’я лікарями різних спеціальностей”. Участь узяли **19** лікарів Полтавської області. • **05-06.08.2025 року** у м. Львів проведено тренінг на тему «Ведення модуля з тестування на ВІЛ в інформаційній системі “Моніторинг соціально значущих хвороб”» для **11** спеціалістів з медичної інформаційної освіти (МІО) проєктних закладів охорони здоров’я. • **07-08.08.2025 року** у м. Київ проведено тренінг на тему «Надання послуг з тестування на ВІЛ за ініціативою медичного працівника в закладах охорони здоров’я» для медичних фахівців Чернігівської області**.** Участь узяли **22** медичні працівники. • **07-08.2025 року** у м. Львів проведено тренінг на тему: «Надання послуг з тестування на ВІЛ за ініціативою медичного працівника в закладах охорони здоров’я» для середніх медичних працівників м.Кривий Ріг. Участь узяли 24 фахівця. • **11-13.08.2025 року** у м. Львів проведено тренінг на тему: «Надання послуг з ВІЛ в закладах охорони здоров’я лікарями різних спеціальностей» для лікарів м. Кривий Ріг. Участь узяло **22** лікаря. • **12-13.08.2025 року** у м. Львів проведено тренінг «Ведення модуля з тестування на ВІЛ в інформаційній системі «Моніторинг соціально значущих хвороб». Участь узяли **12** учасників. • **13-15.08.2025 року** у Львів проведено тренінг на тему: «Надання послуг з ВІЛ в закладах охорони здоров’я лікарями різних спеціальностей» для фахівців Чернігівської області. В тренінгу приймали участь **20** лікарів. • **13-15.08.2025 року** в м. Ужгород проведено тренінг «Надання послуг з ВІЛ в закладах охорони здоров’я лікарями різних спеціальностей». Участь узяли **22** лікарі. • **14-15.08.2025 року** у м. Львів проведено тренінг на тему «Ведення модуля з тестування на ВІЛ в інформаційній системі “Моніторинг соціально значущих хвороб”» для **11** спеціалістів з медичної

	інформаційної освіти (МІО) проєктних закладів охорони здоров'я. • **19-20.08.2025 року** у м. Черкаси проведено тренінг на тему: «Надання послуг з тестування на ВІЛ за ініціативою медичного працівника в закладах охорони здоров'я» для медичних фахівців Черкаської області. **20** осіб взяли участь в тренінгу. • **27-28.08.2025 року** у м. Івано-Франківськ проведено тренінг на тему: «Надання послуг з тестування на ВІЛ за ініціативою медичного працівника в закладах охорони здоров'я» для середнього медичного персоналу Івано-Франківської області . Участь узяли **23** медичні сестри. • **08-09.09.2025 року** в м. Дніпро проведено тренінг на тему: "Надання послуг з тестування на ВІЛ за ініціативою медичного працівника в закладах охорони здоров'я» для медичних фахівців Дніпропетровської області. Участь узяли **29** медичні сестри. • **09-11.09.2025 року** у м. Черкаси проведено тренінг для лікарів Черкаської області на тему: «Надання послуг з ВІЛ в закладах охорони здоров'я лікарями різних спеціальностей». Узяли участь **23** лікарі. • **09-11.09 2025 року** в м. Дніпро проведено тренінг для лікарів Дніпропетровської області на тему: «Надання послуг з ВІЛ в закладах охорони здоров'я лікарями різних спеціальностей». Прийняли участь в тренінгу **24** лікаря. • **16-17.09.2025 року** у м. Львів проведено тренінг на тему «Ведення модуля з тестування на ВІЛ в інформаційній системі "Моніторинг соціально значущих хвороб"» для **12** спеціалістів із медичної інформаційної освіти (МІО) проєктних закладів охорони здоров'я. • **16-18.09.2025 року** проведено тренінг для лікарів Одеси та Одеської області на тему: «Надання послуг з ВІЛ в закладах охорони здоров'я лікарями різних спеціальностей». Участь у тренінгу взяв **21** лікар. • **23-24.09.2025 року** у Львові проведено тренінг на тему: «Ведення модуля з тестування на ВІЛ в інформаційній системі «Моніторинг соціально значущих хвороб» для **12** спеціалістів із медичної інформаційної освіти (МІО) проєктних закладів охорони здоров'я. • **25-26.09.2025 року** у Львові проведено тренінг на тему: «Ведення модуля з тестування на ВІЛ в інформаційній системі «Моніторинг соціально значущих хвороб» для **12** спеціалістів із медичної інформаційної освіти (МІО) проєктних закладів охорони здоров'я. • **29-30.09.2025 року** у Львові проведено тренінг на тему: «Ведення модуля з тестування на ВІЛ в інформаційній системі «Моніторинг соціально значущих хвороб» для **12** спеціалістів із медичної

	інформаційної освіти (МІО) проєктних закладів охорони здоров'я. • **22-24.10.2025 року** в м. Запоріжжя проведено тренінг для лікарів Запорізької області на тему «Надання послуг з ВІЛ в закладах охорони здоров'я лікарями різних спеціальностей». В тренінгу **21** лікар прийняв участь. • **30-31.10.2025 року** в м. Запоріжжя проведено тренінг для середнього медичного на тему : «Надання послуг з тестування пацієнтів на ВІЛ за ініціативою медичного працівника в закладах охорони здоров'я». Участь у тренінгу взяла **21** медична сестра області. • **03-04.11.2025 року** у м. Трускавець проведено тренінг на тему: "Надання послуг із самотестування на ВІЛ медичними працівниками в закладах охорони здоров'я» для медичних працівників Дніпропетровської, Чернігівської та Львівської областей. Участь узяли **33** фахівці. • **03-05.11.2025 року** в м. Київ проведено тренінг для лікарів Київської області на тему: "Надання послуг з ВІЛ в закладах охорони здоров'я лікарями різних спеціальностей». Участь в даному тренінгу узяли **18** лікарів Київської області. • **11-13.11.2025 року** у м. Львів проведено тренінг для лікарів Донецької області на тему: «Надання послуг з ВІЛ в закладах охорони здоров'я лікарями різних спеціальностей». Участь узяли **24** лікаря Донецької області. • **18-19.11.2025 року** в м. Одеса проведено тренінг на тему: «Надання послуг з тестування на ВІЛ за ініціативою медичного працівника в закладах охорони здоров'я» в Одеській області. Участь узяли **25** медичних сестер. • **26-28.11.2025 року** у м. Трускавець проведено тренінг на тему: «Ведення випадку ВІЛ-інфекції» для медичних працівників проєктних пілотних ЦПМСД, які є відповідальними за надання послуг з ВІЛ в Чернігівській та Черкаській областях. Участь узяли **20** медичних фахівців. • **01-03.12.2025 року** у м. Трускавець проведено тренінг на тему: "Ведення випадку ВІЛ-інфекції» медичних працівників проєктних пілотних ЦПМСД, які є відповідальними за надання послуг з ВІЛ в Миколаївській, Житомирській та Київській областях Участь узяло **20** медичних працівника. • **16-17.12.2025 року** у м. Львів проведено тренінг на тему «Ведення модуля з тестування на ВІЛ в інформаційній системі "Моніторинг соціально значущих хвороб"» для **12** спеціалістів із медичної інформаційної освіти (МІО) проєктних закладів охорони здоров'я. • **18-19.12.2025 року** у м. Львів проведено тренінг на тему «Ведення модуля з тестування на ВІЛ в

	інформаційній системі “Моніторинг соціально значущих хвороб”» для **12** спеціалістів із медичної інформаційної освіти (МІО) проєктних закладів охорони здоров’я.
консультаційні послуги	**9 500 000 грн.**
обладнання	**19 407 778 грн.** В 2025 році проєкт REACH 95: • Закупив та передав матеріально-технічну допомогу для основного реципієнта проєкту — ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України». П’ять (5) потужних ноутбуків отримали фахівці ЦГЗ, зокрема й ті, що працюють з верифікацією та аналізом великих масивів даних з тестування на ВІЛ. Сучасна техніка дозволить покращити якість внесення даних, створення звітів та індикаторів з тестування на ВІЛ, які використовуються для національної та міжнародної звітності. • В межах проєктних закупівель для закладів охорони здоров’я, а також Департаментів/Управлінь охорони здоров’я обласних військових адміністрацій було придбано комп’ютерну та офісну техніку. Закуплено та передано в проєктні ЗОЗ 341 ноутбук, 32 багатофункціональні пристрої, 14 телевізорів, а також 36 потужних зарядних станцій. Закуплене обладнання спрямоване на посилення технічної спроможності проєктних установ, зокрема, для ведення Модулю з тестування ІС МЗСХ. • Для забезпечення збору та внесення даних щодо тестування на ВІЛ до інформаційних систем було сформовано та передано 58 комплектів, що включають планшет, карту пам’яті та павербанк. Зазначене обладнання передано до 5 пілотних закладів охорони здоров’я у Дніпропетровській, Чернігівській та Львівській областях, з метою підтримки впровадження цифрових рішень у межах проєкту та реалізації пілоту з асистованого самотестування. • З метою облаштування 16 тренінгових кімнат у визначених ЗОЗ було закуплено технічне обладнання, а саме: 16 зарядних станцій, 16 проєкторів, 16 телевізорів, 16 вебкамер, 32 ноутбуки та 32 багатофункціональні пристрої. Закупівля забезпечила належні умови для устаткування та оснащення майбутніх тренінгових кімнат в проєктних ЗО для проведення навчальних та тренінгових заходів як в очному, так і в онлайн форматі. • Для проєктних центрів первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД), які беруть участь у

	форматі. • Для проєктних центрів первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД), які беруть участь у процесі децентралізації ВІЛ-послуг, було закуплено 23 телевізори та 25 багатофункціональних пристроїв Закупівля спрямована на підвищення доступності та якості надання ВІЛ-послуг на рівні первинної ланки.
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	Не проводились
адміністративні витрати виконавця	Згідно затвердженого плану.

3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду *(1-3 кв. 2025 року)*	Фактичні результати на кінець звітного періоду *(результат за 1 -3 кв. 2025 року, дані за 4 квартал 2025 року ще не верифіковані та не дедубліковані на національному рівні; будуть відомі в лютому 2026 р.)*
Кількість протестованих на ВІЛ на базі проєктних ЗОЗ	112,500	139,240
Кількість вперше виявленизх ВІЛ позитивних осіб	2,250	2,090
Кількість вперше виявлених ВІЛ позитивних осіб, які розпочали АРТ	2,136	1,676
Кількість пацієнтів яким вперше призначена ДКП	1,245	1,882
Кількість тестів для самотестування на ВІЛ розданих клієнтам	30,000	22,839
Кількість проєктних ЗОЗ	-	270
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
Отримана допомога відповідає завданням проєкту.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
- Призупинка впровадження проєкту REACH 95 через Наказ Адміністрації Президента США зупинити всі проєкти USAID з 25 січня 2025 р. (Stop Work Order). Проєктна діяльність поновилася в повній мірі лише 1 липня 2025 року (відповідно до оновленого Робочого плану Року 2). - Складнощі із підписанням Меморандумів про взаєморозуміння з ДОЗ Одеської та Запорізької обласних державних адміністрацій та ДОЗ Київської міської ради (меморандуми так і не підписані на кінець грудня 2025 р.).		

Координатор проєкту _____ (підпис) _____Кузін І.В,_____ (ініціали та прізвище)