РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу
проекту (програми) «Надання підтримки Центру громадського здоров'я МОЗ України для зміцнення та розбудови спроможності системи охорони здоров'я для здійснення кращого моніторингу, епідеміологічного нагляду, реагування на спалахи захворювання та їхньої профілактики»

(повне найменування проекту (програми)

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	річний
Період звітування	01.01.2025-31.12.2025
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Центри контролю та профілактики захворювань США (CDC) Департаменту охорони здоров'я та соціального забезпечення США (DHHS)
Бенефіціар	Міністерство охорони здоров'я України
Реципієнт	Державна установа «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України»
Номер реєстраційної картки проекту	№4622 від 28.12.2020р., №4622-01 від 18.06.2021р., №4622-02 від 13.12.2021р., №4622-03 від 05.01.2023р., №4622-04 від 23.06.2023р., №4622-05 від 24.11.2023р., №4622-06 від 10.04.2024р., №4622-07 від 14.06.2024р., №4622-08 від 25.12.2024р., №4622-09 від 23.10.2025р.
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	1. Імплементаційні команди в Тернополі, Вінниці, Хмельницькому, Дніпрі та Національному інституті раку були сформовані та працювали згідно робочих планів. 2. Проведено закупівлі для бактеріологічної лабораторії та клінінгового відділення в Національному інституті раку. 3. Здійснено супервізійні візити в пілотні регіони з метою моніторингу та надання методично-консультативної допомоги за напрямком АМР. 4. Проведено навчання для пілотних регіонів з організації заходів з клінінгу та тренінг щодо надання медичної допомоги пораненим внаслідок бойових дій. 5. Розроблено курс тематичного вдосконалення щодо догляду за ранами. 6. Представлено результати роботи на міжнародних заходах.

	7. Робота Оперативного центру реагування на надзвичайні ситуації (ОЦРНС) та груп швидкого реагування здійснювалась на рутинній основі. 8. Доопрацювано Національний портал реагування на надзвичайні ситуації ОЦРНС та забезпечено його технічну підтримку. 9. Проведено три локальні польові заходи (симуляція реагування на загрози) в м. Житомир, Хмельницький та Тернопіль. 10. Забезпечено технічну підтримку сталого функціонування електронної системи епіднагляду (ЕСЕН) та розроблено технічні специфікації для її подольшого вдосконалення. 11. Надано підтримку другій когорі резидентів Всесвітньої програми лабораторного лідерства (GLLP) в Україні.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	282 353 077,25 грн. (8 041 097,71 дол. США)
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	34 246 166,19 грн. (937 542,82 дол. США)
консультаційні послуги	194 902 923,89 грн. (5 512 913,09 дол. США)
обладнання	45 060 181,77 грн. (1 357 995,12 дол. США)
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	72 903,00 грн. (2 742,18 дол. США)
адміністративні витрати виконавця	8 070 902,40 грн. (229 904,49 дол. США)

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими

Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
1. Підтримка імплементаційних команд	1. Підтримка регіональних координаторів від ОЦКПХ	1. Команди виконали активності згідно технічного завдання: проведено серію навчальних заходів для медичного персоналу, залученого до розробки та перегляду стандартних операційних процедур, навчальні заходи з гігієни рук, запобіжних заходів ізоляції та спостереження за інфекціями, пов'язаними з наданням медичної допомоги, здійснено моніторинг ефективності заходів інфекційного контролю та профілактики антимікробної резистентності, проведено зустрічі з керівництвом пілотних закладів охорони здоров'я

		для визначення сильних та слабких сторін, а також потенційних рішень виявлених проблем, участь у плануванні та впровадженні заходів щодо скринінгу колонізації та моніторингу резистентності до антимікробних препаратів.
	2. Підтримка регіональних координаторів на рівні закладів охорони здоров'я	2. Команди виконали активності згідно технічного завдання: розроблено навчальні матеріали та проведено навчання на місцях, розроблено та впроваджено алгоритм заходів щодо запобігання поширенню інфекції у випадках виявлення пацієнтів з резистентними мікроорганізмами, аналіз помилок у визначенні чутливості штамів S. aureus до ванкоміцину, ретроспективний аналіз використання антибактеріальних препаратів у пілотних відділеннях разом з оцінкою передопераційної антибіотикопрофілактики, впровадження скринінгу на колонізацію карбапенем-резистентними мікроорганізмами, контроль дотримання стандартних операційних процедур, базова оцінка методів прибирання та оцінювання ефективності прибирання за допомогою УФ-маркерів.
	3. Забезпечення транспортування ізолятів від ОЦКПХ до референс-лабораторії ЦГЗ	3. Послуги закуплено. Протягом звітного періоду було здійснено такі доставки ізолятів: Хмельницький ЦКПХ – 5 разів та Тернопільський ЦКПХ – 4 рази.
	4. Розробка електронного інструменту для полегшення здійснення моніторингових та супервізійних візитів	4. Активність перенесено в період продовження діяльності проекту без фінансування. Оголошено конкурс на відбір консультанта-розробника.
2. Посилення технічного потенціалу пілотних закладів	1. Створення клінінгового відділення в Національному інституті раку	1. Обладнання закуплено та доставлено до НІР.
	2. Закупівля ультранизької морозильної камери для бактеріологічної лабораторії	2. Обладнання закуплено та доставлено до НІР та міської лікарні місто Дніпро.
3. Розбудова спроможності	1. Забезпечення участі національної команди в міжнародному	1. Результати дослідження одномоментної поширеності інфекцій, яке було проведено в пілотних закладах охорони здоров'я у 2024 році, були оформлені у вигляді абстракту та подані до журналу «Журнал госпітальних інфекцій».

	навчанні (школах, семінарах, воркшопах, курсах), навчальних візитах та конференціях	Два постери були підготовлені та представлені на міжнародній конференції з профілактики інфекцій та інфекційного контролю у Женеві 16-19 вересня. Взято участь в тренінгу з епідеміології антимікробної резистентності, госпітального епіднагляду та використання антибіотиків у Варшаві, Польща, 23-24 жовтня 2025 року. Взято участь у навчальному візиті до Осло, Норвегія, з 19 по 26 вересня 2025 року для обговорення впровадження мінімальних вимог до інфекційного контролю у закладах охорони здоров'я, поділитися національним досвідом та вивчити передовий міжнародний досвід.
	2. Розробка навчальної програми щодо догляду за ранами (курс тематичного вдосконалення)	2. Розроблено.
	3. Навчальні заходи для пілотних регіонів та інших зацікавлених учасників на теми, пов'язані з АМР та інфекційного контролю (догляд за ранами, клінінг, тощо)	3. Навчання для пілотних регіонів з організації заходів з клінінгу в закладах охорони здоров'я відбулося 22-23 квітня. Тренінг щодо надання медичної допомоги пораненим внаслідок бойових дій відбувся 6-7 серпня, а 9-10 липня відбулось представлення проміжних досягнень імлементаційних команд.
	4. Підсумкова зустріч партнерів щодо результатів проекту по напрямку АМР	4. Зустріч відбулась 29 серпня 2025р.
Невиконана частина робочого плану попереднього проектного року (2023-2024), що була перенесена на поточний рік (2024-2025)		
4. Забезпечення сталого функціонування електронної системи епіднагляду (ЕСЕН)	1. Консультант з тестування модулів ЕСЕН 2. Консультант з аналізу ефективності роботи ЕСЕН	1-2. Виконано.
5. Підтримка Оперативного центру реагування на надзвичайні ситуації (ОЦРНС) та групи швидкого	1. Організаційно-методична допомога ОЦРНС та групам швидкого реагування на субнаціональному	1-3. Виконувалось на рутинній основі - організація екстрених онлайн-зустрічей з ОЦКПХ, щоденний моніторинг інформації з відкритих джерел, обмін інформацією з Центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

реагування, включаючи охорону здоров'я на кордоні	рівні щодо реагування на надзвичайні ситуації ХБРЯ генезису 2. Забезпечення моніторингу надзвичайних подій, включаючи транскордонні загрози відповідно до ММСП, для запобігання поширенню інфекційних та неінфекційних захворювань 3. Забезпечення екстреного сповіщення та обмін інформацією щодо надзвичайних ситуацій між партнерами, залученими до реагування 4. Доопрацювання Національного порталу реагування на надзвичайні ситуації ОЦРНС 5. Технічне обслуговування та підтримка Національного порталу реагування на надзвичайні ситуації ОЦРНС, включаючи ведення реєстру спеціалістів з реагування на всіх рівнях 6. Онлайн-навчання з використання	4. Виконано, портал було модифіковано згідно технічної специфікації. 5. Послуги надано відповідно договору та технічного завдання, включно із тестуванням порталу під час його модифікації. 6. Проведено 3, 4 та 6 листопада. 7. 9-11 вересня було проведено візити до обласних ЦКПХ у Житомирі, Рівному та Черкасах. 8. Проведено 20 серпня. 9. Проведено 30 травня в м. Житомир, 24 липня в Хмельницькому та 22 липня в Тернополі.

	Національного порталу реагування на надзвичайні ситуації ОЦРНС (стратегічна інформація) для спеціалістів субнаціонального рівня 7. Моніторингові візити до відділів готовності та реагування ОЦКПХ 8. Навчання з використання алгоритмів реагування на субнаціональному рівні 9. Проведення локального польового заходу (симуляція реагування на загрози), в регіоні	
6. Національна супервізія	1. Здійснення супервізійних візитів	1. З 10 по 13 березня здійснено супервізійні візити до бактеріологічних лабораторій у Вінницькій, Тернопільській та Хмельницькій областях. З 28 по 29 квітня здійснено супервізійний візит до Національного інституту раку з метою проведення базової оцінки поточного впровадження основних компонентів профілактики інфекцій та інфекційного контролю, гігієни рук, та адміністрування антимікробних препаратів. 16 червня здійснено супевізійний візит до м. Хмельницьк з метою проведення валідаційної оцінки визначення ІПНМД та використання антимікробних препаратів. 5 вересня відбувся підтримуючий візит до Дніпровської міської клінічної лікарні № 4 з метою оцінки дотримання Стандарту медичної допомоги «Раціональне використання антибактеріальних та протигрибкових препаратів з терапевтичною та профілактичною метою» та виконання обов'язкових умов для впровадження програм застосування антимікробних препаратів у лікарні.
7. Забезпечення сталого функціонування та вдосконалення електронної	1. Забезпечення технічного обслуговування ЕСЕН	1.Виконано. Забезпечено технічне обслуговування ЕСЕН, включаючи моніторинг продуктивності системи, оновлення компонентів та усунення технічних неполадок.

системи епіднагляду (ЕСЕН)	2. Вдосконалення модуля ЕСЕН «Синдромний епіднагляд» 3. Консультант з підготовки технічного завдання на розробку мобільного застосунку ЕСЕН 4. Консультант з розробки макетів ЕСЕН 5. Консультант з підготовки технічного завдання на функціонал автентифікації з використанням кваліфікованого електронного підпису	2. Виконано. Удосконалено функціональні вимоги та сценарії використання модуля. Оновлено логіку збору та обробки даних, адаптовано інтерфейс для ключових ролей користувачів, забезпечено дотримання нормативних вимог та інтеграцію з іншими модулями системи. 3-5. Виконано, технічні завдання та макети розроблено.
8. Підтримка впровадження Всесвітньої програми лабораторного лідерства (GLLP) в Україні	1. Навчальний семінар для другої когорти учасників GLLP 2. Підтримка менторів під час реалізації міжсесійних проектів на базі лабораторій учасників другої когорти GLLP	1. Навчальний семінар відбувся з 30 червня по 11 липня. Взяли участь 17 учасників, 5 тренерів та 15 менторів. 2. Ментори були залучені вже під час семінару 30.06-11.07 та надавали подальшу менторську підтримку.
9. Посилення спроможності референс-лабораторії щодо виявлення резистентних мікроорганізмів	1. Закупівля витратних матеріалів та реагентів для бактеріологічної лабораторії	1. Було придбано такі товари: - диски для визначення чутливості до антибіотиків для тестування бактерій (близько 37 видів антибіотиків); - набір реагентів GP для ідентифікації бактерій (Enterococcus spp., Listeria spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp.); - набори реагентів для визначення чутливості в клінічних зразках;

		- для тестування чутливості до колістину; - хромогенне середовище для виділення мікроорганізмів; - розчин NaCl 0,45% (pH - 5,0-7,2). Щодо інших товарів процедура закупівлі не була завершена через відсутність постачальників на ринку України.
Нові активності перепрофільовані за рахунок невикористаних коштів протягом 2020-2024 років, перенесені в період продовження діяльності проекту без фінансування		
10. Забезпечення сталого функціонування електронної системи епіднагляду (ЕСЕН)	1. Забезпечення технічного обслуговування електронної системи епіднагляду (ЕСЕН)	1. Консультанти законтрактовані та працюють згідно технічного завдання.
11. Підтримка Оперативного центру реагування на надзвичайні ситуації (ОЦРНС) та групи швидкого реагування, включаючи охорону здоров'я на кордоні	1. Організаційно-методична допомога ОЦРНС та групам швидкого реагування на субнаціональному рівні щодо реагування на надзвичайні ситуації ХБРЯ генезису 2. Забезпечення моніторингу надзвичайних подій, включаючи транскордонні загрози відповідно до ММСП, для запобігання поширенню інфекційних та неінфекційних захворювань 3. Забезпечення екстреного сповіщення та обмін інформацією щодо надзвичайних ситуацій між партнерами, залученими до реагування	1-3. Виконується на рутинній основі - організація екстрених онлайн-зустрічей з ОЦКПХ, щоденний моніторинг інформації з відкритих джерел, обмін інформацією з Центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. 4. Консультант законтрактований та працює згідно технічного завдання.

	4. Технічне обслуговування та підтримка Національного порталу реагування на надзвичайні ситуації ОЦРНС, включаючи ведення реєстру спеціалістів з реагування на всіх рівнях	
12. Національна супервізія в регіонах за напрямком АМР	1. Здійснення супервізійних візитів	1. З 8 по 9 грудня здійснено супервізійний візит до Тернопільської обласної клінічної лікарні з метою проведення базової оцінки поточного впровадження основних компонентів профілактики інфекцій та інфекційного контролю, програм з гігієни рук та адміністрування антимікробних препаратів. Аналогічний візит здійснено 10-11 грудня до Хмельницької міської лікарні та 12 грудня – до Вінницької обласної клінічної лікарні.

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)
Отримана допомога відповідає потребам сфери охорони здоров'я та завданням проєкту.
5. Проблемні питання та/або пропозиції
Тривалий процес державних закупівель через систему Prozorro, що затримує виконання певних активностей. Зміни в складі імплементаційних команд в Тернополі, Вінниці, Хмельницькому, Дніпрі та Національному інституті раку через потік кадрів.

Координатор проєкту _____ _____Кузін І.В._____
(підпис) (ініціали та прізвище)

{Додаток 3 в редакції Постанов КМ № 623 від 04.07.2012, № 745 від 14.08.2019, № 942 від 09.10.2020}