Додаток 7
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету
Міністрів України
від 09 жовтня 2020 р. № 942)

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проєкту (програми) «Моніторинг якості сирої води, яка використовується для виробництва питної води та води для рекреаційних цілей, на наявність хімічних, мікробіологічних небезпек, у тому числі інфекційних агентів, що виникають внаслідок діяльності людини»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Піврічний
Період звітування	01.01.2026-30.06.2026
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща – Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Міністерство охорони здоров'я України, Львівська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Державна установа "Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України" (код згідно з ЄДРПОУ 38501853)
Номер реєстраційної картки проєкту	5845
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	1. Придбано транспортний засіб спеціалізованого призначення для збору та транспортування зразків. 2. Здійснено закупівлю обладнання для мікробіологічних досліджень та часткову - для епідеміологічних досліджень. Оголошено закупівлю комплекту найдорожчого обладнання в рамках проєкту на суму 30 011 480 грн. для проведення інструментальних досліджень. 3. Проведено 2 інформаційні зустрічі з представниками громад, на території яких реалізовується проєкт. 4. Проведено конференцію щодо реалізації проєкту. 5. Здійснено закупівлю та розповсю-дження серед учасників проведених заходів промоційної продукції щодо проєкту. 6. Персоналом проєкту пройдено навчання, організовані головним партнером (5 сесій навчань) щодо розробки методів досліджень. 7. Розпочато закупівлю реагентів та допоміжних матеріалів для досліджень. 8. Розпочато забір проб річкових вод для проведення досліджень.
Посилання на інтернет-ресурси, де [illegible] інформацію про результати	https://lviv.cdc.gov.ua/interreg

ЕЛЕКТРОНОДокумент Міністерство охорони здоров'я України
Сертифікат 3FAA9288358EC003040000000753932004BAFE400
Підписувач Кузін Ігор Володимирович
Дата підписання: 29.07.2026
Дійсний з 29.05.2025 0:00:00 по 28.05.2027 23:59:59

реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	6 430 277,68 грн
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	304 872,07 грн
консультаційні послуги	
обладнання	5 756 607,40 грн
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	
адміністративні витрати виконавця	368 798,21 грн

3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими

Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
1. Закупівля транспортного засобу для збору та транспортування зразків	Закупити транспортний засіб спеціалізованого призначення	Придбано транспортний засіб спеціалізованого призначення на суму 2290000,00 грн.
2. Закупівля лабраторного обладнання для мікробіологічних досліджень	Закупити лабораторне обладнання для мікробіологічних досліджень	Придбано лабораторне обладнання для мікробіологічних досліджень на загальну суму 1072575,80 грн.
3. Закупівля лабраторного обладнання для епідеміологічних досліджень	Закупити основне лабраторне обладнання для епідеміологічних досліджень	Придбано основне лабраторне обладнання для епідеміологічних досліджень на загальну суму 2394031,60 грн.
4. Закупівля лабраторного обладнання для інструментальних досліджень	Закупити лабраторне обладнання для інструментальних досліджень	Оголошено закупівлю комплекту аналітичного лабораторного обладнання на базі рідинного хроматографа високого тиску на суму 30011480,00 грн (розкриття тендерних пропозицій – 29.07.2026, термін постачання – до 90 днів)
5. Закупівля та постачання реагентів, стандартів, допоміжних матеріалів для потреб досліджень	Розпочати закупівлю реагентів, стандартів, допоміжних матеріалів для потреб досліджень	Оголошено закупівлю реагентів та допоміжних матеріалів для проведення досліджень. Постачання з серпня 2026
6. Освітні заходи. Проведення інформаційних зустрічей з представниками громад, на території яких реалізовуватиметься проєкт	Провести інформаційні зустрічі з представниками громад Самбірського та Яворівського р-нів	Проведено інформаційну зустріч з представниками громад Самбірського р-ну (м. Самбір, 10.06.2025) (27 учасників) Проведено інформаційну зустріч з представниками громад Яворівського р-ну (м. Новояворівськ, 22.06.2026, 20 учасників).
7. Інформування та промоція. Конференція	Провести одну з двох конференцій щодо реалізації проєкту	Проведено конференцію щодо проєкту у м. Трускавець 10-11.07.2025 (80 учасників)

8. Інформування та промоція. Матеріали для промоції	Закупити матеріали для промоції проєкту, розповсюдити серед учасників конференцій та зустрічей з представниками громад	Закуплено матеріали щодо промоції проєкту. Розповсюджено матеріали серед учасників заходів, проведених на дату звітування.
9. Участь персоналу проєкту у навчаннях (тренінгах) щодо розробки методів досліджень, організованих головним партнером.	Персоналу проєкту пройти навчання (тренінги) щодо розробки методів досліджень, організованих головним партнером.	Персонал проєкту прийнаяв участь у серії з 5-ти навчань (тренінгів), організованих головним партнером щодо розробки методів досліджень у змішаному режимі (офлайн на території Республіки Польща та онлайн)
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
Діяльність проєкту відповідає потребам сфери охорони здоров'я.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
Відсутні.		

Координатор проєкту _____ _____Кузін І.В._____

(підпис) (ініціали та прізвище)