РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проекту (програми) Erasmus+ KA220-HED D-CREDO Digital Health Technologies-augmented Clinical Reasoning Education (Навчання клінічному мисленню, доповнене цифровими медичними технологіями), №2024-1-PL01-KA220-HED-000247790

(повне найменування проекту (програми)

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Піврічний
Період звітування	01.01.2026 – 30.06.2026
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Ягеллонський університет, Польща (Uniwersytet Jagiellonski, Poland)
Бенефіціар	Міністерство освіти і науки України Міністерство охорони здоров'я України
Реципієнт	Буковинський державний медичний університет (БДМУ)
Номер реєстраційної картки проекту	№ 6143 від 05.08.2025
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Проведено установчу зустріч консорціуму проєкту в Ягеллонському університеті, м. Краків, Польща (04-05.10.2024 р.); зустріч партнерів проєкту в Instruct gGmbH, м. Мюнхен, Німеччина (27-28.05.2025 р.). Створено веб-сайт проекту та профіль LinkedIn (D5.1). Підготовлено у рамках проекту: Звіт про огляд літератури (D2.1), Звіт про каталог навчальних цілей (D2.2), Білу книгу (D2.3), Проєкт (блупринт) курикулуму, колекцію віртуальних пацієнтів, колекцію цифрових інструментів (D3.1), Навчальні модулі для студентів (D3.2), Навчальні модулі для викладачів (D3.3), Звіт про цільову оцінку потреб стейкхолдерів (D4.1), Набір інструментів оцінювання якості (D4.2), План пілотування навчальних модулів (D4.3), Стратегію дисемінації та стійкості (D5.2; 5.3).
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	- D-CREDO Project - D-CREDO Co-funded by the EU (LinkedIn) - https://moz.gov.ua/uk/cifrova-transformaciya-medichnoyi-osviti-v-ukrayini-realizuyut-proyekt-d-credo-za-pidtrimki-yes

СЕД АСКОД Міністерство охорони здоров'я України
Сертифікат 1627CF
Підписувач Карчевич Марія Володимирівна
Дата підписання: 22.07.2026
Дійсний з 17.04.2026 10:59:56 по 17.04.2028 10:59:56

	- https://www.linkedin.com/posts/d-credo_dcredo-teamspotlight
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	Отримано: 33 680 євро (16 840 від 04.12.2025р.; 16 840 від 29.04.2026 р.) Витрачено – 16 723 євро.
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	4 958 євро – відрядження до м. Краків (Польща), м. Мюнхен (Німеччина); м. Галль-ін-Тіроль (Австрія). 11 765 євро – заробітна плата.
консультаційні послуги	-
обладнання	-
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-
адміністративні витрати виконавця	-

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Проєкт D-CREDO спрямований на навчання студентів і викладачів медичних спеціальностей ефективному використанню цифрових медичних інструментів у клінічному мисленні, сприяючи їх інтеграції в практику та освітні програми. Проєкт D-CREDO планує розробити високоякісні навчальні модулі з віртуальними пацієнтами, впровадження яких дозволить підготувати студентів до відповідального використання цифрових інструментів у практиці клінічного мислення.	Результат 1 (D2.1) Звіт про огляд літератури щодо використання цифрових медичних інструментів у практиці клінічного мислення та медичній освіті (критерії: аналіз статей за ≥ 5 років; ≥1000 проаналізованих анотацій статей; ≥100 відібраних статей з коментарями; термін виконання 30/11/2024); Результат 2 (D4.1) Звіт про цільову оцінку потреб щодо використання цифрових медичних технологій та інструментів (критерії: ≥25 інтерв'ю; ≥100 відповідей на опитування; термін виконання 30/11/2024); Результат 3 (D5.1) Веб-сайт проєкту та стратегія дисемінації (критерії: веб-сайт онлайн; веб-сторінка	Підписано Партнерську угоду усіма партнерами проекту. Створено веб-сайт проекту (D-CREDO Project) та профіль LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/d-credo/) Створено стратегію дисемінації (D5.1) Проведено огляд літератури та підготовлено Звіт про огляд літератури (D2.1) (проаналізовано 1527 анотацій статей щодо використання цифрових інструментів у практиці клінічного мислення та 103 відібраних повнотекстові статті). Підготовлено опитувальник та анкету щодо аналізу потреб серед різних когорт (студенти,

	онлайн; термін виконання 30/11/2024). Результат 4 (D2.2) Звіт про каталог навчальних цілей (критерії: ≥1 навчальна ціль, пов'язана з кожним цифровим інструментом D-CREDO; ≥1 навчальна ціль у кожній темі DID-ACT; ≥30% навчальних цілей стосуються медсестринства; термін виконання 27/02/2025). Результат 5 (D2.3) Біла книга: Навчання клінічному мисленню посилене цифровими інструментами (критерії: ≥200 відвідувань; ≥10 відкритих дослідницьких питань; термін виконання 31/05/2025). Результат 6 (D3.1) Проєкт (блупринт) курикулуму: (критерії: опис ≥7 навчальних модулів для студентів; опис ≥3 навчальних модулів для викладачів; опис ≥15 віртуальних пацієнтів; перелік ≥10 конкретних прикладів цифрових інструментів; термін виконання 30/09/2025). Результат 7 (D4.2) Набір інструментів оцінювання: (критерії: набір чеклистів та опитувальників для якісної оцінки результатів проєкту; термін виконання 30/09/2025). Результат 8 (D3.2) Навчальні модулі для студентів: (критерії: ≥7 нових модулів; ≥15 нових або адаптованих ВП; термін виконання 31/03/2026). Результат 9 (D3.3) Навчальні модулі для викладачів:	викладачі, адміністративні працівники університетів, лікарі, середній медичний персонал), проведено опитування та інтерв'ю, підготовлено Звіт про цільову оцінку потреб (D4.1), який включає аналіз 30 інтерв'ю та 118 відповідей на опитування). Підготовлено каталог навчальних цілей курсу, опубліковано Звіт про каталог навчальних цілей (D2.2) Опубліковано Білу книгу: Навчання клінічному мисленню посилене цифровими інструментами (D2.3) Підготовлено Проєкт (блупринт) курикулуму (https://d-credo.eu/curricular-blueprint/) з описом 12 модулів та колекцією цифрових інструментів (D3.1). Підготовлено Набір інструментів оцінювання для якісної оцінки результатів проєкту, опубліковано Звіт (D4.2) Розроблено 8 навчальних модулів для студентів, що охоплюють ключові аспекти цифрового здоров'я в клінічному мисленні; до модулів було інтегровано 20 віртуальних пацієнтів та 13 цифрових інструментів; загальний орієнтовний час навчання - понад 37 год.; Опубліковано звіт (D3.2)

	(критерії: ≥3 нових модулів; ≥15 год навчання; термін виконання 30/06/2026). Результат 10 (D4.3) План пілотування навчальних модулів: (критерії: ≥8 протоколів пілотування; термін виконання 30/06/2026).	Розроблено 7 навчальних модулів, присвячених викладанню цифрового здоров'я в контексті клінічного мислення, зокрема: «Роль цифрових інструментів у викладанні клінічного мислення та відповідальне використання цифрових інструментів у клінічному мисленні», «Розробка та адаптація навчальних матеріалів з клінічного мислення за допомогою генеративного ШІ», «Телемедицина», «Системи підтримки прийняття клінічних рішень», «Електронні медичні картки», «ШІ в аналізі зображень» та «Носимі пристрої» Опубліковано звіт (D3.3) Розроблено План пілотування навчальних модулів, що включає 9 детальних протоколів пілотування з відповідними інструментами оцінки (D4.3).
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
Проєкт відповідає потребам сфери охорони здоров'я.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
-		

Заступник Міністра
з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації _____ **М. В. Карчевич**

(підпис) (ініціали та прізвище