Додаток 7
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 942)

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проєкту «Спільна дія щодо серцево-судинних захворювань і діабету» (Joint Action on CARdiovascular diseases and DIabetes — JACARDI)

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Піврічний
Період звітування	01.01.2026-30.06.2026
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз, представлений Європейським виконавчим агентством з питань охорони здоров'я та цифровізації (European Health and Digital Executive Agency (HADEA)
Бенефіціар	Міністерство охорони здоров'я України
Реципієнт	Державна установа «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України»
Номер реєстраційної картки проєкту	№ 6511
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Проєкт зареєстровано в Секретаріаті Кабінету Міністрів України. Проведено стратегічну зустріч щодо впровадження ефективних моделей профілактики серцево-судинних захворювань та цукрового діабету 2 типу Сформовано та залучено команди впровадження для реалізації пілотних заходів щодо профілактики, скринінгу та контролю ССЗ та цукрового діабету 2 типу Проведено установчі зустрічі з командами впровадження пілотних заходів та узгоджено план реалізації проєкту. Підготовлено технічні завдання та специфікації для запланованих заходів. Розпочато підготовку до першого циклу впровадження пілотних інтервенцій.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	https://short-link.phc.org.ua/nfki
Загальна сума витрачених під [illegible]ації проєкту (програми) коштів міжнародної допомоги станом на 30.06.2026	5 076 043,61 грн (п`ять мільйонів сімдесят шість тисяч сорок три гривні 61 копійка) / 99 533,42 євро (дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот тридцять три євро 42 центи)

СЕД АСКОД Міністерство охорони здоров'я України;
Сертифікат 3FAA9288358EC03040000011652C005199E400
Підписувач Гончар Євгенія В'ячеславівна
Дата/час підпису: 30.07.2026
Дійсний з 27.05.2025 0:00:00 по 26.05.2027 23:59:59

звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	437 874,73 грн (чотириста тридцять сім тисяч вісімсот сімдесят чотири гривні 73 копійки) / 8 600,49 євро (вісім тисяч шістсот євро 49 центів)
консультаційні послуги	3 597 699,88 грн (три мільйони п’ятсот дев’яносто сім тисяч шістсот дев’яносто дев’ять гривень 88 копійок) / 70 551,03 євро (сімдесят тисяч п’ятсот п’ятдесят один євро 03 центи)
обладнання	-
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-
адміністративні витрати виконавця	1 040 469,00 грн (один мільйон сорок тисяч чотириста шістдесят дев`ять гривень 00 копійок) / 20 381,90 євро (двадцять тисяч триста вісімдесят один євро 90 центів)

3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими

Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Поширення результатів дослідження та формування партнерської бази для впровадження інтервенцій	Забезпечено поширення результатів дослідження серед ключових зацікавлених сторін через інформаційні матеріали, професійні заходи та наукові публікації. Сформовано партнерську базу для впровадження інтервенцій.	Опубліковано інформаційні матеріали на офіційних ресурсах Центру щодо результатів дослідження та профілактики НІЗ. Проведено стратегічну зустріч щодо впровадження ефективних моделей профілактики ССЗ та ЦД 2 типу для представників обласних ЦКПХ та ключових партнерів (2-3 квітня 2026 року, Київ) Проведено онлайн-презентації для медичних працівників пілотних закладів Хмельницької та Львівської областей про результати дослідження щодо оцінки рівня медичної грамотності населення стосовно самоконтролю артеріальної гіпертензії” (08.05.2026)

		Проведено онлайн-презентації для медичних працівників закладів ПМСД Хмельницької області про результати дослідження щодо спроможності закладів первинної медичної допомоги надавати послуги з профілактики, скринінгу та контролю ЦД 2 типу (16.04.2026) Розпочато підготовку наукових публікацій за результатами дослідження
Розробка та друк інформаційних матеріалів, створення відеороликів та інших інформаційних матеріалів	Розроблено та підготовлено до поширення інформаційні матеріали для медичних працівників і загального населення, створено відеоматеріали для підтримки впровадження інтервенцій.	Підготовлено технічні завдання та концепції інформаційних матеріалів і відеороликів щодо профілактики і скринінгу серцево-судинних захворювань та цукрового діабету 2 типу Розроблено пакет інформаційних матеріалів (2 посібники, плакат, флаєр та 3 ліфлети) з метою забезпечення медичних працівників і пацієнтів зручними інструментами для підтримки зміни способу життя та самоконтролю артеріальної гіпертензії. Триває розробка та погодження змісту та дизайну матеріалів щодо профілактики і скринінгу серцево-судинних захворювань та цукрового діабету 2 типу
Впровадження пілотних інтервенцій. Посилення спроможності медичних фахівців та експертів сфери громадського здоров'я щодо ефективної роботи з особами із груп підвищеного ризику НІЗ	Розпочато впровадження пілотних інтервенцій та забезпечено підготовку медичних фахівців до їх реалізації.	Проведено установчі зустрічі з командами впровадження пілотних інтервенцій щодо профілактики і скринінгу серцево-судинних захворювань та цукрового діабету 2 типу (квітень-травень 2026) Узгоджено план реалізації активностей в межах пілотування інтервенцій

		підготовлено технічні завдання та специфікації заходів. Триває підготовка до проведення навчання для пілотних команд та першого циклу впровадження пілотних інтервенцій.
Забезпечення управління, координації та звітності в межах впровадження пілотних проєктів	Забезпечено належну координацію діяльності партнерів та виконання заходів проєкту відповідно до плану реалізації.	Проєкт зареєстровано в Секретаріаті Кабінету Міністрів України. Забезпечено координацію роботи партнерів, проведення робочих зустрічей та підготовку звітної документації відповідно до вимог проєкту.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
Діяльність проєкту здійснюється відповідно до його завдань, та відповідає актуальним потребам сфери охорони здоров'я.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
Відсутні.		

Координатор проєкту _____ Гончар Є.В..
(підпис) (ініціали та прізвище)