Додаток 7
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 942)

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного проєкту (програми) «Профілактика раку та інших НІЗ – вплив на детермінанти здоров'я / JAPreventNCD»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Піврічний
Період звітування	01.01.2026 – 30.06.2026
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз представлений Європейським агентство з питань охорони здоров'я та цифрових технологій (HADEA).
Бенефіціар	Міністерство охорони здоров'я України
Реципієнт	Державна установа «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України»
Номер реєстраційної картки проєкту	6184
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Підготовлено та оприлюднено звіт за результатами роботи щодо підтримки грудного вигодовування: «Підтримка та розвиток грудного вигодовування в Україні: результати роботи ЦГЗ за 2025 рік» Запроваджено програму щодо профілактики ФАСП: «Впровадження заходів з профілактики фетального алкогольного спектру порушень (ФАСП)» Проаналізовано результати дослідження щодо дотримання законодавства із заборони продажу алкогольних та тютюнових виробів неповнолітнім із застосуванням методу «таємний покупець». Організовано зустріч стейкхолдерів національного рівня та презентовано попередні результати дослідження методикою "Таємний покупець" Підготовлено та оприлюднено звіт за результатами дослідження «Оцінка ставлення працівників установ громадського здоров'я до впровадження принципів дружнього до дитини

СЕД АСКОД Міністерство охорони здоров'я України
Сертифікат 3EAA9288358EC003040000007539320046AFF400
Підписувач Кузін Ігор Володимирович
Дата підписання: 30.07.2026
Дійсний з 29.05.2025 0:00:00 по 28.05.2027 23:59:59

	робочого середовища та пілотне тестування анкетного інструменту» (2025).
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	«Підтримка та розвиток грудного вигодовування в Україні: результати роботи ЦГЗ за 2025 рік» https://phc.org.ua/news/pidtrimka-ta-rozvitok-grudnogo-vigodovuvannya-v-ukraini-rezultati-roboti-cgz-za-2025-rik «Впровадження заходів з профілактики фетального алкогольного спектру порушень (ФАСП)» https://phc.org.ua/news/v-ukraini-zaprovadili-programu-z-profilaktiki-fasp Дослідження щодо дотримання законодавства із заборони продажу алкогольних та тютюнових виробів неповнолітнім із застосуванням методу «таємний покупець». https://phc.org.ua/news/cgz-proviv-mizhsektoralniy-dialog-schodo-posilennya-kontrolyu-za-prodazhem-alkogolyu-ta «Оцінка ставлення працівників установ громадського здоров'я до впровадження принципів дружнього до дитини робочого середовища та пілотне тестування анкетного інструменту» (2025). https://phc.org.ua/naukova-diyalnist/doslidzhennya/doslidzhennya-z-neinfekciynikh-zakhvoryuvan/ocinka-stavlennya-pracivnikiv-ustanov-gromadskogo-zdorovya-do-vprovadzhennya-principiv-druzhnogo-do-ditini-robochogo-seredovischa-ta-pilotne-testuvannya-anketnogo-instrumentu «Оцінка ставлення працівників установ громадського здоров'я до впровадження принципів дружнього до дитини робочого середовища та пілотне тестування анкетного інструменту https://phc.org.ua/naukova-diyalnist/doslidzhennya/doslidzhennya-z-neinfekciynikh-zakhvoryuvan/ocinka-stavlennya-pracivnikiv-ustanov-gromadskogo-zdorovya-do-vprovadzhennya-principiv-druzhnogo-do-ditini-robochogo-seredovischa-ta-pilotne-testuvannya-anketnogo-instrumentu
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного	5 710 511,57 грн (п`ять мільйонів сімсот десять тисяч п`ятсот одинадцять гривень 57 копійок) / 111 791,17 євро (сто одинадцять тисяч сімсот дев`яносто один євро 17 центів)

періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	508 634,58 грн (п`ятсот вісім тисяч шістсот тридцять чотири гривні 58 копійок) / 9 894,59 євро (дев`ять тисяч вісімсот дев`яносто чотири євро 59 центів)
консультаційні послуги	4 860 253,46 грн (чотири мільйони вісімсот шістдесят тисяч двісті п`ятдесят три гривні 46 копійок) / 95 204,57 євро (дев`яносто п`ять тисяч двісті чотири євро 57 центів) - винагорода виконавцям проєкту
обладнання	-
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-
адміністративні витрати виконавця	341 623,53 грн (триста сорок одна тисяча шістсот двадцять три гривні 53 копійки) / 6 692,01 євро (шість тисяч шістсот дев`яносто два євро 01 цент)

3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими

Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	**Заплановані результати на кінець звітного періоду**	**Фактичні результати на кінець звітного періоду**
Розробка та пілотування профілактичних інтервенцій щодо алкоголю під час вагітності	Проведено дослідження ефективності та впроваджуваності скринінгу та коротких інтервенцій щодо вживання алкоголю серед вагітних, розроблено рекомендації щодо впровадження	За результатами дослідження розроблено програму «Впровадження заходів з профілактики фетального алкогольного спектру порушень (ФАСП)» та рекомендації щодо впровадження нової моделі в рутинну практику
Підвищення спроможності медичних працівників з підтримки грудного вигодовування	Забезпечено навчання кадрів відповідно до стандартів ВООЗ і ЮНІСЕФ для покращення практик підтримки грудного вигодовування	Проведено практичне навчання за програмою ВООЗ/ЮНІСЕФ на базі КНП «Перинатальний центр м. Києва», очне навчання пройшли 25 лікарів, отримали сертифікат з нарахуванням балів БПР. https://phc.org.ua/news/cgz-proviv-trening-z-grudnogo-

		vigodovuvannya-dlya-medichnikh-pracivnikiv
Розвиток ініціативи «Лікарня доброзичлива для дитини»	Проведено навчання для медичних закладів з впровадження принципів «Лікарня доброзичлива для дитини» на первинній ланці	Проведено навчання щодо покрокової підготовки закладу до сертифікації «Лікарня доброзичлива для дитини» на первинній ланці у 3 ЦПМД Київської обл. (Васильків, Обухів, Боярка)
Формування дружнього до дитини робочого середовища в системі громадського здоров'я	Підготовлено та поширено звіт за результатами пілотування інструменту самооцінки для оцінки готовності організацій до впровадження сімейно-орієнтованих підходів	Звіт та інструмент проведення самооцінки закладів надано Центрам контролю та профілактики хвороб для використання в практичній роботі, зокрема у співпраці з закладами охорони здоров'я, а також роботодавцями різних сфер для оцінки ставлення працівників щодо впровадження принципів дружнього до дитини робочого середовища та планування заходів, спрямованих на створення сприятливих умов на робочих місцях та підвищення добробуту персоналу.
Вивчення бар'єрів доступу до профілактики і скринінгу раку та розробка рекомендацій щодо їх подолання	Підготовлено протокол та інструментарій дослідження бар'єрів щодо скринінгу та раннього виявлення трьох типів раку (раку шийки матки, раку молочної залози та раку передміхурової залози	Підготовлено протоколи та інструментарій, отримано затвердження Етичної комісії, розпочато дослідження «Ідентифікація індивідуальних бар'єрів щодо скринінгу та раннього виявлення трьох типів раку (раку шийки матки, раку молочної залози та раку передміхурової залози»
Посилення міжсекторальної взаємодії в підтримці та удосконаленні політик щодо тютюну й алкоголю	Презентація і обговорення результатів дослідження методом «таємний покупець» — Посилення контролю за продажем алкогольних та тютюнових виробів	Підготовлено матеріали для представлення попередніх результатів дослідження. Проведено круглий стіл з залученням представників державного опитування стейкхолдерів, де представлено польову оцінку виконання

	неповнолітнім, проведене у червні — вересні 2025 року в Києві та Тернополі	законодавства методом «таємний покупець» у Києві та Тернополі. Обговорено шляхи посилення контролю виконання законодавства щодо заборони продажу тютюнових, нікотинових та алкогольних виробів неповнолітнім https://phc.org.ua/news/cgz-proviv-mizhsektoralniy-dialog-schodo-posilennya-kontrolyu-za-prodazhem-alkogolyu-ta
Наукові публікації	Підготувати публікації за результатами впровадження проєктних активностей	Підготовлено та оприлюднено “Implementing a new model of counselling to prevent fetal alcohol syndrome in Ukraine: pre-implementation stage” http://mpu.med-expert.com.ua/article/view/353385 Cite this article as: Bevilacqua R., of the JA PreventNCD & Christa Straßmayr Sgolastra A., Giammarchi C. et al. Organisational health literacy in healthcare in Europe: a content analysis to explore stakeholders perspectives for supporting the adoption of effective strategies and interventions. Arch Public Health (2026). https://doi.org/10.1186/s13690-026-01956-6
Представлення результатів роботи української комнади на рівні Еропейських партнерів, обмін досвідом	Взято участь в міжнародних зустрічах та представлено результати	Підготовлено звіт та презентовано результати впровадження пілотного проєкту щодо профілактики ФАСП на міжнародній зустрічі JA PreventNCD WP6 Meeting 2026 в м. Пула (Хорватія) 26-28 травня 2026. https://phc.org.ua/news/ukrainska-komanda-vzyala-uchast-u-zustrichi-

		ja-preventncd-u-khorvatii-ta-prezentuvala Презентовано результати роботи української команди на міжнародній зустрічі JA PreventNCD General Assembly 2026 https://www.linkedin.com/posts/phc-ukraine_japreventncd-ncdprevention-publichealth-activity-7475140114084458497-3x5C?utm_source=social_share_send&utm_medium=member_desktop_web&rcm=ACoAAA4TPaMBvIdkOXGHRq-xgxOw5nLqzWj9hDM
Оновлення та затвердження галузевих стандартів лікування відповідно до європейських практик	Внесено пропозиції щодо оновлення та затвердження галузевих стандартів лікування	За результатами пілотного впровадження та оцінки ефективності та впроваджуваності моделі скринінгу та коротких інтервенцій щодо вживання алкоголю серед вагітних, підготовлено та надано МОЗ пропозиції внесення змін в Стандарти надання медичної допомоги «Нормальна вагітність»
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
Діяльність проєкту здійснюється відповідно до завдань, визначених під час його реєстрації, та відповідає актуальним потребам сфери охорони здоров'я.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
Відсутні.		

Координатор проєкту _____ Кузін І.В.

(підпис) (ініціали та прізвище)