РЕЗУЛЬТАТИ

поточного/заключного моніторингу проєкту (програми) «Партнерства з питань всесвітньої медичної безпеки: розширення та покращення стратегій і систем лабораторій громадського здоров'я»

Піврічний/річний/заключний	Річний
Період звітування	1 січня 2025 року – 31 грудня 2025 року
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Департамент охорони здоров'я та соціального забезпечення США (DHHS) Центрів контролю та профілактики захворювань (CDC)
Бенефіціар	Міністерство охорони здоров'я України
Реципієнт	Державна Установа «Центр Громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України» (даді – ЦГЗ МОЗ)
Номер реєстраційної картки проєкту	№ 4718-01
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	**Узагальнені результати реалізаці проєкту за період: 1.01.2025 р. – 31.12.2025 р.** З лютого 2022 р. основні активністі проєкту: - закупівля лабораторного обладання (2022 - 2023 рр.) - впровадження Всесвітньої програми лабораторного лідерства (2022-2026 рр.). У січні 2025 р. уряд США видав Виконавчий наказ про переоцінку та переорієнтацію зовнішньої допомоги. Наказ започаткував 90-денну призупинення надання іноземної допомоги США чим зобов'язує кожне агентство або департамент федерального уряду США призупинити всю іноземну допомогу для оцінки ефективності програм та її відповідності зовнішній політиці Сполучених Штатів. Про що APHL повідомив партнерів в Україні – усі активності пов'язані з Проєктом за Угодою про співпрацю номер NU2HGH000080 припинено з 24 січня 2025 року. *За цим, APHL був вимушений призупити перереєстрацію проєкту.* У березні 2025 р., за інформаціним лістом CDC, роботу проєкту було поновлено, проте CDC відкликали у APHL фінансування у розмірі $ 317,970 дол. США (ITF SARS-CoV2). Тому, у квітні-травні 2025 р., APHL зібрав чотири консультаційні наради партнерів проєкту - переглянути загальну кількість коштів наданих партнером з розвитку і оптимізувати їх до нового формату впровадження програми, а саме: - тепер, 2-х тижневі сесії відбуваються у гібрідному форматі: перший тиждень - онлайн, другий – наочно, з виконанням практичних вправ; - з 4-х запланованих тренінгових сесій – першу тренінгову сесію проведено за фінансової і організаційної підтрімки

ЦГЗ МОЗ. Решту - за фінансової і організаційної підтрімки APHL і участю представників ЦГЗ МОЗ;
- усі тренінгові сесії проводяться в межах України і без залучення перекладачів, що унеможливило участь міднародних експертів, проте надало додаткові можливості для розвитку національної експертної групи, які виступили у ролі інструкторів програми за технічної і організаційної підтримки APHL.

За звітний період проведено 2 тренінгові сесії Всесвітньої програмі лабораторного лідерства:
1) 30.06 – 11.07 2025 р., м. Київ
2) 6-17.10 2025 р., смт. Верховина

Сесії відбуліся за участю представників CDC, ЦГЗ МОЗ, APHL, 5 національних инструкторів, 16 наставників і 17 учасників з 12 областей України та м. Київ.

Узагальнені результати реалізаці проєкту за період: 1.10.2020 р. – 31.12.2025 р.

Компонент 1. Посилення кадрового потенціалу лабораторій громадського здоров'я.
Виконано частково. Роботу призупинено у 2022 р.

1.1. Запровадження Національного плану сертифікації шаф біобезпеки (ШББ).
Виконано частково, призупинено у 2022 р., рішенни про продовження відтерміновано CDC.

АЛГЗ, у співпраці з Інститутом Іглсон (Eagelson Institute, USA) та ЦГЗ МОЗ:
- провели серію вступних організаційних семінарів з питань сертифікації шаф біобезпеки (ШББ) (2-3.03.2021 р., 9-10.03. 2021 р.) для 37 лабораторних фахівців.
- провели 4-денний онлайн-семінар «Бокси біобезпеки. Проведення сертифікації та забезпечення сталого нагляду» для 37 учасників (2-3.08.2021,9-10.08.2021);
- визначили критерії відбору та обрали 4 українських біоінженерів - фахівців з тестування, ремонту та сертифікації ШББ для участі у 3-етапній тренінговій програмі Інституту Іглсон (США);
- Провели 8-денний очний практичний тренінг (перший етап) за тренінговою програмою розробленої Інститутом Іглсон (США) за участю 3 національних фахівців з тестування, ремонту та сертифікації ШББ (29.09.2021 р. – 8.10.2021 р.).

1.2. Запровадження в Україні Всесвітньої програми лабораторного лідерства (далі - ВПЛЛ).
Виконано частково, першу когорту повністю підготовлено і сертифіковано, розпочато роботу другорї когорти ВПЛЛ.

Асоціація лабораторій громадського здоровя (АЛГЗ), у партнерстві з Centers for Disease Control and Prevention (CDC), European Centre

for Disease Prevention and Control (ECDC), Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), World Organization for Animal Health (WOAH), World Health Organization (WHO) розробили ВПЛЛ.

У період з 2020-2025 рр., у партнерстві з Державна установа «Центр Громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України» (ЦГЗ МОЗ) (основний партнер по впровадженюю ВПЛЛ в Україні), та за організаційної підтримки Технічна робоча група ВПЛЛ та Керівного комітету ВПЛЛ, в рамках роботи Проєкту, АЛГЗ:

- Визначили основних партнерів та зацікавлених сторін, проведено аналіз ключових показників контролю та оцінки лабораторної системи.
- Визначили структуру ВПЛЛ, адаптовали до потреб країни з урахуванням національного контексту.
- Організовано переклад навчальних матеріалів ВПЛЛ, адаптовали до національного контексту.
- Для затвердження ключових питань до впровадження програми та підтримки її сталості – було створено і затерджено Робочу групу з питань впровадження, координації та функціонування ВПЛЛ в Україні (далі – Робоча група ВПЛЛ) та Керівний комітет з питань контролю реалізації ВПЛЛ в Україні (далі - Керівний комітет ВПЛЛ) наказом ЦГЗ МОЗ України.

Перша когорта ВППЛ:

- Наприкінці 2022 р., оголошено відкритий конкурс заявок до участі у першій когорті ВПЛЛ: отримано 53 заявки, відібрано 12 учасників та 8 наставників.
- Проведено чотири 2-тижневі тренінгові сесії ВПЛЛ, для першої когорти ВПЛЛ, за участю: 12 учасників, 7 українських наставників, 4 міжнародних наставників, 3 представники APHL (всього 26 осіб).
- Дати проведення тренінгових сесій:
  05-16.06.2023 р. у м. Краків (Польща);
  11-22.09.2023 р. у м. Варшава (Польща);
  04-15.12.2023 р. у м. Хевіз (Угорщина);
  11-22.03.2024 р. у м. Закопане (Польща).
- Організували щомісячні зустрічі учасників програми з наставниками для відслідкування прогресу та викликів щодо впровадження проєктів.
- Учасники захистили випускні проєкти у вересні 2024 р. Комісія з оцінки проєктів складалась з 5 міжнародних і 2 національних експертів. Список випускних проєктів - додається (11-12 стор.).

Друга когорта ВПЛЛ:

- З серпня по грудень 2024 р. ТРГ ВПЛЛ і КК ТРГ провели чотири засідання і затвердили рішення щодо набору у другу когороту ВПЛЛ.
- Після тривалої перерви із-за замороження програмних коштів, а далі відгуку фінансування і часу потрібного для переформатування проєкту, 2-га когорта ВПЛЛ розпочала свою роботу у червні 2025 р.
- Проведено дві 2-тижневі тренінгові сесії ВПЛЛ за участю:

	представників CDC, ЦГЗ МОЗ, APHL, 5 національних інструкторів, 16 наставників і 17 учасників з 12 областей України та м. Київ. - Дати проведення тренінгових сесій: 1) 30.06.2025 р. – 11.07.2025 р., м. Київ. 2) 6-17.10.2025 р., смт. Верховина. <u>Компонент 2. Покращення систем система управління якістю (СУЯ) у лабораторіях.</u> Діяльність призупинено у 2021 р. - У зв'язку з COVID-19, діяльність по компоненту переносили декілька разіва. Епідемічна ситуація та обмеження пересування унеможливили візити міжнародних експертів в Україну, які мали провести: - оцінку задокументованих процедур системи управління якістю (СУЯ) в лабораторіях, оцінку наявних систем направлення та транспортування зразк, та, провести очне навчання з відповідного пакування і транспортування інфекційних матеріалів. - У квітні 2022 р., за колегіальним рішенням партнерів проєкту активності по компоненту 2 не були визначені як приоритетні до впровадженя під час воєнного стану. <u>Компонент 3: Посилити готовність лабораторій до надзвичайних ситуацій та реагування протягом спалахів.</u> Виконано у повному обсязі, згідно затвердженого плану закупівель. - Станом на листопад 2022 р., ЦГЗ МОЗ отримав усе обладнання та засоби постачання, згідно затвердженого плану закупівель. Відповідні підтверджувальні документи – підписано. <u>Щодо кошторисної вартості проєкту та плану закупівель:</u> **Перший і другий рр. проєкту:** 1.10.2020р. - 28.09.2021р.; 1.10.2021 р. - 28.09.2022 р. Кошторисна вартість, 1648215 долларів США, залишась незмінною протягом перших двох років впровадження Проєкту. У зв'язку з обмеженнями, які виникли під час реалізації проєкту у 2020-2021 рр. через всесвітню пандемію COVID-19, партнер з розвитку застосував розширені повноваження та переніс не використане фінансування з бюджетного періоду 1-го року проєкту (30.09.2020-29.09.2021) у 2-й рік проєкту (30.09.2021-29.09.2022) для будь-яких витрат, які входять до сфери та цілей проєкту. Пересення відбулось без змін у кошторисній вартості проєкту. Також, був переглянутий плану закупівель проєкту. Про що АЛЗГ повідомили Секретаріат КМУ своїм листом від 5 листопада 2021 р. № 17-UA. **Третій рік проєкту:** 01.10.2022 р. – 28.09.2023 р. Кошторисна вартість проєкту: 1,702,884 дол. США. З них: 1,152,884 дол. США перенесено з попередього бюджетного періоду проєкту. **Четвертий рік проєкту:** 01.10.2023 р. – 28.09.2024 р. Кошторисна вартість проєкту: 1,580,694 дол. США. Сума включає невикористані кошти з попередніх бюджетних періодів та нові

	кошти, про що отримано чотири повідомлення про надання грантів. Триває переєстрація проєкту. **П'ятий рік проєкту:** 01.10.2024 р. – 28.09.2025 р. Кошторисна вартість проєкту: $1,200,523 дол. США. Сума включає невикористані кошти з попередніх бюджетних періодів та нові кошти, про що отримано чотири повідомлення про надання грантів. Готується пакет додкументів на переєстрацію проєкту. - Січень 2025 р. - уряд США видав Виконавчий наказ про переоцінку та переорієнтацію зовнішньої допомоги. Наказ започаткував 90-денну призупинення надання іноземної допомоги США чим зобов'язує кожне агентство або департамент федерального уряду США призупинити всю іноземну допомогу для оцінки ефективності програм та її відповідності зовнішній політиці Сполучених Штатів. APHL повідомив партнерів в Україні про припинення всієї роботи, пов'язаної з Проєктом за Угодою про співпрацю номер NU2HGH000080 з 24 січня 2025 року. За цим, APHL був вимушений призупити переєстрацію проєкту. - Лютий 2025 р. - CDC повідомив APHL про відновленя роботи Проєкт. - Березень 2025 р. - CDC відкликали фінансування у APHL у розмірі $317,970 дол. США (ITF SARS-CoV2) що унеможливило подальше впровадження Всесвітньої програмі лабораторного лідерства (активність 1.2) тількі силами команди APHL. - У квітні-травні 2025 р., APHL зібрав чотири консультаційні наради партнерів проєкту, де переглянути загальну кількість коштів наданих партнером з розвитку і оптимізували їх до нового формату впровадження програми – першу сесію повністю финансувалі ЦГЗ МОЗ, решту - APHL.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	Посилання на Всесвітню програму лабораторного лідерства, як одного з ключових компонентів роботи проєкту в Україні на веб-сайтах: - Всісвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ): https://www.who.int/initiatives/global-laboratory-leadership-programme - Центрів контролю та профілактики захворювань (CDC) https://www.cdc.gov/globalhealth/healthprotection/gllp/index.html - ДУ «Центр громадського здоровя МОЗ України» https://www.phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/laboratorni-doslidzhennya/vsesvitnya-programa-laboratornogo-liderstva https://www.facebook.com/share/p/15P9yW7pq5/ https://www.facebook.com/share/p/1EJ3N7mSju/ GLLP's Impact and Future Prospects in Ukraine https://www.facebook.com/share/p/198XzsYo6M/ https://www.facebook.com/share/p/1DztxYVEuH/ https://www.aphl.org/aboutAPHL/publications/Documents/GH-Ukraine-GLLP-Impact.pdf#search=ukraine

	https://www.aphlblog.org/first-ukrainian-cohort-of-the-global-laboratory-leadership-programme-is-underway/ https://www.aphlblog.org/developing-laboratory-leadership-despite-war-gllp-graduates-first-ukrainian-cohort/ Laboratory Leadership During War: GLLP Interview with Iryna Seroshtan
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями (2020-2025 рр.):	US$ 1,749,208.91
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	US$ 601,796.91
консультаційні послуги	US$ 199,187.95
Обладнання	US$ 76,320.47
Засоби постачання	US$ 79,318.34
адміністративні витрати виконавця	US$ 792,585.24

3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими

Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Компонент 1: Вдосконалення кадрового потенціалу лабораторій громадського здоров'я		
Діяльність 1.1: Запровадження Національного плану сертифікації шаф біобезпеки (ШББ): розробка Національного плану сертифікації ШББ та підготовка чотирьох фахівців з тестування, ремонту та сертифікації ШББ у співпраці з Інститутом Іглсона та Державною установою «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України» (ЦГЗ МОЗ). *Діяльність призупинено у лютому 2022 р. Відновлення діяльності обговорено з партнером з розвитку і основним реципієнтом проєкту. Фінансування буде перенесено на 5 рік проєкту.*		
Прийняті національні стандарти лабораторних операційних процедур. Кількість осіб, які	1. АЛГЗ, за технічної підтримки Інституту Іглсон (США) та організаційної підтримки ЦГЗ МОЗ, провели серію вступних	1. АЛГЗ у співпраці з Інститутом Іглсона (США) і фахівцями ЦГЗ МОЗ оргінізували проведення вступних семінарів з питання сертифікації ШББ. За цим, 2-3 березня 2021 р. та 9-10 березня 2021 р. було проведено он-лайн семінар на тему «Бокси біобезпеки. Проведення сертифікації та забезпечення сталого нагляду» для 34

за підтримки АЛГЗ пройшли навчання з питань запобігання, виявлення та реагування на загрози громадському здоров'ю	семінарів з сертифікації ШББ. 2. Чотирьох фахівців з тестування, ремонту та сертифікації ШББ, за визначеними критеріями відібрано для участі в трьох-етапній тренінговій програмі Інституту Іглсон (США). 3. Проведено практичний тренінг з питань тестування, ремонту та сертифікації ШББ на тему «Введення до сертифікації ШББ» (етап 1). 4. Учасники тренінгової програми	лабораторних фахівців , серед них - представники обласних лабораторних центрів МОЗ України і Центрів профілактики та контролю захворюваності, представники мережі лабораторій ЦГЗ МОЗ та інших дотичних установ. Серед іншого, фахівцями Інституту Іглсона проведено фасилітовану зустріч з питань розробки Національного плану сертифікації ШББ, що у подальшому сприятиме у його підготовці, включаючи стратегію, яка підтримує роботу навчених фахівців та сертифікацію ШББ в країні. Використані під час заходів матеріали опрацьовано, перекладено на українську, адаптовано до потреб країни, використано для проведення Семінару, передано ЦГЗ МОЗ для подальшого використання фахівцями з тестування, ремонту та сертифікації ШББ та для для підготовки Національного плану сертифікації шаф біобезпеки (ШББ). Заплановані результати – досягнено. 2. АЛГЗ за технічної та організаційної підтримки ЦГЗ МОЗ провів серед зацікавлених сторін відкриті обговорення з визначення критеріїв відбору фахівців з тестування, ремонту та сертифікації шаф біобезпеки (ШББ) у тренінгову програму Інституту Іглсон (США). За визначеними критеріями було відібрано чотирьох фахівців з тестування, ремонту та сертифікації ШББ для участі в трьох-етапній тренінговій програмі Інституту Іглсона. Заплановані результати – досягнено. 3. АЛГЗ за технічної підтримки Інституут Іглсон (США) та організаційної підтримки ЦГЗ МОЗ в період з 29 вересня по 8 жовтня 2021 р. провів один 8-денний очний практичний тренінг «Введення до сертифікації ШББ». У тренінгу брали участь три (3) біоінженери - фахівці з тестування, ремонту та сертифікації шаф біобезпеки (ШББ). Тренінг провів міжнародний фахівець з сертифікації ШББ, представник Інституту Іглсон Др. Боб Джонс/ Bob Jones. За результатами, учасники успішно здали тести та отримали міжнародні сертифікати закінчення первого етапу тренінгової програми сертифікації ШББ. 4.Учасники тренінгової програми Інституту Іглсон (США) між етапами очних семінарів відпрацьовують отримані

	Інституту Іглсон (США) відпрацювали практичні навички між етапами очних семінарів та надають звіти до тренерів Інституту Іглсона.	практичні навички з тестування, і ремонту ШББ. За результатами підготовлено 37 звітів по тестуванню ШББ. . Впровадження другого етапу навчання фахівців з тестування, ремонту та сертифікації ШББ призупинено у зв'язку з початком бойових дій на території Україні.
Діяльність 1.2: **Запровадження в Україні Всесвітньої програми лабораторного лідерства (ВПЛЛ).**		
Визначено шлях професійного зростання та структуру звітності лабораторних служб. Кількість керівників лабораторій та менеджерів, що пройшли навчання АЛГЗ, та, які брали участь у розслідуванні спалахів та реагуванні на них.	1. Підготовлено матеріали щодо впровадженя ВПЛЛ в Україні. 2. Визначено основних партнерів та зацікавлені сторони щодо впровадження ВПЛЛ в Україні. 3. Визначена структура ВПЛЛ, її зміст адаптовано до потреб країни. 4. Навчальні матеріали ВПЛЛ перекладені українською мовою. 5. Створити Технічну робочу групу для впровадження ВПЛЛ в Україні (ТРГ ВПЛЛ)	1. АЛГЗ, за підтримки основних партнерів підготували та презентували зацікавленим сторонам в Україні пакет матеріалів щодо впровадженя ВПЛЛ в Україні. - Матеріали з питань впровадження ВПЛЛ - перекладено, представлено на сумісних засідання та семінарах- національним лабораторним фахівцям, представникам національних державних та приватних установ, наукових інститутів і медичних навчальних закладів України. 2. 11.05.2021 р., АЛГЗ у співпраці з ЦГЗ МОЗ організували та фасилітували круглий стіл з обговорення та презентації аналізу ключових показників, які дозволять контролювати та оцінювати лабораторну систему на регулярній основі (20 учасників). Лабораторні фахівці обговорили цілі, структуру, завадання і план впровадження ВПЛЛ, а також її ключові поканики, які дозволяють контролювати та оцінювати лабораторну систему на регулярній основі. Також, на засіданні було визначено основних партнерів та зацікавлених сторін з впровадження ВПЛЛ в Україні. 3. Структура та зміст програми - погоджено з усіма зацікавленими сторами, адаптовано до потреб країни. 25.06.2021 р. АЛГЗ провели «Першу зустріч партнерів ВПЛЛ» з презентцією структури програми та плану її варовадження в Україні (31 учасник). 4. АЛГЗ організували переклад навчальних матеріалів ВПЛЛ з англійської на українську мову. Станом на грудень 2022 р. переклад завершено, відредаговано, адаптовано до національного контексту. 5. Наказом ЦГЗ МОЗ від 08 жовтня 2021 року № 61-од утворено Робочу групу з питань впровадження, координації та функціонування ВПЛЛ в Україні та Керівний комітет з питань контролю

	6. Початок дидактичних сесій програми ВПЛЛ та наставництва	реалізації ВПЛЛ в Україні: - Робоча групу з питань впровадження, координації та функціонування ВПЛЛ в Україні, за технічної та фасилітаційної підтримки АЛГЗ. У підготвочий етап о ВПЛЛ група зустрічалсь щомісячно, для визначення функції та обов'язки робочої групи, планування формату впровадження ВПЛЛ, визначення пріоритетів країни, проведення аналізу плану впровадження ВПЛЛ та аналізу стану лабораторної системи України (оцінку проведено з використанням інструменту «Опитувальник з оцінки лабораторної системи»). затвердження критеріїв до учасників і наставників програми, погодження змісту відкритого конкурсного оголошення на відбір у програму. Велися протоколи зустрічей та аудіо записи засідань. - Після початку впровадження кожні три місяці для аналізу результатів впровадження, консультацій та планування наступних кроків впровадження програми в Україні. - *Керівний комітет* з питань контролю реалізації ВПЛЛ в Україні за технічної та фасилітаційної підтримки АЛГЗ, проводе регулярні засідання (щомісячно у активну фазу підгтовки до впровадження програми та 1 раз на три місяці після її початку). За результатами засідань, було визначено функції та обов'язки Керівного комітету ВПЛЛ, розпочато планування впровадження ВПЛЛ, визначено пріоритети країни, погоджено оновлену структуру ВПЛЛ та графік впровадження, погоджено формат проведення програми та матеріали до відкритого конкурсного оголошення на відбів учасників програми, інше. 6. Вровадження ВПЛЛ В Україні: **Перша когорта ВППЛ: 2022-2024 рр.** Організувано та проведено *чотири* дидактичні дво-тижденві тренінгові сесії ВПЛЛ, для першої когорти за участю: 12 учасників, 7 українських наставників, 4 міжнародних наставників, 3 представники АЛГЗ, 1 преставник CDC (всього 27 осіб). Дати проведення: 05-16.06.2023 р. у м. Краків (Польща);

		11-22.09.2023 р. у м. Варшава (Польща); 04-15.12.2023 р. у м. Хевіз (Угорщина). 11-22.03.2024 р. у м. Закопане, Польща. Додатвоко: - Щомісячно відбувалися зустрічі учасників програми з наставниками для відслідкування прогресу та викликів щодо впровадження проєктів. - Кожний учасник мав окремого наставника, який допомагав з роботою над проєктом (стандарт наставницької частини програми). - Захист випускних проєктів відбувся у 2024 р. у м. Краків (Польша), за участю комісії у складі 5 міжнародних та 2 національних експертів. Випускні проєкти (12): - Розробка навчальної програми для підготовки аудиторів регіональних лабораторій до проведення аудитів якості тестування ПОК в регіональних та місцевих лабораторіях та пунктах тестування на ВІЛ - "Організація роботи мобільної лабораторії". - Визначення стану та аналізу спроможності лабораторій ЗОЗ ЦОЗ ДКВС України. - Підвищення ефективності програми скринінгу раку шийки матки в ЗОЗ на Західній Україні. - Реалізація комплексної програми оцінки біологічних ризиків у сфері біобезпеки та біозахисту в медичних лабораторіях ДУ «Київський ОЦКПХ МОЗ» та ЗОЗ Київської області в концепції впровадження стандарту ДСТУ EN ISO 15189:2022. - "Розробка програми біологічної безпеки та біологічного захисту для медичних лабораторій закладів охорони здоров'я міста Кривого Рогу". - Розробка та впровадження платформи безперервного професійного розвитку з проведення випробувань факторів трудового процесу для фахівців з немедичною освітою. - Розробка лабораторного компонента Технічного керівництва з епідемічного нагляду за холерою - "Розробка та впровадження елективного курсу підготовки лікарів ветеринарної медицини «Загальні вимоги компетентності випробувальних лабораторій». Назва курсу: LabVet"

		- Посилення системи лабораторій що проводять випробування факторів трудового процесу кваліфікованими кадрами та буде реалізована національна політика, щодо безперервного професійного розвитку фахівців з вищою немедичною освітою. - Розробка і реалізація кортоткострокової програми в рамках БПР для спеціалістів лабораторної системи Держпродспоживслужби. **Друга когорта когорта ВППЛ 2025-2026 рр.:** У січні 2025 р. уряд США видав Виконавчий наказ про переоцінку та переорієнтацію зовнішньої допомоги. Наказ започаткував 90-денну призупинення надання іноземної допомоги США чим зобов'язує кожне агентство або департамент федерального уряду США призупинити всю іноземну допомогу для оцінки ефективності програм та її відповідності зовнішній політиці Сполучених Штатів. Про що APHL повідомив партнерів в Україні – усі активності пов'язані з Проєктом за Угодою про співпрацю номер NU2HGH000080 припинено з 24 січня 2025 року. За цим, APHL був вимушений призупити перереєстрацію проєкту. У березні 2025 р., за інформаціним листом CDC, роботу проєкту було поновлено, проте CDC відкликали у APHL фінансування у розмірі $ 317,970 дол. США (ITF SARS-CoV2). Тому, у квітні-травні 2025 р., APHL зібрав чотири консультаційні наради партнерів проєкту - переглянути загальну кількість коштів наданих партнером з розвитку і оптимізувати їх до нового формату впровадження програми, а саме: - тепер, 2-х тижневі сесії відбуваються у гібрідному форматі: перший тиждень - онлайн, другий – наочно, з виконанням практичних вправ; - з 4-х запланованих тренінгових сесій – першу треніннгову сесію проведено за фінансової і організаційної підтрімки ЦГЗ МОЗ. Решту - за фінансової і організаційної підтрімки APHL і участю представників ЦГЗ МОЗ; - усі тренінгові сесії проводяться в межах України і без залучення перекладачів, що унеможливило участь міднародних експертів, проте надало додаткові можливості для розвитку національної експертної групи, які виступили у ролі інструкторів програми за технічної і

		організаційної підтримки APHL. За звітний період проведено 2 тренінгові сесії Всесвітньої програмі лабораторного лідерства: 30.06 – 11.07 2025 р., м. Київ 6-17.10 2025 р., смт. Верховина Сесії відбуліся за участю представників CDC, ЦГЗ МОЗ, APHL, 5 національних инструкторів, 16 наставників і 17 учасників з 12 областей України та м. Київ.
Компонент 2: Покращення систем система управління якістю (СУЯ) у лабораторіях		
Діяльність 2.1 Покращення системи управління якістю по всій Україні Діяльність призупинено у лютому 2022 р.		
Прийнята національна програма з управління якістю в лабораторіях.	1. Оцінка задокументованих процедур системи управління якістю (СУЯ) в лабораторіях, які проводять тестування на SARS-CoV з використанням "Інструменту лабораторної оцінки ВООЗ для лабораторій, які впроваджують тестування на SARS-CoV-2".	- У зв'язку з COVID-19, діяльність по компоненту переносили декілька разіва. Епідемічна ситуація та обмеження пересування унеможливили візити міжнародних експертів в Україну, які мали провести: - оцінку задокументованих процедур системи управління якістю (СУЯ) в лабораторіях, - оцінку наявних систем направлення та транспортування зразк, та, - провести очне навчання з відповідного пакування і транспортування інфекційних матеріалів. - 24.02.2022 р. АЛГЗ призупинили свою роботу через початок повномасштабних бойових дій на території України. У квітні 2022 р., за колегіальним рішенням партнерів проєкту роботу було поновлено, але, активності по Компоненту 2 не були визначені як приоритетні до впровадженя під час воєнного стану.
Діяльність 2.2: Удосконалення системи направлення і транспортування зразків по всій Україні у співпраці з ЦГЗ МОЗ, розбудовуючи існуючий потенціал системи на місцях. *Діяльність призупинено.*		
Збільшене географічне охоплення та максимально можливе завантаження системи направлення зразків.	1. Оцінка наявних систем направлення та транспортування зразків у лабораторіях в 12 регіонах України. 2. Навчання з належного	- У зв'язку з COVID-19, діяльність по компоненту переносили декілька разіва. Епідемічна ситуація та обмеження пересування унеможливили візити міжнародних експертів в Україну, які мали провести: - оцінку задокументованих процедур системи управління якістю (СУЯ) в лабораторіях, - оцінку наявних систем направлення та транспортування

Кількість лабораторій, які пройшли оцінку наявної системи направлення зразків Кількість засідань робочої групи з розбудови системи транспортування зразків (РГ РСТЗ) на засадах приватно-державного партнерства логістики зразків, що проводиться щороку.	пакування і транспортування інфекційних матеріалів у 12 регіонах/областях	зразк, та, - провести очне навчання з відповідного пакування і транспортування інфекційних матеріалів. - 24.02.2022 р. АЛГЗ призупинили свою роботу через початок повномасштабних бойових дій на території України. У квітні 2022 р., за колегіальним рішенням партнерів проєкту роботу було поновлено, але, активності по Компоненту 2 не були визначені як приоритетні до впровадженя під час воєнного стану.
Компонент 3: Посилити готовність лабораторій до надзвичайних ситуацій та реагування протягом спалахів		
Розширене тестування в громаді з метою швидкого виявлення та стримування високо патогенних інфекційних захворювань.	Для посилення готовності лабораторій до надзвичайних ситуацій та реагування протягом спалахів, проведено закупівлю обладнання та засобів постачання для лабораторної мережі Реципієнта, згідно погодженого плану закупівель.	1) Для розширення тестування в громадах з метою швидкого виявлення та стримування високо патогенних інфекційних захворювань АЛГЗ провели закупівлю обладнання, реагентів та інших засобів постачання, згідно плану закупівель затвердженого реципієнтом проєкту та МОЗ України. 2) Передача товарів на баланс ЦГЗ МОЗ відбувалась двома етапами: перший - з липня по вересень 2021 р. другий - з червня по листопад 2022 р. (було відтерміновано у зв'язку з початком бойових дій на території України). 3) Станом на листопад 2022 р., ЦГЗ МОЗ отримав усе обладнання та засоби постачання, згідно затвердженого плану закупівель. Відповідні підтверджувальні документи – підписано.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
Отримана допомога відповідає потребам сфери охорони здоров'я та завданням проєкту.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
- У зв'язку з обмеженнями, які виникли під час реалізації проєкту у 2020-2021 рр. через всесвітню пандемію COVID-19: партнер з розвитку застосував розширені повноваження та переніс не використане фінансування з бюджетного періоду першого року проєкту (30.09.2020-29.09.2021) у другий бюджетний період проєкту (30.09.2021-29.09.2022) для будь-яких витрат, які входять до сфери та цілей проєкту. Пересення відбулось без змін у кошторисній вартості Проєкту, з переглядом плану закупівель до актуального. Затверджено оновлений план закупівель, про що АЛГЗ повідомили Секретаріат КМУ своїм листом від 5		

листопада 2021 р. № 17-UA.

- Активності за Компоненом 2, заплановані на 2020-2021 рр., які включали візити міжнародних експерітв до України та групові очні зустрічі - було перенесено на невизначений термін.

- З початком повномасшабних бойових дій на території України, з 24.02.2022 р. по 15 квітня 2022 р., АЛГЗ призупинили свою роботу проєкту, що вплинуло на графік впровадження проєкту, сроки постачання продукції. За цим, було переглянуто список активностей проєкту і повторного переглянуто список закупівель.

- У січні 2025 р. уряд США видав Виконавчий наказ про переоцінку та переорієнтацію зовнішньої допомоги. Наказ започаткував 90-денну призупинення надання іноземної допомоги США чим зобов'язує кожне агентство або департамент федерального уряду США призупинити всю іноземну допомогу для оцінки ефективності програм та її відповідності зовнішній політиці Сполучених Штатів. Про що APHL повідомив партнерів в Україні – усі активності пов'язані з Проєктом за Угодою про співпрацю номер NU2HGH000080 припинено з 24 січня 2025 року. За цим, APHL був вимушений призупити перереєстрацію проєкту. У березні 2025 р., за інформаціним лістом CDC, роботу проєкту було поновлено, проте CDC відкликали у APHL фінансування у розмірі $ 317,970 дол. США (ITF SARS-CoV2). Тому, у квітні-травні 2025 р., APHL зібрав чотири консультаційні наради партнерів проєкту - переглянути загальну кількість коштів наданих партнером з розвитку і оптимізувати їх до нового формату впровадження програми. Поза трівалу затримку, перші дві тренігові сесії відбулися 30.06 – 11.07 2025 р., м. Київ та 6-17.10 2025 р., смт. Верховина за участю представників CDC, ЦГЗ МОЗ, APHL, 5 національних инструкторів, 16 наставників і 17 учасників з 12 областей України та м. Київ.

Координатор проєкту» (підпис) Кузін І.В. (ініціали та прізвище)