Додаток 7
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 942)

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу проекту (програми) “Забезпечення портативними рентгенівськими апаратами”

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Піврічний
Період звітування	01.01.2026 – 30.06.2026
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Уряд Французької Республіки, представлений Головною дирекцією Казначейства та Bpifrance Assurance Export
Бенефіціар	Міністерство охорони здоров’я України
Реципієнт	Перелік реципієнтів у додатку до реєстраційної картки проекту на 4 арк. Копія реєстраційної картки проекту (програми) № 6058-01 додається.
Номер реєстраційної картки проекту	6058-01
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	У межах реалізації проєкту здійснено постачання до України 5 партій пересувних рентгенівських апаратів моделі M1 (далі – рентгенівські апарати) із загальною кількістю 60 одиниць обладнання. Усього в межах проєкту передбачається постачання 10 партій рентгенівських апаратів із загальною кількістю 120 одиниць обладнання. Станом на кінець звітного періоду 40 одиниць пересувних рентгенівських апаратів поставлено до закладів охорони здоров`я.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	https://www.linkedin.com/posts/sancerni_ukraine-fhbf-merci-ugcPost-7419744178655563776-UMwF?utm_source=share&utm_medium=member_ios&rcm=ACoAAEdHQwoBTtciUJIwsYn4fI7U6KUbYaCAosg
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги	4 172 400,00 євро

СЕД АСКОД Міністерство охорони здоров'я України
ДОКУМЕНТ № СЗ-4431/05.5.0 від 17.07.2026
Сертифікат 3FAA9288358EC003040000000753932004BAFE400
Підписувач Кузін Ігор Володимирович
Дата підписання: 17.07.2026
Дійсний з 29.05.2025 0:00:00 по 28.05.2027 23:59:59

на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	–
консультаційні послуги	–
обладнання	4 172 400,00 євро
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	–
адміністративні витрати виконавця	–

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими

Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Забезпечення постачання, встановлення, введення в експлуатацію рентгенівських апаратів та проведення навчання медичного персоналу в закладах охорони здоров`я.	Здійснення постачання на територію України 120 одиниць пересувних рентгенівських апаратів та проведення навчання медичного персоналу закладів охорони здоров'я щодо їх належного та безпечного використання.	Станом на кінець звітного періоду 40 одиниць пересувних рентгенівських апаратів поставлено до закладів охорони здоров`я, зокрема до: 1. КП "Близнюківська центральна районна лікарня" Близнюківської селищної ради Лозівського району Харківської області; 2. КНП "Балаклійська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Балаклійської міської ради Харківської області; 3. КНП "Шевченківська центральна районна лікарня" Шевченківської селищної ради; 4. КНП "Обласна дитяча клінічна лікарня" Харківської обласної ради – отримала 2 комплекти обладнання; 5. КНП "Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня" Харківської обласної ради; 6. КНП "Зміївська центральна районна

		лікарня” Зміївської міської ради Харківської області; 7. КНП “Обласна клінічна психіатрична лікарня №3” Харківської обласної ради; 8. КНП “Обласна клінічна лікарня” Харківської обласної ради; 9. КНП “Обласний клінічний перинатальний центр” Харківської обласної ради; 10. КНП “Зачепилівська центральна лікарня” Зачепилівської селищної ради Харківської області; 11. КНП “Обласний центр онкології”; 12. КП “Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І. І. Мечникова” Дніпропетровської обласної ради; 13. КНП “Міська клінічна лікарня №4” Дніпровської міської ради 14. КНП “Шахтарська міська лікарня” Шахтарської міської ради; 15. КНП “Синельниківська центральна міська лікарня” Синельниківської міської ради; 16. КП “Центральна регіональна лікарня інтенсивного лікування Самарівського району”; 17. КНП “Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги” Дніпровської міської ради; 18. КНП “Міська клінічна лікарня № 16” Дніпровської міської ради; 19. Дніпровський державний медичний

		університет (Університетська лікарня) – поставлено 2 комплекти обладнання; 20. КНП “Міська лікарня екстреної та медичної швидкої допомоги” Запорізької міської ради; 21. КНП “Запорізька обласна клінічна лікарня” Запорізької обласної ради; 22. КНП “Міська лікарня №9” Запорізької міської ради; 23. КНП Кам’янської міської ради “Міська лікарня №9”; 24. КНП Кам’янської міської ради “Міська лікарня швидкої медичної допомоги”; 25. КНП “Криворізька міська лікарня №16” Криворізької міської ради; 26. Комунальне підприємство “Криворізька міська лікарня № 1” Криворізької міської ради; 27. КНП “Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради”; 28. КНП “Обласна клінічна дитяча лікарня Кіровоградської обласної ради”; 29. КНП “Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради”; 30. Комунальне підприємство “Центральна міська лікарня м.Олександрії” Олександрійської міської ради;

		31. КНП “Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги”; 32. КНП “Черкаська обласна лікарня” Черкаської обласної ради; 33. КНП “Смілянська міська лікарня” Смілянської міської ради; 34. КНП “Клінічний центр онкології, гематології, трансплантології та паліативної допомоги Черкаської обласної ради”; 35. КНП Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області “Центральна районна лікарня”; 36. КНП Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району Одеської області “Ізмаїльська міська центральна лікарня”; 37. Комунальне некомерційне підприємство “Броварська багатопрофільна клінічна лікарня” територіальних громад Броварського району Київської область; 38. Комунальне некомерційне підприємство “Чернігівська обласна лікарня” Чернігівської обласної ради.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
Проєкт «Забезпечення портативними рентгенівськими апаратами» має важливе значення для посилення діагностичної спроможності закладів охорони здоров'я України, зокрема в регіонах, що зазнають підвищеного навантаження внаслідок збройної агресії проти України. Темпи реалізації проєкту за звітний період оцінюємо як задовільні: здійснено постачання 60 із 120 запланованих одиниць обладнання, з яких 40 одиниць уже передано до закладів охорони здоров'я.		

Окремі питання, пов'язані з ліцензуванням діяльності з використання поставленого обладнання, що є джерелом іонізуючого випромінювання (детально викладені у розділі 5), наразі перебувають на етапі технічного опрацювання та узгодження можливих шляхів їх врегулювання.

Реалізація проєкту відповідає цілям Стратегії розвитку системи охорони здоров'я на період до 2030 року.

5. Проблемні питання та/або пропозиції

До Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯР) були подані протоколи дозиметрії та метрологічної повірки, складені в місті Харків, на підставі яких реципієнтам було тимчасово відмовлено у наданні дозволу на використання поставленого обладнання, з посиланням на невідповідність обладнання наказу МОЗ № 294 від 04.06.2007 та ДСТУ EN 60601-1-3:2019. У травні 2026 року ДП «Укрметртестстандарт» проведено повторні випробування, які засвідчили невідповідність обладнання вимогам пункту 12.4 ДСТУ EN 60601-1-3:2019. Водночас результати вимірювань ДП «Дніпростандартметрологія» та первинних випробувань ДП «Укрметртестстандарт» підтвердили відповідність обладнання вимогам державних санітарних правил і норм.

30 червня 2026 року за ініціативи економічної служби Посольства Франції в Україні відбулася робоча нарада за участю представників ДІЯР, Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки, ДП «Укрметртестстандарт» та Національного наукового центру «Інститут метрології». Під час наради було порушено питання можливих відмінностей у трактуванні вимог п.12.4 національного стандарту ДСТУ EN 60601-1-3:2019 та відповідного міжнародного стандарту IEC 60601-1-3, що може впливати на методику оцінювання відповідності та інтерпретацію результатів вимірювань.

Суть методологічної розбіжності за пунктом 12.4 полягає в тому, що пункт 12.4 ДСТУ EN 60601-1-3 встановлює вимогу до витоку рентгенівського випромінювання: повітряна керма від витоку на відстані 1 м від фокусної плями, накопичена за одну годину при опорних умовах навантаження, не повинна перевищувати 1,0 мГр (1000 мкГр) за годину. При цьому пункт 12.4(e) прямо вимагає нормалізувати (привести) виміряні значення, отримані за фактично використаних параметрів, до значень повітряної керми за одну годину відповідно до опорних умов навантаження, визначених виробником згідно з п. 12.3.

Координатор проекту _____ Кузін І.В.
(підпис) (ініціали та прізвище)