

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік

1.	230	Міністерство охорони здоров'я України	
	(КПКВК ДБ ¹)		(найменування головного розпорядника)
2.	2301000	Апарат Міністерства охорони здоров'я України	
	(КПКВК ДБ ¹)		(найменування відповідального виконавця)
3.	2301610	0763 Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей	
	(КПКВК ДБ ¹)	(КФКВК ²)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення високого рівня здоров'я та високих показників тривалості життя і тривалості здорового життя, подолання демографічної кризи

5. Мета бюджетної програми

Посилення спроможності Міністерства охорони здоров'я України у формуванні та реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів із запобігання, виявлення і реагування на загрозу, що становить пандемія COVID-19, та зміцнення національної системи охорони здоров'я для забезпечення готовності у сфері громадського здоров'я в Україні
2	Сприяння розбудови спроможної мережі закладів - надавачів медичних послуг на рівні спеціалізованої медичної допомоги
3	Забезпечення технічної та консультативної підтримки Міністерства охорони здоров'я щодо реформування системи громадського здоров'я



СЕД АСКОД Міністерство охорони здоров'я України
ДОКУМЕНТ № 07.3/8990/2-26 від 24.02.2026
Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000753932004BAFE400
Підписувач Кузін Ігор Володимирович
Дата підписання: 24.02.2026
Дійсний з 29.05.2025 0:00:00 по 28.05.2027 23:59:59

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього:	0,0	361 452,0	361 452,0	0,0	168 158,8	168 158,8	0,0	-193 293,2	-193 293,2
1	Проведення інформаційно-комунікаційних заходів з метою інформування населення щодо реформування системи охорони здоров'я та запобігання пандемії COVID-19	0,0	1 672,7	1 672,7	0,0	1 308,1	1 308,1	0,0	-364,6	-364,6
Відхилення пов'язане з тим, що: (1) ціна укладених договорів в результаті конкурсних торгів менше за їх оціночну вартість (договір на поставку комп'ютерного обладнання для телефонної гарячої лінії МОЗ від 20.01.2025 року з ТОВ "СИСТЕМНІ РІШЕННЯ ПЛЮС" укладений на суму 30 870 дол. США при оціночній вартості 31170 дол США; договори на комунікаційні послуги з компаніями БІНОТЕЛ та БІНОТЕЛ АЙТІ-СЕРВІС від 31.01.2025 укладені на суму 49829 гривень при оціночній вартості 270000 гривень, менше на 220171 гривень). (2) Фактичні витрати за договорами БІНОТЕЛ та БІНОТЕЛ АЙТІ-СЕРВІС склали 17994,5 гривень в результаті зменшення кількості звернень до контакт-центру МОЗ. За договором від 20.01.2025 року з ТОВ "СИСТЕМНІ РІШЕННЯ ПЛЮС" економія також виникла за рахунок різниці в курсі долара при плануванні видатків за Договором та оплати актів приймання -передачі товару за фактичним офіційним курсом НБУ.										
2	Забезпечення технічної та консультаційної підтримки МОЗ за допомогою розробки актуальної політики та стратегій щодо зміцнення системи громадського здоров'я в Україні, запобігання пандемії COVID-19	0,0	167 354,3	167 354,3	0,0	158 638,0	158 638,0	0,0	-8 716,3	-8 716,3
Відхилення обсягів касових видатків пояснюється декількома факторами: (1) різницею в курсі долара при плануванні видатків за договорами та оплаті актів наданих послуг, актів приймання -передачі товару за фактичним офіційним курсом НБУ. (2) за результатами торгів на закупівлю високошвидкісних секвенаторів МОЗ був укладений договір з Fisher Scientific UK Ltd від 07.02.2025 на суму 1797,4 тис дол США при оціночній вартості договору 2370,6 тис дол США. Залишок коштів був направлений на інші закупівлі, зокрема був укладений договір на закупівлю 440 од. комп'ютерної техніки для Головного бюро судово-медичної експертизи МОЗ України на суму 15008,9 тис. гривень. (3) за договором від 01.11.2024 ТОВ НВП «ВІТАЛ» було зменшено обсяг наданих послуг по інсталяції генераторів резервного електроживлення та відповідно сума договору зменшена на 37800 дол. США (частину генераторів заклади інсталивали власними силами).										
3	Консультаційна та технічна підтримка реалізації проектів "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні", «ДФ проекту «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні», операційні витрати та послуги аудиту	0,0	9 293,5	9 293,5	0,0	8 212,7	8 212,7	0,0	-1 080,8	-1 080,8
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом пояснюється декількома факторами: (1) різницею в курсі долара при плануванні видатків за договорами та оплаті актів наданих послуг, актів приймання -передачі товару за фактичним офіційним курсом НБУ. (2) Договір з проведення аудиту фінансової звітності за проектами "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні" (№9250-UA) та "Додаткове фінансування Проекту "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні" (№9315-UA) укладений на суму 27216 дол США замість оціночної вартості договору 40000,0 дол. США. (3) За рахунок вивільнених коштів за операційні витрати було закуплено 13 од. комп'ютерної техніки.										
4	Нерозподілені кошти (до прийняття рішення Уряду)	0,0	183 131,5	183 131,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-183 131,5	-183 131,5

По напрямку "Нерозподілені кошти (до прийняття рішення Уряду)" були відображені кошти на суму 183131,5 тис. грн., які не були використані у 2025 році у зв'язку із завершенням проектів "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні" та "Додаткове фінансування проекту "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні" 31.03.2025 року. Потреби у збільшенні бюджетних призначень на 2025 рік за іншими бюджетними програмами МОЗ не було.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Найменування показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	Остаточна оплата за договором від 27.11.2023 №RFB-1.1.9/182 за обладнання для деконтамінації медичних відходів (парові стерилізатори)	тис. гривень	План закупівель проекту	14 127,7	13 084,2	-1 043,5
2	Закупівля високошвидкісних секвенаторів нового покоління Ion GeneStudio S5 з розхідними матеріалами	тис. гривень	План закупівель проекту	106 679,6	89 214,1	-17 465,5
3	Чисельність консультантів групи консультаційної підтримки Проєктів "Екстрене реагування на COVID та вакцинація в Україні", «ДФ проекту «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні».	осіб	План закупівель проекту	14,0	18,0	4,0
4	Закупівля послуг з інсталяції та введення в експлуатацію генераторів резервного електроживлення	тис. гривень	План закупівель проекту	4 185,0	2 309,1	-1 875,9
5	Закупівля комп'ютерних томографів відповідно до додаткової угоди від 24.12.2024 року №9 до договору від 20.06.2023 року №DS-1.2.3/71.	тис. гривень	План закупівель проекту	26 964,0	24 948,1	-2 015,9
6	Закупівля комп'ютерного обладнання для телефонної гарячої лінії МОЗ відповідно до договору від 20.01.2025 року № RFQ-1.1.54/25.	тис. гривень	План закупівель проекту	1 402,7	1 290,1	-112,6

7	Остаточна оплата за договором від 07.06.2024 № AF-RFB-1.3.1/104 за наркозно-дихальні апарати	тис. гривень	План закупівель проекту	446,5	446,5	0,0
8	Закупівля комп'ютерної та офісної техніки для ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України" та обласних центрів контролю та профілактики хвороб МОЗ України	тис. гривень	План закупівель проекту	14 951,5	13 627,2	-1 324,3
9	Закупівля електронних комунікаційних послуг	тис. гривень	План закупівель проекту	270,0	18,0	-252,0
10	Закупівля послуг з проведення аудиту фінансової звітності за проектами "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні" (№9250-UA) та "Додаткове фінансування Проекту "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні" (№9315-UA)	тис. гривень	План закупівель проекту	1 800,0	1 135,8	-664,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

- Відхилення показника "Остаточна оплата за договором від 27.11.2023 №RFB-1.1.9/182 за обладнання для деконтамінації медичних відходів (парові стерилізатори)" пов'язано з різницею в курсі долара при плануванні остаточної оплати за Договором та оплати актів наданих послуг за фактичним офіційним курсом НБУ.
- Відхилення показника "Закупівля високошвидкісних секвенсорів нового покоління Ion GeneStudio S5 з розхідними матеріалами" пояснюється наступним. Планова сума договору на цю закупівлю складала 2370,6 тис дол США, фактична сума договору складала 1797,4 тис. дол США.
- Фактичний показник "Чисельність консультантів групи консультаційної підтримки Проектів "Екстрене реагування на COVID та вакцинація в Україні", «ДФ проекту «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні»" складав 18 осіб, це чисельність групи впровадження проектів.
- Показник "Закупівля послуг з інсталяції та введення в експлуатацію генераторів резервного електроживлення" виконаний частково у зв'язку з укладенням додаткової угоди від 18.03.2025 № 4 до договору від 01.11.2024 № AF/RFQ-1.1.19/201 між МОЗ та ТОВ НВП «ВІТАЛ», відповідно до якої було зменшено обсяг наданих послуг по інсталяції генераторів резервного електроживлення та відповідно сума договору зменшена на 37800 дол. США (частину генераторів заклади інсталиували власними силами).
- Відхилення показника "Закупівля комп'ютерних томографів відповідно до додаткової угоди від 24.12.2024 року №9 до договору від 20.06.2023 року №DS-1.2.3/71" пов'язано з різницею в курсі долара при плануванні видатків за Договором та оплати актів приймання -передачі товару за фактичним офіційним курсом НБУ.
- Відхилення показника "Закупівля комп'ютерного обладнання для телефонної гарячої лінії МОЗ відповідно до договору від 20.01.2025 року № RFQ-1.1.54/25" пояснюється наступним. Планова сума закупівлі складала 31170,0 дол США, договір на поставку комп'ютерного обладнання для телефонної гарячої лінії МОЗ від 20.01.2025 року №RFQ-1.1.54/25 з ТОВ "СИСТЕМНІ РІШЕННЯ ПЛЮС" укладений на суму 30870, 0 дол.США.
- Показник "Остаточна оплата за договором від 07.06.2024 № AF-RFB-1.3.1/104 за наркозно-дихальні апарати" виконаний.
- Відхилення показника "Закупівля комп'ютерної та офісної техніки для ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України" та обласних центрів контролю та профілактики хвороб МОЗ України пов'язано з різницею в курсі долара при плануванні видатків за Договором та оплати актів приймання -передачі товару за фактичним офіційним курсом НБУ.
- Показник "Закупівля електронних комунікаційних послуг" не виконаний у зв'язку зі зменшенням кількості звернень до контакт-центру МОЗ.
- Відхилення показника "Закупівля послуг з проведення аудиту фінансової звітності за проектами "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні" (№9250-UA) та "Додаткове фінансування Проекту "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні" (№9315-UA)" пояснюється наступним. Договір з проведення аудиту фінансової звітності за проектами "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні" (№9250-UA) та "Додаткове фінансування Проекту "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні" (№9315-UA) укладений на суму 27216 дол США замість оціночної вартості договору 40000,0 дол. США.

2	продукту					
---	----------	--	--	--	--	--

1	Кількість одиниць обладнання для деконтамінації медичних відходів (парових стерилізаторів)	одиниць	Контракти, акти наданих послуг	14,0	14,0	0,0
2	Кількість закуплених високошвидкісних секвенаторів нового покоління Ion GeneStudio S5	одиниць	Контракти, акти приймання-передачі товару	4,0	4,0	0,0
3	Кількість генераторів резервного електроживлення, що інстальовані та введені в експлуатацію	одиниць	Контракти, акти наданих послуг	155,0	92,0	-63,0
4	Кількість комп'ютерних томографів, що закуплені та введені в експлуатацію у 2025 році	одиниць	Контракти, акти приймання-передачі товару	2,0	2,0	0,0
5	Кількість комп'ютерного обладнання для телефонної гарячої лінії МОЗ (ноутбуки, монітори, клавіатури, навушники)	одиниць	Контракти, акти приймання-передачі товару	120,0	120,0	0,0
6	Кількість наркозно-дихальних апаратів, що введені в експлуатацію	одиниць	Контракти, акти наданих послуг	25,0	25,0	0,0
7	Кількість закупленої комп'ютерної та офісної техніки для ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України та обласних центрів контролю та профілактики хвороб МОЗ України	одиниць	Контракти, акти приймання-передачі товару	282,0	283,0	1,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Показник "Кількість генераторів резервного електроживлення, що інстальовані та введені в експлуатацію" виконаний частково у зв'язку з укладенням додаткової угоди від 18.03.2025 № 4 до договору від 01.11.2024 № AF/RFQ-1.1.19/201 між МОЗ та ТОВ НВП «ВІТАЛ», відповідно до якої кількість генераторів резервного електроживлення, що потребували інсталяції в межах договору, було зменшено до 92 одиниць. Решта генераторів резервного електроживлення були інстальовані закладами охорони здоров'я.

3	ефективності					
1	Середня вартість одиниці обладнання для деконтамінації медичних відходів (парового стерилізатора)	тис. гривень	Контракти, акти наданих послуг	1 009,1	934,6	-74,5
2	Середня вартість 1 од. високошвидкісного секвенатору нового покоління Ion GeneStudio S5	тис. гривень	Контракт, акти приймання-передачі товару	26 669,9	22 303,5	-4 366,4
3	Середня вартість інсталяції та введення в експлуатацію 1 генератора резервного електроживлення	тис. гривень	Контракти, акти наданих послуг	27,0	25,1	-1,9
4	Середня вартість 1 од. комп'ютерного томографа, що закуплені та введені в експлуатацію у 2025 році	тис. гривень	Контракти, акти приймання-передачі товару	13 482,0	12 474,0	-1 008,0
5	Середня вартість комп'ютерного обладнання для телефонної гарячої лінії МОЗ	тис. гривень	Контракт, акти приймання-передачі товару	11,7	10,7	-1,0
6	Середня вартість послуг з введення в експлуатацію 1 наркозно-дихального апарату	тис. гривень	Контракти, акти наданих послуг	17,9	17,9	0,0

7	Середня вартість 1 од. закупленої комп'ютерної та офісної техніки для ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України та обласних центрів контролю та профілактики хвороб МОЗ України	тис. гривень	Контракти, акти приймання-передачі товару	53,0	48,1	-4,9
---	---	-----------------	---	------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

- Показник "Середня вартість одиниці обладнання для деконтамінації медичних відходів (парового стерилізатора)" відображає фактичні середні витрати на інсталяцію 1 од. парового стерилізатора.
- Показник "Середня вартість 1 од. високошвидкісного секвенсору нового покоління Ion GeneStudio S5" відображає фактичну середню вартість 1 од. секвенсору нового покоління Ion GeneStudio S5.
- Показник "Середня вартість інсталяції та введення в експлуатацію 1 генератора резервного електроживлення" відображає фактичні середні витрати на інсталяцію 1 генератора резервного електроживлення.
- Показник "Середня вартість 1 од. комп'ютерного томографу, що закуплені та введені в експлуатацію у 2025 році" відображає фактичну середню вартість 1 од. комп'ютерного томографу.
- Показник "Середня вартість комп'ютерного обладнання для телефонної гарячої лінії МОЗ" відображає фактичну середню вартість комп'ютерного обладнання для телефонної гарячої лінії МОЗ.
- Показник "Середня вартість послуг з введення в експлуатацію 1 наркозно-дихального апарату" виконаний.
- Показник "Середня вартість 1 од. закупленої комп'ютерної та офісної техніки для ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України та обласних центрів контролю та профілактики хвороб МОЗ України" відображає фактичну середню вартість 1 од. закупленої комп'ютерної та офісної техніки.

4	якості					
1	Рівень реалізації проекту «ДФ проекту «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні» (Угода № 9315)	відсотків	Звіт про виконання Плану заходів	100,0	100,0	0,0
2	Рівень реалізації проекту "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні" (Угода № 9250)	відсотків	Звіт про виконання Плану заходів	100,0	100,0	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

- Фактичний показник "Рівень реалізації проекту "Екстрене реагування на COVID та вакцинація в Україні" (Угода № 9250)" складає 99,99%, сума невикористаних коштів по позиції складає 12114,12 дол США.
- Фактичний показник "Рівень реалізації проекту «ДФ проекту «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні» (Угода № 9315)" складає 99,99%, сума невикористаних коштів по позиції складає 18449,53 дол США.

Аналіз стану виконання результативних показників:

Аналіз стану виконання результативних показників (придбання критично необхідного обладнання тощо) свідчить про підвищення якості та доступності медичної допомоги для населення, насамперед в закладах охорони здоров'я, які сьогодні надають допомогу постраждалим від воєнних дій.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Реалізація в межах бюджетної програми проектів "Екстрене реагування на COVID та вакцинація в Україні", «ДФ проекту «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні», " Проект «Друге додаткове фінансування проекту «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні» дозволило у 2025 році підвищити ефективність та якість медичних послуг у відповідності до реформ системи охорони здоров'я та вжити заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19). Відповідно до здійсненого аналізу, на підставі планових та фактично досягнутих показників, мета бюджетної програми, як кінцевий результат , відповідає пріоритетам державної політики у сфері охорони здоров'я і сприяє досягненню цілям Проектів.

1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;


2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник Міністра охорони здоров'я -
головний державний санітарний лікар
України

(підпис)

Ігор КУЗІН
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік
Міністерство охорони здоров'я України
ід-45142 в АІС "ГРК-ВЕБ", КВК=230, КПК=2301610, тип консолідації=Зведена форма ГРК, номер версії=1
24.02.2026 09:53:11 **Ігор КУЗІН** (13F490)
b3411c10-0c08-4518-904f-74bcf7a7cc10