

ПРОТОКОЛ
засідання Ради з контролю здійснення відновлення зруйнованих
(пошкоджених) будівель Національної дитячої спеціалізованої лікарні
«Охматдит» МОЗ України (далі – Ради з відновлення)
від 29 квітня 2025 року

Час: 29 квітня 2025 року; 14:00

Формат: ZOOM;

Присутні:

Члени Ради з відновлення: Іваненко І.В., Биков В.В., Маменко М.Є., Лилик Т.Я., Ларіна О.В., Гончар Є.В., Висоцька Ю.О., Оніпко Н.О., Сушко О.В., Тітарчук С.А.

Кворум є (10 осіб).

Спостерігачі: Кулеша Т. (голова ради Громадської спілки Орфанні захворювання України).

Запрошені: Урін О.О. (представник НДСЛ «Охматдит» МОЗ України).

Питання порядку денного:

1. Питання проведення закупівлі будівельних робіт по об'єкту будівництва: «Капітальний ремонт будівлі лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» МОЗ України за адресою вул. В. Чорновола, буд. 28/1-Р в Шевченківському районі м. Києва, пошкодженого внаслідок збройної агресії рф» (ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація) (далі – Будівельних робіт).

Розгляд питання 1 порядку денного.

Адаманов Е.Б.: надав інформацію щодо стану справ з підготовкою закупівлі Будівельних робіт.

Також було запропоновано використання коштів на проведення Будівельних робіт, які акумульовані на рахунку БФ «Охматдит – здорове дитинство» у разі згоди благодійного фонду. Закупівля буде відбуватись в електронній системі публічних закупівель.

Іваненко І.В.: наголосила на необхідності проведення ринкових консультацій перед оголошенням закупівлі.

Адаманов Е.Б.: запропонував провести ринкові консультації 1 або 2 травня, після чого розпочинати закупівлю Будівельних робіт.

Урін О.О.: повідомив, що найближчим часом очікуються результати експертизи проектно-кошторисної документації щодо проведення Будівельних робіт після чого буде оголошена закупівля в електронній системі публічних закупівель (орієнтовно 2 – 5 травня).

Адаманов Е.Б.: повідомив, що завершення Будівельних робіт має відбутись в грудні 2025 року, ремонт фасаду буде відбуватись влітку 2025 року.

Також НДСЛ «Охматдит» МОЗ України не буде зупиняти надання медичної допомоги під час проведення будівельних робіт.

Іваненко І.В.: повідомила, що відповідно до попередніх домовленостей Ради з відновлення 30 квітня 2025 року має відбутись зустріч з донорами відновлення НДСЛ «Охматдит» МОЗ України спільно з основними учасниками процесу відновлення, а також подальшим брифінгом перед журналістами.

Рішення Ради з відновлення:

1) взяти інформацію надану Адамановим Е.Б. та Уріним О.О. щодо стану справ з проведенням Будівельних робіт до відома.

2) рекомендувати НДСЛ «Охматдит» МОЗ України провести ринкові консультації перед оголошенням закупівлі на проведення Будівельних робіт.

ЗА: 10 осіб (Іваненко І.В., Биков В.В., Маменко М.Є., Лилик Т.Я., Ларіна О.В., Гончар Є.В., Висоцька Ю.О., Оніпко Н.О., Сушко О.В., Тітарчук С.А.);

ПРОТИ: 0 осіб.

УТРИМАЛИСЬ: 0 осіб.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Голова Ради з
відновлення

Інна Іваненко

Секретар
Ради з відновлення

Євгеній Гончар