

ПРОТОКОЛ
засідання Ради з контролю здійснення відновлення зруйнованих
(пошкоджених) будівель Національної дитячої спеціалізованої лікарні
«Охматдит» МОЗ України (далі – Ради з відновлення)
від 17 вересня 2024 року

Час, місце та формат проведення засідання:

Час: 17:00 – 19:30

Формат: змішаний;

Місце проведення: м. Київ, вул. В'ячеслава Чорновола, 28/1, будівля сучасного-діагностичного корпусу, блок Е, актова зала.

Присутні:

Члени Ради з відновлення: Іваненко І.В., Гончар Є.В., Ларіна О.В., Биков В.В., Лилик Т.Я., Рева С.Л., Маменко М.Є. (онлайн), Оніпко Н.О., Висоцька Ю.О., Кацитадзе І. (онлайн).

Відсутні Члени Ради з відновлення: Буткус Д., Сільє Я., Кудрицький В.Д., Купібіда Н.І., Сушко О.В.

Кворум є (10 осіб).

Запрошені: Шерембей Д.О., Руденька Є. (представники БО «100% Життя»), Кізіменко М.О. (керівник ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція»), Урін О.О., Малімон О.О., (представники НДСЛ «Охматдит» МОЗ України), Гришина М.С. (представник БО «БФ «Пацієнти України»)), Слободянюк Д.П. (державний секретар Міністерства охорони здоров'я України), Адаманов Е.Б., Некрасова К.Д., Гусаревич А. (представники ДП «Медичні закупівлі України»), Ішков С.В. (начальник відділу внутрішнього аудиту Міністерства охорони здоров'я України) та інші.

Питання порядку денного:

1. Заслуховування висновку з оцінки стану приміщення сучасного-діагностичного корпусу НДСЛ «Охматдит» МОЗ України від ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція» (Кізіменко М.О.);

2. Розгляд питання здійснення протиаварійних робіт та технічного супроводу протиаварійних робіт за кошти благодійників (Слободянюк Д.П.);

3. Розгляд поетапного плану здійснення передтендерних і тендерних процедур щодо відновлення сучасного-діагностичного корпусу НДСЛ «Охматдит» МОЗ України (Адаманова Е.Б.).

Розгляд питання 1 та 2 порядку денного.

Іваненко І.В.: повідомила про початок засідання Ради з відновлення та запропонувала розпочати з заслуховування Кізіменко М.О. (пункт 1 порядку денного), а також Слободянюка Д.П. (пункт 2 порядку денного) оскільки зазначені питання порядку денного є взаємопов'язаними.

Кізіменко М.О.: доповів щодо стану справ з підготовки висновку з оцінки стану приміщення сучасного-діагностичного корпусу НДСЛ «Охматдит» МОЗ України (далі – Новий корпус) здійсненого ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція» (далі – НДІпроектреконструкція).

26.08.2024 НДІпроектреконструкція отримав замовлення щодо обстеження корпусу сучасного-діагностичного корпусу НДСЛ «Охматдит» МОЗ України. За результатами було підготовлено: дефектний акт та кошторис на відновлення Нового корпусу в цілому за результатами обстеження.

Для проведення експертизи кошторису НДІпроектреконструкція було укладено договір з ДП «Укрдержбудекспертиза».

В процесі проведення експертизи НДСЛ «Охматдит» МОЗ України надіслав звернення щодо розділення матеріалів та проєкту на 3 частини: на аварійно-відновлювальні роботи для підготовки до зими, відновлення трансформаторної підстанції та відновлення Нового корпусу.

Кошториси наразі потребують розгляду, погодження та оголошення закупівлі.

Слободянюк Д.П.: повідомив, що у січні 2025 року очікується поставка трансформаторів від одного з донорів тому доцільним є розділення процедури закупівлі відновлення трансформаторної підстанції.

Шерембей Д.О., Слободянюк Д.П., Висоцька Ю.О., Іваненко І.В., Гончар Є.В., Биков В.В. та інші члени Ради з відновлення задали питання Кізіменко М.О. щодо підготовки документів та процесу обстеження Нового корпусу.

Кізіменко М.О.: повідомив, що всі необхідні документи будуть надані НДСЛ «Охматдит» МОЗ України найближчими днями, членам Ради з відновлення вони можуть бути надані лікарнею оскільки вона буде власником цих матеріалів.

Урін О.О.: зазначив, що членам Ради з відновлення будуть надані зазначені документи.

Члени Ради з відновлення взяли до відома надану інформацію.

Розгляд питання 3 порядку денного.

Адаманов Е.Б.: презентував стратегію відновлення НДСЛ «Охматдит» МОЗ України.

Презентація стосувалась 3 основних частин: підготовчих протиаварійних робіт для підготовки до зими, відновлення Нового корпусу та відновлення трансформаторної підстанції.

Також Адаманов Е.Б. порадив НДСЛ «Охматдит» здійснити закупівлю послуг з технічного нагляду та послуг інженера-консультанта (служби замовника) для всіх частин відновлення НДСЛ «Охматдит» МОЗ України.

Була надана інформація щодо орієнтовних термінів проведення закупівель, виконання робіт та відновлення.

За результатами обговорення з членами Ради з відновлення **Биков В.В.** повідомив щодо потенційної готовності БФ «Таблеточки» оплатити та можливо провести закупівлю протиаварійних робіт для підготовки до зими, однак зазначене питання потребує додаткової комунікації.

Адаманов Е.Б.: надав відповіді на питання членів Ради з відновлення та інших присутніх осіб.

Члени Ради з відновлення взяли до відома надану інформацію.

Голова Ради з
відновлення

Секретар
Ради з відновлення





Інна Іваненко

Євгеній Гончар