

РЕЗУЛЬТАТИ

піврічного моніторингу проекту (програми) «Проект запобігання розповсюдженню COVID-19 на території України, надання медичного обладнання систем зволоження повітря з підігрівом та генераторами високого потоку кисню для КНП «Кіровоградська обласна лікарня кіровоградської обласної ради»

Піврічний/річний/заклучний (зазначити необхідне)	річний	
Період звітування	01.01.2022 - 31.12.2023	
1. Вихідні дані проекту (програми)		
Партнер з розвитку	Відділ оборонного співробітництва Посольства США в Україні	
Бенефіціар	Міністерство охорони здоров'я України	
Реципієнт	КНП «Кіровоградська обласна лікарня кіровоградської обласної ради»	
Номер реєстраційної картки проекту	4932	
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів		
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Передано до медичного закладу системи зволоження повітря з підігрівом з генератором високого потоку кисню Airvo 2- 30 одиниць.	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	https://www.facebook.com/kirovohradskaODA	
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	464 824,20 USD	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	-	
консультаційні послуги	-	
обладнання	Система зволожувач повітря з підігрівом з генератором високого потоку кисню Airvo 2-30 одиниць.	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-	
адміністративні витрати виконавця	-	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
-полегшення перебігу та симптомів коронавірусної хвороби у пацієнтів, завдяки забезпеченню висопотокової респіраторної	-об'єднати зусилля міжнародних організацій для боротьби з запобіганням та розповсюдженню коронавірусної інфекції COVID-19 на території України, шляхом закупівлі	Передано до медичного закладу системи зволоження повітря з підігрівом з генератором високого потоку кисню Airvo 2- 30 одиниць.

<p>терапії назальними канюлями; -збільшення виліковності пацієнтів під час лікування коронавірусної хвороби, спеціалізованого відділення терапії КНП «Кіровоградська обласна лікарня кіровоградської обласної ради».</p>	<p>високотехнологічного медичного обладнання, а саме систем зволоження повітря з підігрівом та генераторами високого потоку кисню призначеного для забезпечення висопотокової респіраторної терапії назальними канюлями пацієнтів, спеціалізованого відділення терапії КНП «Кіровоградська обласна лікарня кіровоградської обласної ради».</p>	
<p>4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)</p>		
<p>В процесі реалізації проекту було надано посильну підтримку в частині запобігання розповсюдженню коронавірусної інфекції COVID-19 та збільшення виліковності пацієнтів завдяки закупівлі та постачанню медичного обладнання, а саме систем зволоження повітря з підігрівом та генераторами високого потоку кисню для КНП "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради"</p>		
<p>5. Проблемні питання та/або пропозиції</p>		
<p>-</p>		

Координатор проекту,
заступник Міністра охорони здоров'я -
головний державний санітарний лікар України



Ігор КУЗІН