

Місячний оперативний звіт Лютий 2023

Від імені команди GFA та Проекту ЄС «Надання підтримки Україні в розвитку сучасної системи громадського здоров'я» ми висловлюємо підтримку та співчуття народу України у зв'язку з повномасштабною війною, яку на українських територіях розгорнула Російська Федерація. Наша команда буде робити все можливе, щоб підтримати Міністерство охорони здоров'я України, Центр громадського здоров'я України та Український центр трансплант-координації. Наші серця та думки – з українським народом.

Загальна діяльність

1. Тривають консультації з Представництвом Європейського Союзу в Україні та іншими проектами щодо наближення законодавства та нормативно-правової бази у сфері громадського здоров'я та безпеки крові.
2. До МОЗ надіслано запит щодо проведення засідання Керівного комітету. Очікується відгук.
3. Очікується рішення щодо продовження та/або закриття проекту.
4. Розпочато підготовку фінального звіту проекту за компонентами «Громадське здоров'я» та «Комунікації».

Компонент I

1. Було проведено підсумкову зустріч з керівництвом ЦГЗ для обговорення передачі напрацювань та потенційного продовження проекту.
2. Було розроблено презентацію для візуалізації методології оцінки інституційної спроможності ЦГЗ та демонстрації плану дій щодо покращення спроможності. Презентацію надіслано заступнику Міністра Кузіню І.В. та генеральному директору ЦГЗ.
3. Було розроблено та надіслано заступнику Міністра Кузіню І.В. презентацію щодо розробки проекту Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» для подальшого обговорення з робочою групою.
4. Презентації, що підтримують розробку та подальше доопрацювання наступних проектів підзаконних актів, були підготовлені та надіслані начальнику Відділу організації епіднадзора ЦГЗ та заступнику Міністра Кузіню І.В.:
 - а) Проект положення КМУ «Порядок утворення та функціонування регіональних координаційних рад з питань громадського здоров'я»
 - б) Проект наказу МОЗ «Про затвердження Положення про Координаційну раду з питань громадського здоров'я»
 - в) Проект наказу МОЗ «Про затвердження Переліку послуг громадського здоров'я та їхньої структури»
 - г) Проект наказу МОЗ «Про затвердження Переліку інфекційних хвороб та супутніх спеціальних станів здоров'я, що підлягають реєстрації»
 - д) Проект наказу МОЗ «Про затвердження критеріїв визначення випадків інфекційних захворювань та пов'язаних супутніх спеціальних станів здоров'я, які підлягають реєстрації»
 - е) Проект наказу МОЗ «Про затвердження Переліку інфекційних захворювань, що підлягають обов'язковому епідеміологічному розслідуванню в кожному конкретному випадку»
 - ж) Проект наказу МОЗ «Про затвердження Положення про пріоритетні напрями дослідницької діяльності у сфері громадського здоров'я»
5. Проведено огляд кваліфікацій, внесених до Довідника кваліфікацій у сфері охорони здоров'я. Звіт надіслано заступнику Міністра Кузіню І.В.
6. Розроблено презентацію для обґрунтування подальших дій щодо подальшого доопрацювання проекту наказу МОЗ «Про затвердження Конкретних профілів поживних речовин та умов їх використання, яким повинні відповідати харчові продукти або певні категорії харчових продуктів для розміщення на пакуванні тверджень про поживну цінність або про користь для здоров'я». Презентацію було надіслано до ЦГЗ та заступнику Міністра Кузіню І.В.
7. Здійснено огляд українських нормативних актів у світлі наближення до ЄС.
8. Була зібрана інформація, що стосується вимірюваних показників проекту.

9. Триває моніторинг епідеміологічної ситуації в Україні, включаючи COVID-19 та відповідних рекомендацій ЄЦКПЗ, та консультації із зацікавленими сторонами.

Компонент II

1. Залучено команду старших міжнародних неключових експертів для проведення навчання інспекторів Уповноваженого органу на основі EuBIS. Тривають заходи з підготовки до тренінгу.
2. Короткостроковий експерт продовжує роботу над підготовкою форм галузевої статистичної звітності для суб'єктів системи крові, що включає звітність щодо персоналу, донорів, компонентів крові, заготівлі, переробки, зберігання та розподілу крові, карантинізації плазми, мобільних бригад забору крові, негативних явищ після переливання та ін. у співпраці з керівництвом УЦТК.
3. Команда IT-спеціалістів продовжує працювати над створенням національного реєстру донорів, плануванням візитів до центрів крові, розробкою реєстру почесних донорів у співпраці з IT-відділом МОЗ, УЦТК та НСЗУ. Діяльність включає, але не обмежується:
 - a. Підготовка та адвокація юридичним IT-експертом постанови Кабінету міністрів, що регулює питання створення інформаційно-комунікаційного комплексу системи крові та містить вказівки щодо використання технологій у сфері охорони здоров'я <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-stvorennia-informatsiino-komunikatsiinoho-kom-a143>.
 - b. Розробка Порядку ведення інформаційно-комунікаційної системи донорства крові Е-Кров.
 - c. Розробка технічних вимог на розробку інформаційного простору системи крові України.
 - d. Розробка дорожньої карти розвитку інформаційного простору системи крові: <https://share.mindmanager.com/#publish/JakSNxfNIK6ozKL8ziPf08j4zFeNR3WwZ4D4tfFV>.
4. Триває кампанія з промоції добровільного безоплатного донорства за підтримки проекту. Аудіоматеріали розповсюджувалися для трансляції в регіональних комерційних центрах, національній мережі магазинів «Епіцентр К», на радіостанціях. Інформаційний телемарафон «Єдині новини» та телеканал «Київ» транслювали ролик «Твоя кров може воювати. Стань донором». Агітаційні матеріали та відеоролики продовжують набувати широкого висвітлення в соціальних мережах закладів крові області.
5. Триває технічна, адміністративна та логістична підготовка навчального візиту до двох країн ЄС.

Компонент III

1. Команда проекту постійно оновлює інформаційну платформу "Treatment4Ukraine" («Лікування для України») та відповідає на електронні листи, отримані від українців, які шукають поради, а також від організацій, які пропонують свою підтримку та послуги для українців, які тікають від війни, в рамках поточної інформаційної кампанії. <https://www.treatment4ukraine.com/en/home/>
2. Готується контент та дизайн фінальної брошури Проекту з описом діяльності та результатів Проекту.
3. Розробка інформаційного бюлетеня проекту за період грудень 2022 – лютий 2023 на фінальному етапі.

Основні заходи у березні 2023

Компонент I

- Консультації з Представництвом Європейського Союзу в Україні та іншими проектами щодо наближення законодавства та нормативно-правової бази у сфері громадського здоров'я.
- Моніторинг епідеміологічної ситуації в Україні та нових рекомендацій ЄЦКПЗ та консультації із зацікавленими сторонами.
- Підготовка фінального звіту проекту, збір додатків.

Компонент II

- Впровадження навчального візиту для представників МОЗ та УЦТК до відповідних установ в Швейцарії та Португалії.
- Продовження впровадження кампанії з набору та мобілізації донорів крові.
- Впровадження тренінгу для інспекторів Уповноваженого органу в сфері безпеки крові.
- Підтримка дизайну, друку та розповсюдження посібника для лікарів служби крові.
- Комунікаційна підтримка соціальних мереж УЦТК з питань трансфузіології.

SUPPORT TO UKRAINE FOR DEVELOPING A MODERN PUBLIC HEALTH SYSTEM

Funded by the European Union and implemented by a consortium led by GFA Consulting Group GmbH and THL

- Продовження підтримки сфери ІТ для системи безпеки крові, включаючи інформаційну систему управління кров'ю, реєстр донорів і систему планування візитів донорів, за умови затвердження додаткового часу та ресурсів (робочі дні неключових експертів).
- Технічна підтримка МОЗ та УЦТК у відповідних сферах за запитом.

Компонент III

- Підтримка веб-сайту в рамках комунікаційної кампанії в галузі охорони здоров'я щодо збору актуальної та перевіреної інформації щодо лікування, догляду та підтримки, доступної в європейських країнах (гепатит, туберкульоз, ВІЛ, ЗПТ тощо), постійне оновлення веб-сайту та доступної інформації, відповіді на листи.
- Фіналізація інформаційного бюлетеня проєкту за період грудень 2022 - лютий 2023 та поширення серед партнерів.
- Фіналізація контенту фінальної брошури проєкту з описом діяльності та результатів Проєкту та надсилання її партнерам.