

Місячний оперативний звіт Квітень 2023

Від імені команди GFA та Проекту ЄС «Надання підтримки Україні в розвитку сучасної системи громадського здоров'я» ми висловлюємо підтримку та співчуття народу України у зв'язку з повномасштабною війною, яку на українських територіях розгорнула Російська Федерація. Наша команда буде робити все можливе, щоб підтримати Міністерство охорони здоров'я України, Центр громадського здоров'я України та Український центр трансплант-координації. Наші серця та думки – з українським народом.

Загальна діяльність

1. Очікується рішення щодо продовження проекту на 18 місяців.
2. Триває підготовка 8-го звіту про хід робіт проекту за період 01.12.2022-12.05.2023.
3. До МОЗ надіслано запит щодо проведення засідання Керівного комітету. Очікується відгук.
4. Тривають консультації з Представництвом Європейського Союзу в Україні та іншими проектами щодо наближення законодавства та нормативно-правової бази у сфері громадського здоров'я та безпеки крові.

Компонент I

1. Отримано згоду (після внесення змін) від Комісії з питань етики ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ» на проведення підсумкової експертизи оцінювання основних компетенцій, пов'язаних з імунізацією та хворобами, яким можна запобігти шляхом вакцинації, серед спеціалістів закладів громадського здоров'я України.
2. Була зібрана інформація, що стосується вимірюваних показників проекту.
3. Триває моніторинг епідеміологічної ситуації в Україні, включаючи COVID-19 та відповідні рекомендації ЄЦКПЗ, та консультації із зацікавленими сторонами.

Компонент II

1. 18 – 20 квітня 2023 року в Римі, Італія, за підтримки проекту відбулось підвищення кваліфікації інспекторів сфери безпеки крові для фахівців Уповноваженого органу у сфері крові (Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками) та УЦТК в рамках заходу проекту «2.3.3. Розбудова потенціалу за допомогою тренінгів, воркшопів та візитів на об'єкти».
2. У співпраці з керівництвом УЦТК, короткостроковий експерт підготував керівництво з питань адміністрування продуктів крові в закладах охорони здоров'я в рамках заходів «2.3.2 Допомога в розробці або перегляді та імплементації настанов з клінічної трансфузіології (гемонагляду, забезпечення якості) та «2.5.4 Підтримка розроблення настанов національної системи управління запасами крові та вдосконалення системи управління кров'ю пацієнтів».
3. У співпраці з керівництвом УЦТК, короткостроковий експерт надає підтримку щодо завершення розробки та затвердження методології підрахунку вартості продуктів крові, яка буде використана для ціноутворення компонентів крові.
4. В рамках заходів «2.2.2 Допомога у створенні автоматизованої системи управління інформацією» та «2.3.1 Допомога у створенні реєстрів донорів крові та популяризація добровільного донорства» на розгляд УЦТК було надано фіналізований документ «Технічні вимоги на розробку інформаційно-комунікаційного комплексу системи крові (в частині функціональних вимог до програмних засобів комплексу)» в якості фінального результату роботи команди ІТ-експертів на даному етапі.
5. Проект підтримав участь двох спеціалістів УЦТК у 36-й Європейській конференції з імуногенетики та гістосумісності (Нант, Франція), 26 - 29 квітня 2023 року в рамках технічної підтримки створення національної референс-лабораторії кров, заходи «2.2.3 Допомога у визначенні та створенні мережі референс-лабораторій системи безпеки крові» та «2.3.3 Розбудова потенціалу за допомогою тренінгів, воркшопів та візитів на об'єкти». Участь у конференції має ключове значення для розвитку кадрового потенціалу УЦТК у сфері передових технологій серології еритроцитів і відповідного фенотипування та генотипування, з метою змінення професійного потенціалу спеціалістів, необхідних для створення та роботи референс-лабораторії.
6. 27 квітня ключовий експерт 2 взяв участь за запрошенням у засіданні робочої групи для спільного напрацювання плану заходів для повного приведення законодавства України у відповідність із

acquis ЄС в сфері охорони здоров'я, створеної на базі Підкомітету з питань адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу, виконання міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Зустріч було присвячено розробці стратегічного плану імплементації законодавства України до acquis ЄС у сфері безпеки та якості донорської крові та компонентів крові.

7. Відповідно до запиту Представництва Делегації ЄС, ключовий експерт 2 надав аналітичну інформацію для першого щорічного звіту Європейської Комісії про Україну як кандидата на вступ до ЄС, який має на меті надати вказівки щодо конкретних пріоритетів реформ та критеріїв приєднання до ЄС.
8. Триває підготовка 8-го звіту про хід робіт проєкту за період 01.12.2022-12.05.2023 в розрізі заходів Компоненту 2.

Компонент III

1. Команда проєкту постійно оновлює інформаційну платформу "Treatment4Ukraine" («Лікування для України») та відповідає на електронні листи, отримані від українців, які шукають поради, а також від організацій, які пропонують свою підтримку та послуги для українців, які тікають від війни, в рамках поточної інформаційної кампанії. <https://www.treatment4ukraine.com/en/home/>
2. Контент та дизайн фінальної брошури Проєкту з описом діяльності та результатів Проєкту на фінальному етапі.

Основні заходи у травні 2023

Компонент I

- Доопрацювання 8-го звіту про хід робіт проєкту за період 01.12.2022-12.05.2023.
- Консультації з Представництвом Європейського Союзу в Україні та іншими проєктами щодо наближення законодавства та нормативно-правової бази у сфері громадського здоров'я.
- Моніторинг епідеміологічної ситуації в Україні та нових рекомендацій ЄЦКПЗ та консультації із зацікавленими сторонами.
- У випадку продовження проєкту, планується обговорення робочого плану з ЦГЗ та МОЗ на період продовження.

Компонент II

- Продовження підтримки розробки підзаконних актів, наказів і постанов, необхідних для повної імплементації закону про безпеку крові 2020 року та узгодження з відповідним законодавством ЄС.
- Підтримка завершення розробки та затвердження методології підрахунку вартості продуктів крові, яка буде використана для ціноутворення компонентів крові.
- Підтримка дизайну, друку та розповсюдження посібника для лікарів служби крові.
- Комунікаційна підтримка соціальних мереж УЦТК з питань трансфузіології та добровільного безоплатного донорства крові.
- Продовження підтримки сфери ІТ для системи безпеки крові, включаючи інформаційну систему управління кров'ю, реєстр донорів і систему планування візитів донорів, за умови затвердження додаткового строку впровадження проєкту та ресурсів (робочі дні неключових експертів).
- Технічна підтримка МОЗ та УЦТК у відповідних сферах за запитом.
- Доопрацювання 8-го звіту про хід робіт проєкту та продовження обговорення з УЦТК та МОЗ плану роботи на подовжений період впровадження проєкту.

Компонент III

- Підтримка веб-сайту в рамках комунікаційної кампанії в галузі охорони здоров'я щодо збору актуальної та перевіреної інформації щодо лікування, догляду та підтримки, доступної в європейських країнах (гепатит, туберкульоз, ВІЛ, ЗПТ тощо), постійне оновлення веб-сайту та доступної інформації, відповіді на листи.
- Підготовка інформаційного бюлетеня проєкту за період березень - травень 2023.
- Фіналізація інформаційної брошури проєкту з описом діяльності.