

Інформаційне табло: Україна - ВІЧ/СПИД/ТБ

Раунд 2

Звітний період

P4

Остання оцінка:

B2

ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України"
 Інвестиції для боротьби з туберкульозом та ВІЛ


з: 1 липня 2019 р.
 до: 31 грудня 2019 р.

Фінансові показники

F1: Бюджет і виплати Глобальним фондом - в (\$) Звітний період P4

Коментарі:

Фінансовий звіт ЦГЗ у першому періоді не подавався.
 Фактичний відсоток освоєння коштів ОРом за поточний період складає 79,88%. Після затвердження змін Глобальним фондом до бюджету гранту ЦГЗ відсоток освоєння коштів склав 98%.



F2: Бюджет і фактичні витрати відповідно до завдань гранту - в (\$) Звітний період P4

F3: Виплати і витрати - в (\$) Звітний період P4

Коментарі:

Дані будуть збиратися у 2020 році

	Виплачено Глобальним фондом	Витрати і платежі ОР	Виплачено субреципіентам	Витрати субреципіентів
Ряд2				
Ряд1				

Поточний звітний період (світло-синій квадрат) До звітнього періоду (темно-синій квадрат)

F4: Останній звітний та платіжний цикл ОР Звітний період P4

Коментарі:

Організація послуг та адміністративно-господарське управління - Витрати перевищили бюджет, посилаючись на BL 307, оскільки ВООЗ повідомила про витрати в 418 687 доларів проти бюджету в 350 тисяч доларів США, використовуючи перенесення з 2018 року. Збільшення також пояснюється необхідністю підтримки додаткової діяльності RPHC.

Покращення управління поточним фінансуванням (не УДФ) - Збільшення пояснюється додатковим збільшенням на 5% за рахунок переоцінки гривні за 2 квартал 2019 року у відповідь на BL 32 для консультантів.

Інші інформаційні системи громадського здоров'я та інтервенції з МІО - Зростання виправдано необхідністю найняти групу регіональних консультантів у грудні 2019 року для структурної реорганізації системи МІО, посилаючись на BL 394.

Розвиток професійних компетенцій медичних працівників, в тому числі на рівні громади - суму бюджету збільшено, якої 5% збільшення пояснюється переоцінкою гривні до долара; і 7% пояснюється збільшенням фактичних витрат у порівнянні з передбачуваними припущеннями витрат.

Лікування: МР-ТБ - Альянс завершив закупівлю респіраторів у 2019 році. Таким чином, кошти, виділені 266 BL, на 50% залишку на респіратори до Q9, були витрачені у Q8, що спричинило збільшення цієї інтервенції.

Виявлення хворих та діагностика: МР-ТБ - Низьке поглинання пояснюється тим, що деякі закупівлі Vactec та його витратних матеріалів були відкладені з 2019 року на 9 квартал 2020 року (посилаючись на BL 263, 265, 402, 403). Цей бюджет буде завершено у 2020 році.

Лікування ТБ на рівні громади - Мережа повідомила про нижчу швидкість поглинання для цього втручання як частину нового туберкульозу для туберкульозу у другому періоді 2009 року, посилаючись на BLs 548-553 та 556-561. Управління грантом Although як частина цього субгранту було завищено у відповідності до BL 554-555 та 562-563. Про загальну вартість цього субсидії повідомлялося зі 105% коефіцієнтом поглинання.

Інші інтервенції стосовно політики та принципів управління - Збільшення обґрунтовано необхідністю сплати консультаційних платежів регіональним координаторам пенітенціарного сектору у відповідності до BL 190. Ці виплати обробляються із затримкою на 2 місяці після успішної перевірки показників. Це не було враховано в процесі оновлення бюджету за IV квартал, що спричинило збільшення швидкості поглинання.

Поведінкові інтервенції для секс працівників - Альянс перевищив бюджет на послуги з профілактики SW, ref BL 325, 327 шляхом часткового переведення невикористаних коштів з програми PWID у відповідності до BLS 335 та 337. Інша причина перевищення бюджету полягає в тому, що Суми та Полтава також стягували витрати на загальну суму 31 049 доларів до 325 BL -339 для продовження служб профілактики з 2018 року в першому півріччі 2019 року для PWID, MSM, SW.

Поведінкові інтервенції для ЧСЧ - "-----"


Дослідження - Деякі дослідження не були завершені у 2019 році, але будуть завершені у 2020 році

Надання диференційованих АРТ послуг - Мережа не використала бюджет посланням на BL 220 і завершить закупівлі ARV в 2020 році.

Якість програми та даних - Додаткові кошти були переведені з цієї лінії для оплати регіональних консультантів для структурної реорганізації системи МІО

Коментарі:

Дані не будуть збиратися для аналізу



Остання виплата коштів: кількість календарних днів		
	Розрахункові (дні)	Фактичні (дні)
Скільки днів знадобилося для подачі ІОР / ЗПС в офіс МАФ		
Через скільки днів ОР отримав платіж через скільки днів суб-реципієнти отримали платежі		