

# Інформаційне табло: Україна - ВІЧ/СПИД/ТБ

Раунд 2

Звітний період

P4

Остання оцінка:

**B1**

**МБФ "Альянс громадського здоров'я"  
Інвестиції для боротьби з туберкульозом та ВІЛ**

з: 1 липня 2019 р.  
до: 31 грудня 2019 р.

## Фінансові показники

Показники, які не надаються в картці моніторингу до Міністерства Охорони здоров'я (подається раз на пів року) у відповідності з новими процедурами подаються Ором в ГФ один раз на рік. Тому в таблиці F2:Бюджет і фактичні витрати відповідно до завдань гранту - в (\$) Звітний період P4 вказані дані за період з 01/07/2016 по 31/12/2016. А у всіх інших таблицях вказані кумулятивні дані за весь 2016 рік.

**F1: Бюджет і виплати Глобальним фондом - в (\$) Звітний період P4**


Коментарі:

Відсоток освоєння коштів Ором за поточний період складає 80,76%. Основна недовитрата коштів зумовлена перенесенням платежів, деяких активностей та закупівель на наступний період (2020 рік).

**F3: Виплати і витрати - в (\$) Звітний період P4**

Коментарі:

Дані будуть збиратися у 2020 році



**F2: Бюджет і фактичні витрати відповідно до завдань гранту - в (\$) Звітний період P4**

	Виплачено Глобальним фондом	Витрати і платежі ОР	Виплачено субреципієнтам	Витрати субреципієнтів
Ряд2				
Ряд1				

Поточний звітний період (light blue square)      До звітного періоду (dark blue square)

**F4: Останній звітний та платіжний цикл ОР Звітний період P4**

Коментарі:

**Профілактичні програми для людей які вживають наркотики ін'єкційно (ЛВНІ) та їх партнерів** - недовитрата коштів зумовлена перенесенням частини активностей на 2020 р.

**Профілактичні програми для інших уразливих груп** - недовиконання зумовлене частковим перенесенням закупівлі швидких тестів на ВІЛ, Гепатит С та сифіліс для військових на 2020 р.

**Профілактика та догляд у зв'язку с ТБ** - недовитрата коштів зумовлена затримкою у підписанні угод з організаціями-субгрантерами на супровід пацієнтів з ТБ/МРТБ, у зв'язку з чим кошти на супровід будуть використані у 2020 р.

**RSSH: Людські ресурси для здоров'я (HRH), в тому числі медичні працівники громад** - недовитрата коштів зумовлена завершення розробки онлайн-платформи для дистанційного наглядуробіт у 2020 р., у зв'язку з чим оплату також перенесено на 2020 р.

**Мультирезистентний туберкульоз** - недовитрата коштів зумовлена перенесенням замовлення основних партій ТБ препаратів на перше півріччя 2020 року, у зв'язку зі зміною схем лікування та планів щодо закупівлі витратних матеріалів для ВАСТЕС


**Усунення правових бар'єрів на шляху доступу** - недовиконання бюджету пов'яне з перенесенням частини активностей на 2020 р.

**HSS – Інформаційні системи у сфері охорони здоров'я та МіО** - недовитрата коштів зумовлена перенесенням оплати за ряд активностей на 2020 р.

**Програмний менеджмент** - недовитрата коштів пов'язана з недовиконання бюджету на рівні СРів. Економія буде використана у 2020 р. для продовження роботи.

Коментарі:

Дані не будуть збиратися для аналізу



Остання виплата коштів: кількість календарних днів

	Розрахункові (дні)	Фактичні (дні)
Скільки днів знадобилося для подачі ІОР / ЗПС в офіс МАФ		
Через скільки днів ОР отримав платіж через скільки днів suo-реципієнти отримали платежі		